

DODATEK č. 1 SMLOUVY O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

uzavřené dne 27. 2. 2020 mezi objednatelem: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.**, se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127, zastoupenou jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA

a

zhotovitelem: **Ludmila Votavová**, se sídlem: Jozefa Gabčíka 105, 390 03 Tábor - Klokoty, IČ: 13516311

ve věci provedení činností a služeb souvisejících s výkonem technického dozoru stavebníka při zhotovení stavby „Novostavba víceúčelové sportovní haly na stadionu Míru“.

I. Úvodní ustanovení – se nemění.

I. Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s poskytnutím dodatečných služeb v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavebních prací na díle, kdy výkon technického dozoru stavebníka musí být zajištěn po celou dobu realizace stavby do její kolaudace.

III. Cena a platební podmínky – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s poskytnutím dodatečných služeb v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavebních prací na díle, kdy výkon technického dozoru stavebníka musí být zajištěn po celou dobu realizace stavby do její kolaudace.

Původní znění čl. III.:

1. Smluvní strany si sjednaly úplatu za výkon činnosti:

Cena za činnost bez DPH činí: 950 000,- Kč

DPH 21%: 199 000,- Kč

Cena na činnost s DPH: 1 149 500,- Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že v úplatě uvedené v bodě 1. tohoto článku jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s výkonem činnosti.

3. 90% z celkové ceny dle odst. 1, bude zhotovitelem fakturováno vždy měsíčně k poslednímu dni počínaje dubnem 2020 a konče srpnem 2021 v částce 50 300,- Kč bez DPH.

4. Zbývajících 10% z celkové ceny dle odst. 1, tj. 94 900,- Kč bez DPH bude zhotovitelem fakturováno po úspěšně ukončeném kolaudačním řízení stavby, ze kterého bude vyplývat povolení k užívání stavby, a úplném odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, případně při kolaudačním řízení.

5. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 kalendářních dnů od jejího vystavení. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Nové znění čl. III. smlouvy:

1. Smluvní strany si sjednaly úplatu za výkon činnosti:

Cena za činnost bez DPH činí: 1 117 647,06 Kč

DPH 21%: 234 705,88 Kč

Cena na činnost s DPH: 1 352 352,94 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že v úplatě uvedené v bodě 1. tohoto článku jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s výkonem činnosti.
3. 90% z celkové ceny dle odst. 1, bude zhotovitelem fakturováno vždy měsíčně k poslednímu dni počínaje dubnem 2020 a konče listopadem 2021 v částce 50 300,- Kč bez DPH.
4. Zbývajících 10% z celkové ceny dle odst. 1, tj. 111 647,06 Kč bez DPH bude zhotovitelem fakturováno po úspěšně ukončeném kolaudačním řízení stavby, ze kterého bude vyplývat povolení k užívání stavby, a úplném odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, případně při kolaudačním řízení.
5. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 kalendářních dnů od jejího vystavení. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

IV. Práva a povinnost smluvních stran – se nemění.

V. Doba trvání smlouvy – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s poskytnutím dodatečných služeb v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavebních prací na díle, kdy výkon technického dozoru stavebníka musí být zajištěn po celou dobu realizace stavby do její kolaudace.

Původní znění čl. V.:

1. Zhotovitel se zavazuje provádět výkon činnosti dle čl. II. této smlouvy po celou dobu realizace stavby, a to počínaje dnem zahájení stavby, který je předběžně určen na 1. 4. 2020 až do doby provedení úspěšné (kolaudace) stavby, což se očekává do 31. 8. 2021, pokud však dojde ke kolaudaci později, trvá tato smlouva až do doby vydání pravomocného povolení o užívání stavby.

Nové znění čl. čl. V. smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje provádět výkon činnosti dle čl. II. této smlouvy po celou dobu realizace stavby, a to počínaje dnem zahájení stavby, který je předběžně určen na 1. 4. 2020 až do doby provedení úspěšné (kolaudace) stavby, což se očekává do 30. 11. 2021, pokud však dojde ke kolaudaci později, trvá tato smlouva až do doby vydání pravomocného povolení o užívání stavby.

VI. Ukončení smlouvy – se nemění.

VII. Odpovědnost zhotovitele – se nemění.

VIII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SMLOUVY:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 výtisk.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

V Táboře dne 25. 08. 2021

V Táboře dne __. __. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Jan Benda, MBA
jednatel společnosti

Ludmila Votavová

DODATEK č. 1 SMLOUVY O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

uzavřené dne 27. 2. 2020 mezi objednatelem: **Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.**, se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127, zastoupenou jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA

a

zhotovitelem: **Ludmila Votavová**, se sídlem: Jozefa Gabčíka 105, 390 03 Tábor - Klokoty, IČ: 13516311

ve věci provedení činností a služeb souvisejících s výkonem technického dozoru stavebníka při zhotovení stavby „Novostavba víceúčelové sportovní haly na stadionu Míru“.

I. Úvodní ustanovení – se nemění.

I. **Předmět plnění** – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s poskytnutím dodatečných služeb v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavebních prací na díle, kdy výkon technického dozoru stavebníka musí být zajištěn po celou dobu realizace stavby do její kolaudace.

III. **Cena a platební podmínky** – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s poskytnutím dodatečných služeb v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavebních prací na díle, kdy výkon technického dozoru stavebníka musí být zajištěn po celou dobu realizace stavby do její kolaudace.

Původní znění čl. III.:

1. Smluvní strany si sjednaly úplatu za výkon činnosti:

Cena za činnost bez DPH činí: 950 000,- Kč

DPH 21%: 199 000,- Kč

Cena na činnost s DPH: 1 149 500,- Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že v úplatě uvedené v bodě 1. tohoto článku jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s výkonem činnosti.

3. 90% z celkové ceny dle odst. 1, bude zhotovitelem fakturováno vždy měsíčně k poslednímu dni počínaje dubnem 2020 a konče srpnem 2021 v částce 50 300,- Kč bez DPH.

4. Zbývajících 10% z celkové ceny dle odst. 1, tj. 94 900,- Kč bez DPH bude zhotovitelem fakturováno po úspěšně ukončeném kolaudačním řízení stavby, ze kterého bude vyplývat povolení k užívání stavby, a úplném odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, případně při kolaudačním řízení.

5. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 kalendářních dnů od jejího vystavení. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Nové znění čl. III. smlouvy:

1. Smluvní strany si sjednaly úplatu za výkon činnosti:

Cena za činnost bez DPH činí: 1 117 647,06 Kč

DPH 21%: 234 705,88 Kč

Cena na činnost s DPH: 1 352 352,94 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že v úplatě uvedené v bodě 1. tohoto článku jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s výkonem činnosti.
3. 90% z celkové ceny dle odst. 1, bude zhotovitelem fakturováno vždy měsíčně k poslednímu dni počínaje dubnem 2020 a konče listopadem 2021 v částce 50 300,- Kč bez DPH.
4. Zbývajících 10% z celkové ceny dle odst. 1, tj. 111 647,06 Kč bez DPH bude zhotovitelem fakturováno po úspěšně ukončeném kolaudačním řízení stavby, ze kterého bude vyplývat povolení k užívání stavby, a úplném odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, případně při kolaudačním řízení.
5. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 kalendářních dnů od jejího vystavení. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

IV. Práva a povinnost smluvních stran – se nemění.

V. Doba trvání smlouvy – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s poskytnutím dodatečných služeb v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavebních prací na díle, kdy výkon technického dozoru stavebníka musí být zajištěn po celou dobu realizace stavby do její kolaudace.

Původní znění čl. V.:

1. Zhotovitel se zavazuje provádět výkon činnosti dle čl. II. této smlouvy po celou dobu realizace stavby, a to počínaje dnem zahájení stavby, který je předběžně určen na 1. 4. 2020 až do doby provedení úspěšné (kolaudace) stavby, což se očekává do 31. 8. 2021, pokud však dojde ke kolaudaci později, trvá tato smlouva až do doby vydání pravomocného povolení o užívání stavby.

Nové znění čl. čl. V. smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje provádět výkon činnosti dle čl. II. této smlouvy po celou dobu realizace stavby, a to počínaje dnem zahájení stavby, který je předběžně určen na 1. 4. 2020 až do doby provedení úspěšné (kolaudace) stavby, což se očekává do 30. 11. 2021, pokud však dojde ke kolaudaci později, trvá tato smlouva až do doby vydání pravomocného povolení o užívání stavby.

VI. Ukončení smlouvy – se nemění.

VII. Odpovědnost zhotovitele – se nemění.

VIII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SMLOUVY:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 výtisk.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

V Táboře dne 25. 08. 2021

V Táboře dne __. __. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Jan Benda, MBA
jednatel společnosti

Ludmila Votavová