



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000516

Číslo smlouvy Poskytovatele: 15 127 01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

I/30 Rekonstrukce úrovně křižovatky Rondel v Ústí nad Labem - PDPS vč. IČ a AD
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „**Dodatek č. 1**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy

a věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO:

40763439

DIČ:

CZ40763439

Zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

Právní forma:

společnost s ručením omezením

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Zastoupen:

[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení čl. 5. **Lhůty plnění, Smlouvy o poskytování služeb:**

5.1.1. Podání žádosti o změny stavebních povolení:

Původní termín: Nejpozději do 3 měsíců od odevzdání čistopisu PDPS

Nový termín dle Dodatku č. 1: do 1.10.2021

5.1.2. Podání žádosti o územní souhlas k VO

Původní termín: Nejpozději do 3 měsíců od odevzdání čistopisu PDPS

Nový termín dle Dodatku č. 1: do 1.10.2021

Nově se doplňuje:

5.1.6. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby - koncept čistopisu: Nejpozději do 2 měsíců od nabytí právní moci všech potřebných povolení, rozhodnutí

5.1.7. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby - čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS

2. Změna ustanovení čl. 6. **Cena za poskytování služeb, Smlouvy o poskytování služeb:**

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

6.1.1

Cena bez DPH: 652 700,00 Kč

DPH: 137 067,00 Kč

Cena včetně DPH: 789 767,00 Kč

se nahrazuje následujícím zněním dle Dodatku č. 1:

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

6.1.1

Cena bez DPH: 766 700,00 Kč

DPH: 161 007,00 Kč

Cena včetně DPH: 927 707,00 Kč

Navýšení dle Dodatku č. 1: 114 000,00 Kč

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze tohoto Dodatku č. 1 s názvem Příloha č. 1
- Aktualizovaný soupis služeb.

II.

Odůvodnění

1. V souvislosti s potřebou rozšíření předmětu Služeb - Geodetické zaměření dle dat. předpisu B2/C1 dochází k úpravám termínů plnění a navýšení ceny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Aktualizovaný soupis služeb

V Chomutově dne 07-09-2021

V Praze dne 02.09.2021

I/30 Rekonstr. úrovně křižovat. Rondel v Ústí n. L. - PDPS vč. IČ a AD

rozpis nabídkové ceny za vypracování dokumentace ve stupni PDPS a zajištění potřebné inženýrské činnosti

popis položky	jedn.	množství	Kč/jedn.	celkem Kč
1) PODKLADY				
Průzkum inženýrských sítí - aktualizace	hod	■	■	■
Diagnostický průzkum vozovky	hod	■	■	■
Geodetický podklad pro projektovou činnost <i>Geodetické zaměření zpracované podle datového předpisu B2/C1</i>	kpl	■	■	■
Kamerové prohlídky kanalizace vč. trasování <i>Zjištění kanalizace neznámého správce</i>	m	■	■	■
Úprava výškového řešení na nové geodetické zaměření	kpl	■	■	■
2) DOKUMENTACE PDPS				
A. Souhrnné řešení stavby				
A.1 Průvodní zpráva	hod	■	■	■
A.2 Přehledná situace	hod	■	■	■
A.3 Koordinační situace	hod	■	■	■
A.4 ZOV (POV, nakládání s odpady, BOZP)	hod	■	■	■
B. Stavební část				
B.1 SO 101 - Silnice I/30 - Rondel	hod	■	■	■
B.2 SO 110 - Autobusová zastávka	hod	■	■	■
B.3 SO 111 - Komunikace pro pěší	hod	■	■	■
B.4.1 SO 131.1 - Svislé a vodorovné dopravní značení	hod	■	■	■
B.4.2 SO 131.2 - Portály pro dopravní značení	hod	■	■	■
B.5 SO 151 - Dopravně inženýrská opatření	hod	■	■	■
B.6 SO 301 - Odvodnění zpevněných ploch	hod	■	■	■
B.7 SO 401 - Úprava veřejného osvětlení	hod	■	■	■
B.8 SO 431 - Doplnění sloupů trolej. vedení	hod	■	■	■
C. Doklady	hod	■	■	■
D. Záborý elaborát	hod	■	■	■
E. Soupis prací	hod	■	■	■
F. Rozpočet	hod	■	■	■
3) INŽENÝRSKÁ ČINNOST				
Projednání PDPS s dotčenými orgány státní správy	hod	■	■	■
Projednání PDPS se správcem veřejné infrastruktury	hod	■	■	■
Zajištění změny platných stavebních povolení	hod	■	■	■
Zajištění územního souhlasu	hod	■	■	■
4) Autorský dozor	hod	■	■	■
celkem bez DPH				766 700
DPH 21%				161 007
celkem včetně DPH				927 707