

## **DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ**

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací  
a činností pro akci

**„II/448 Olomouc - přeložka silnice (I. etapa)“**


uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

---

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
- technických:




Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
- technických:



Bankovní spojení:



(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek:**

### **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo a smlouvě příkazní č. 2017/03689/OI/DSM ze dne 11. 12. 2017 (dále jen „Smlouva“), kdy předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), zpracování či zajištění potřebných podkladů, zaměření, geotechnického průzkumu a zajištění dalších potřebných podkladů a nezbytných průzkumů (např. dendrologický průzkum) a studií, a to vše na realizaci navržené stavby pod názvem akce: „**II/448 Olomouc - přeložka silnice (I. etapa)**“.

Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 18. 12. 2018 dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínu plnění a dne 19. 12. 2019 dodatek č. 2, kterým došlo rovněž k úpravě termínu plnění. Dne 15. 12. 2020 smluvní strany uzavřely dodatek č. 3, kterým došlo rovněž k úpravě termínu plnění, a to termínu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

Předmětem tohoto dodatku **je změna termínu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí.**

### **ZMĚNA SMLOUVY**

Zhotovitel požádal objednatele dne 13. 07. 2021 písemnou žádostí o posun termínu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí s odůvodněním, že k tomuto datu stále nedošlo k uzavření trojstranné smlouvy mezi Olomouckým krajem, Statutárním městem Olomouc (povinný) a společností GaSNet Služby, s.r.o. (vlastníkem plynárenského zařízení).

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně **čl. IV. odst. 1 písm. c) Smlouvy Termíny plnění takto:**

c) Zajištění pravomocného ÚR

**nejpozději do 31. 07. 2022**

*Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nedotčena.*

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 30. 8. 2021 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2021, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne:  
objednatel:

V Ostravě dne:  
zhotovitel:

.....  
Olomoucký kraj  
**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman Olomouckého kraje

Digitálně podepsal  
**Ing. Zdeněk**  
Legerský  
Datum: 2021.09.01  
14:02:15 +02'00'

.....  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava  
a.s.

**Ing. Zdeněk Legerský**  
člen představenstva