

## Dodatek č. 1

číslo smlouvy objednatele: E618-S-1604/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele:  
20-1101-002, ISPROFIN: 511 372 0011, uzavřené dne 29. 04. 2020  
(dále jen „Smlouva“)  
mezi

### 1.1. Objednatel:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ  
(dále jen „objednatel“)

a

### 1.2. Zhotovitelem:

#### **FRAM Consult a.s.**

se sídlem Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00  
IČO: 64948790; DIČ: CZ64948790  
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

**ke smlouvě na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka  
v rámci realizace stavby**

## **„Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n., etapa 1A+3“**

### **Preambule**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu ukončení plnění výkonu činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rámci realizace stavby a s tím související navýšení ceny. Dalším důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna kontaktního zaměstnance objednatele ve věcech smluvních a změna způsobu a adresy pro doručování faktur – daňových dokladů objednateli.

Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDS o pět měsíců a navýšení ceny je prodloužení Doby pro dokončení a prodloužení Doby pro uvedení do provozu dle smlouvy o dílo na zhotovení vlastní stavby. S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět výkon zajištění podpory technického dozoru stavebníka a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původně smluvními stranami předpokládán.

Bude nutné i nadále zajistit pokračování kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, kontrolu uznatelnosti nákladů, pravidelný měsíční reporting, projednávání souvisejících změnových listů a případných dodatků vlastní smlouvy na zhotovení stavby a závěrem proběhne finální kontrola po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci. Smluvní strany shodně konstatují, že se blíží k vyčerpání původně zasmluvněného objemu výkonu činnosti.

Smluvní strany se tak v souladu na shora uvedené a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele.

Cena díla se, v souvislosti s prodloužením vlastní stavby navyšuje o **190 080,- Kč**. Celkový cenový nárůst změn závazků z této Smlouvy je cca **28,63 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy.

Novým kontaktním zaměstnancem zadavatele stavby ve věcech smluvních byl jmenován pan Mgr. Petr Hocký.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1. Smlouvy, článku 4, odst. 4.2. Smlouvy, článku 5, odst. 5.1. Smlouvy, článku 6, odst. 6.3. Smlouvy, článek 12, odst. 12.19. Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

## I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 12, odst. 12.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1604/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 20-1101-002, takto:

### 1) Čl. 1 – Smluvní strany

- ruší se stávající znění článku 1, odst. 1.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

#### 1.1 Objednatel:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

##### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) věcech smluvních: [REDACTED]

(mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

##### **Kontaktní adresa pro zasilání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00

##### **Adresa pro doručování faktur:**

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „objednatel“)

### 2) Čl. 4 – Termín plnění

- ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

#### 4.2. Termín ukončení plnění a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby

**předpoklad do 28. 02. 2022**

### 3) **Čl. 5 – Cena**

- ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

- 5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena dle Smlouvy, bez DPH	663 960,- Kč
<b>Cena činností dle dod. č. 1, bez DPH</b>	<b>190 080,- Kč</b>
<b>Celková cena dle dod. č. 1, bez DPH</b>	<b>854 040,- Kč</b>

slovy: osm set padesát čtyři tisíc čtyřicet korun českých bez DPH.

Rekapitulace:

Celková cena dle dod. č. 1, bez DPH	854 040,00 Kč
DPH (základní sazba)	179 348,40 Kč
Celková cena dle dod. č. 1, s DPH	1 033 388,40 Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

### 4) **Článek 6 - Platební podmínky**

- ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.3. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

- 6.3. Faktura-daňový doklad musí mít veškeré náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodloužení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na adresu objednatele pro zasílání faktur v elektronické podobě uvedenou v čl. 1 odst. 1.1., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy a číslo případného smluvního dodatku. Nedílnou součástí faktury je soupis provedených prací, případně zápis o předání a převzetí.

### 5) **Čl. 12 – Závěrečná ustanovení**

- ruší se stávající znění článku 12, odst. 12.19. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

- 12.19. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

**příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky**  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1604/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 20-1101-002, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:  
Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze

**Za objednatele:**

V Praze

**Za zhotovitele:**



06.09.2021 09:22  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ  
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2021.09.02 23:37:11 +02'00'

.....  
**Ing. Roman Klímt**  
předseda představenstva  
FRAM Consult a.s.

**Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n., etapa 1A+3"**

Základní smlouva	počet hodí hodinová sa cena		
3.2.1. spolupráce, podpora	██	████	████████
3.2.2. 3.2.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement	██	████	████████
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	██	████	████████
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	██	████	████████
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement	██	████	████████
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	██	████	████████
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	██	████	████████
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	██	████	████████
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	██	████	████████
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)	██	████	████████
3.2.11. další podpora činnosti TDS	██	████	████████
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	██	████	████████
<b>CELKEM</b>	<b>1006</b>		<b>663 960 Kč</b>
<b>Dodatek č. 1</b>			
3.2.1. spolupráce, podpora	██	████	████████
3.2.2. 3.2.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement	██	████	████████
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	██	████	████████
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	██	████	████████
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement	██	████	████████
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	██	████	████████
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	██	████	████████
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	██	████	████████
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	██	████	████████
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)	██	████	████████
3.2.11. další podpora činnosti TDS	██	████	████████
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	██	████	████████
<b>CELKEM</b>	<b>288</b>		<b>190 080 Kč</b>
<b>Základní smlouva a dodatek č. 1 celkem</b>			
3.2.1. spolupráce, podpora	██	████	████████
3.2.2. 3.2.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement	██	████	████████
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	██	████	████████
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	██	████	████████
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement	██	████	████████
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	██	████	████████
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	██	████	████████
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	██	████	████████
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	██	████	████████
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)	██	████	████████
3.2.11. další podpora činnosti TDS	██	████	████████
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	██	████	████████
<b>CELKEM</b>	<b>1294</b>		<b>854 040 Kč</b>

Ing. Roman Klimt  
předseda představenstva

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění technické pomoci investorovi při realizaci stavby : "Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n., etapa 1A+3"

počet měsíců projektu	nasazení v hodinách												celkem za rok 2020	celkem za projekt	
	led.20	úno.20	bře.20	1 dub.20	2 kvě.20	3 čvn.20	4 čvc.20	5 srp.20	6 zář.20	7 říj.20	8 lis.20	9 pro.20			
<b>Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n., etapa 1A+3</b>	nasazení v hodinách														
3.2.1. spolupráce, podpora				■	■		■		■		■		■	■	■
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD				■						■				■	■
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění				■										■	■
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti					■				■					■	■
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.9. pravidelný měsíční reporting					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.11. další podpora činnosti TDS				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele														■	■
<b>nasazení v hodinách v měsíci</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



počet měsíců projektu	nasazení v hodinách												celkem za rok 2021	celkem za projekt	
	10 led.21	11 úno.21	12 bře.21	13 dub.21	14 kvě.21	15 čvn.21	16 čvc.21	17 srp.21	18 zář.21	19 říj.21	20 lis.21	21 pro.21			
<b>Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n., etapa 1A+3</b>	nasazení v hodinách														
3.2.1. spolupráce, podpora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD				■		■				■				■	■
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění				■										■	■
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti				■		■				■				■	■
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.11. další podpora činnosti TDS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele														■	■
<b>nasazení v hodinách v měsíci</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



