

DODATEK č. 1

k

Prováděcí obstaravatelské příkazní smlouvě

č. smlouvy DPP: 000678 00 14

č. smlouvy Příkazníka:

(dále jen „Smlouva“)

název akce: **Modernizace stanice metra Opatov** (dále jen „Akce“)

Obchodní společnost: **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
dále jen jako „DPP“ na straně jedné

a

Sdružení sestávající se z účastníků ISPD s.r.o. a Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Vedoucí účastník sdružení:

Obchodní společnost: **ISPD s.r.o.**
se sídlem: Na Kladiance 8/598, 147 00 Praha 4
zastoupená: Ing. Michalem Lecem, jednatelem
IČ: 28478380
DIČ: CZ28478380, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2111696329/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka č. 144531

Účastník sdružení:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting, Engineers, Ltd.)
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zastoupená: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem
IČ: 40763439
DIČ: CZ40763439, plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 474022543/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 2994
dále jen jako „Příkazník“ na straně druhé
dále společně též jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“

I. Rozhodné skutečnosti

1.1 **Shora označené smluvní strany uzavřely dne 17.3.2015 Prováděcí obstaravatelskou příkazní smlouvu v souladu s „Rámcovou mandátní smlouvou“** vedenou u DPP pod č. 000678 00 14, uzavřenou dne 24.6.2011 a ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění za účelem zabezpečení investorských a inženýrských činností pro výše uvedenou Akci DPP.

1.1 Smluvní strany se v souladu s § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dohodly na změně této Smlouvy v důsledku změny předpokládané doby stavebních prací prováděných zhotovitelem Akce na základě podepsaných změnových listů č.1 a č. 2. Důvodem prodloužení doby plnění díla je skutečnost, že během vlastní realizace Akce došlo ke změně rozsahu plnění, které nebylo součástí závazku ze smlouvy na Akci, což vyvolalo potřebu obdobné změny této Smlouvy, kdy toto plnění je nezbytné a změna Příkazníka není možná z ekonomických a technických důvodů a DPP by způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

II. Změna Smlouvy

Z důvodu prodloužení doby pro dokončení stavby (Akce) se Smluvní strany dohodly na následujících změnách této Smlouvy:

2.1 V článku č. 3 Harmonogram provádění činnosti Příkazníka, v odst. 3.1 se mění text a nahrazuje níže uvedeným zněním:

Předpokládaná doba výkonu IČ: 11 měsíců

2.2 Ujednání v čl. 5 Smluvní odměna a platební podmínky se bod 5.1 nahrazuje textem: Příkazníkovi náleží za provedení činností dle čl. 2 a přílohy č. 1 tohoto dodatku smluvní odměna v celkové výši 2.830.213 Kč (bez DPH)

V důsledku výše uvedené změny spočívající v prodloužení doby na stavební práce prováděné zhotovitelem se v rámci koordinace všech prací navyšuje smluvní odměna příkazníkovi ve čtyřech položkách – výkon **TDS a KOO BOZP, majetkoprávní činnost v průběhu realizace stavby**, ostatní položky se nemění. Způsob stanovení navýšení smluvní odměny viz Příloha č.1 tohoto Dodatku.

Smluvní odměna je tedy rozdělena takto:

Odměna dle odst. 5.1	2.259.475 Kč
Odměna dle přílohy č. 1 dodatku	570.738 Kč
Celkem	2.830.213 Kč

Z důvodu personálních změn se mění text v odst. 13.10 Smlouvy nahrazuje se následovně:

Kontaktní osoby na straně DPP:

- 
- 

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. DPP obdrží jeden stejnopis, Příkazník obdrží po dvou stejnopisech.
- 3.3 Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 340/2015 Sb.**“).
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek včetně původní Smlouvy bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě i v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň Příkazník bere na vědomí, že DPP je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

Přílohy: Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V Praze dne:

V Praze dne: 2.8.2021

.....
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Michal Lec
jednatel
ISPD s.r.o.

.....
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost