

DODATEK č. 2, ke SMLouvě O Dílo

číslo smlouvy objednatele: 62/2020

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Mgr. Martin Mareda, místostarosta Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

EVEN s.r.o. stavební společnost

Sídlo: V Olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 28062841

DIČ: CZ28062841

Bankovní spojení: Oberbank AG

Číslo účtu: 2021218948/8040

Spisová značka: C 139924 vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: / fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxxxxxxxxxxxxxx – jednatel společnosti

Věci technické: xxxxxxxxxxxx – stavební technik

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 62/2020 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.
DOBA PLNĚNÍ

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 2 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o stavební úpravy štítu střechy, opravné práce na vzduchotechnice, výmalbu vnitřních špalet po výměně oken, zastínění oken v bytových jednotkách, doplnění výměru zateplovacího systému dle skutečnosti, nátěry kovových prvků na budově a příprava uchycení věšáků v bytových jednotkách pro invalidní nájemníky. Dále byl předmět smlouvy ponížen o úpravu vzduchotechniky pro byty, odečet nerealizovaných otvorových výplní, úpravu zámkové dlažby dle skutečnosti a změna rozsahu dodávky kabelové skříně pro anténní systém domu.

3.
DOBA PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla je **31.8.2021**
Důvodem prodloužení termínu plnění jsou výše uvedené práce nad rámec původního předmětu plnění.

4.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 2 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny za realizaci 2. etapy díla:

Cena dle základní smlouvy za 2. etapu díla	11 432 093,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 2</u>	<u>380 865,62 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 2	11 812 958,62 Kč bez DPH
DPH 15%	1 771 943,79 Kč
Cena díla celkem za 2. etapu díla a dodatku č. 2	13 584 902,41 Kč s DPH

Na základě změny ceny za realizaci 2. etapy díla se mění celková cena díla takto:

Rekapitulace celkové ceny za dílo:

Cena dle základní smlouvy	23 993 129,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	128 755,60 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 2</u>	<u>380 865,62 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1 a 2	24 502 750,22 Kč bez DPH
DPH 15%	3 675 412,53 Kč
Cena díla celkem dle SOD vč. dodatku č. 1 a 2	28 178 162,75 Kč s DPH

5.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.

Zateplení obvodového pláště čp. 2932, ul. Vídeňská, Tábor

5.3 Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne: 9.8.2021

V Kaplici dne: 9.8.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Martin Mareda
místostarosta
Město Tábor

.....
xxxxxxxxxxxxxx
jednatel společnosti
EVEN s.r.o. stavební společnost