



**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení
Projektové dokumentace pro stavební povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby
a výkon autorského dozoru**

**Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad
Nisou“ „Rekonstrukce ŽST Chrastava“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3036/2020/PH**

ISPROFOND: **327 321 4901/551 372 0005, 551 372 0006**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Ivo Šimkem**, jednatelem společnosti

(dále také jako „vedoucí společnosti“)

a

ŠAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: 04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem společnosti

Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti

(dále také jako „společník 2“)

společníci společnosti **„AFSAG Hrádek, Chrastava“** (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 22.06.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 4, Magistrů 1275/13, PSČ 140 00, kdy vedoucím účastníkem společnosti je obchodní firma AFRY CZ s.r.o., se sídlem na adrese: Praha 4, Magistrů 1275/13, PSČ 140 00, IČO: 45306605, která je zmocněna na základě citované smlouvy k podpisu Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 22.06.2020, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa:

AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

číslo smlouvy Zhotovitele: **2020/0074; 2020/0075**

(dále též společně jen jako „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava harmonogram plnění a s tím spojená úprava přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 1.

K úpravě harmonogramu spočívající v posunu termínu odevzdání 3. dílčího plnění o jeden měsíc na celkem 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy dochází z důvodu nutnosti prověření úprav technického řešení u jednotlivých staveb požadované Objednatelem. Ostatní dílčí termíny plnění Díla zůstávají dále v platnosti beze změn.

U stavby Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou jsou předmětem požadovaného prověření následující změny technického řešení (*nahrazení, případně odstranění zdí na nástupištích, prosklení minimálně výtahových dveří, využití výpravní budovy a návrh nové koncepce místností v Hrádku nad Nisou*).

U stavby Rekonstrukce ŽST Chrastava jsou předmětem požadovaného prověření následující změny technického řešení (*nová koncepce zastřešení u vstupu do podchodu vedle výpravní budovy a tomu odpovídající změny na ostrovním nástupišti, minimalizace zábradlí, prověření napřímení schodiště u výstupu z podchodu u výpravní budovy, prosklení minimálně výtahových dveří a sjednocení zábradlí*).

Výše požadované prověření technického řešení bude sloužit jako podklad pro nacenění dodatečných prací, které bude řešeno následným dodatkem.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-3036/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/0074; 2020/0075, uzavřené dne 20. 08. 2020, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) ČI. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se původní znění odst. 3.5, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

2) ČI. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se původní znění odst. 5.15, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla**
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky OP/DSP+PDPS/04/20**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
b) Všeobecné technické podmínky **VTP/DSP+PDPS/13/20**
c) Zvláštní technické podmínky
„Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“
„Rekonstrukce ŽST Chrastava“
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla**
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění**
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Správce společnosti**

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3036/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/0074; 2020/0075, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:

Příloha č. 1 (současně
Příloha č. 5 Smlouvy):

Harmonogram plnění

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Za AFRY CZ s.r.o., vedoucího účastníka společnosti „**AFSAG Hrádek, Chrastava**“ a za **SAGASTA s.r.o.**, společníka 2 společnosti „**AFSAG Hrádek, Chrastava**“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 22.06.2020:

V Praze dne 25 -08- 2021

V Praze dne 23.08.2021

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic / státní organizace

.....
Ing. Ivo Šimek
jednatel společnosti
AFRY CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování dodatečných průzkumů dle ZTP, zpracování technickoekonomického posouzení na přestavbu železničního mostu v ev. km 10,650, zpracování architektonické a technické koncepce využití stávajících konstrukcí stávajícího zastřešení nástupišť do nových návrhů řešení stanic	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení včetně stanovení nákladů stavby, vizualizace zpracované dle požadavků ZTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části včetně nákladů, soupisu prací a výkaz výměr a vizualizací	Předávací protokol k dané dílčí etapě
4. Dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5. Dílčí etapa	do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli

6. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od termínu 5. Dílčí etapy	Definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
7. Dílčí etapa AD	15 měsíců (předpoklad 09/2022 – 11/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 15 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 17 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)