

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Bušek P&T Voda Plyn Topení s.r.o.**
č.p. 29, 384 22 Újezdec

Název akce : **Rekonstrukce plynových kotlen v čp. 226 ul. Střelnická, v čp. 1990 ul. roháčova a v čp. 311 ul. Převrátilksá, Tábor**

Číslo SOD : 8/B/2021

Stavební objekt : Bytové domu čp. 226, 1990 a 311

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 20 664,90 Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis :

- + demontáž, montáž a opravy plynoměrů
- + dodávka kohoutů FF
- + zkouška těsnosti
- + syntetické nátěry
- + kompaktní měřič tepla
- + úprava rámu kotle
- + návarky s trubkovým závitem
- + demontáž a montáž potrubí

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zhotovitel:		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	