

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

evidenční č. objednatele D952190010, evidenční č. zhotovitele 02-0-4121-8639/19

na akci: Labe, Povrly, Malé Březno, pilotní sanace lokalit na dolním Labi

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 139180016

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Adresa sídla: Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva
Ing. Jan Cihlár, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednájí vždy dva členové představenstva společně.
Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci.

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo evidenční č. objednatele D952190010, evidenční č. zhotovitele 02-0-4121-8639/19 ve znění dodatků č. 1 a 2 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 2 Předmět díla

Stávající text v odst. 2.2 v části II. etapa se nahrazuje textem níže uvedeným:

II.c. etapa:

- Zajištění biologického hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
- Zapracování závěrů a doporučení Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny do projektové dokumentace.
- Řešení výsledné podoby stavbou dotčeného území jako přirozeného prostředí stávajících živočichů a rostlin v součinnosti s AOPK ČR.
- Vysvětlení vlivu zvýšených koncentrací látek v sedimentu na biotu s důrazem na současně známé chráněné druhy živočichů vyskytující se v zájmovém území.
- Zajištění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
- Zapracování závěrů a doporučení posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. do projektové dokumentace.

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 11. 2024**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa - Vypracování konceptu PD:

do 31. 7. 2019

II. a. etapa - Odevzdání předchozích výstupů z projektové přípravy a geodetického zaměření nového rozsahu řešeného území **do 30 dní od nabytí účinnosti dodatku č. 2.**

II. b. etapa - Zpracování „technické“ části projektové dokumentace

do 120 dní od nabytí účinnosti dodatku č. 2.

II. c. etapa - Zapracování závěrů z hodnocení dle § 67 a posouzení dle § 45i zákona

č. 114/1992 Sb. do projektové dokumentace **do 180 dní od nabytí účinnosti dodatku č. 3**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpозději: **do 30. 11. 2024**

Čl. č. 4. Cena díla

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22. 3. 2019 a kalkulací dodatečných prací (víceprací) zhotovitele ze dne 12. 11. 2019, ze dne 21. 1. 2021 a ze dne 20. 8. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 681 800,- Kč,

slovy: šestsetosmdesátjednatisícsmset korun českých bez DPH.

Dodatečné práce dle dodatku č. 3 v celkové výši 45 000,- Kč bez DPH

Celková cena bez DPH činí 726 800,- Kč

slovy: sedmsetdvacetšesttisícsmset korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny předmětu díla, doby plnění díla a ceny díla

V průběhu zpracování předmětu díla a jeho změn plynoucích z dodatků č. 1 a 2 proběhlo jednání zástupců zhotovitele a objednatele se zástupci CHKO České Středohoří. Aby mohli zástupci CHKO vydat k celé akci stanovisko, požadují k tomu také posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (Naturové hodnocení). Zmíněné posouzení nebylo v předmětu díla zhotovitele a proto se o jeho zajištění a zapracování závěrů do projektové dokumentace rozšiřuje předmět díla. Z tohoto důvodu se posouvá i termín odevzdání II. c. etapy předmětu díla.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. evidenční č. objednatele D952190010, evidenční č. zhotovitele 02-0-4121-8639/19 ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno

jméno oprávněné osoby
funkce