

## Změnový list č. 1 ze dne 30. 8. 2021

Název stavby:	ZŠ Obránců míru 2944 - výměna oplocení	
Číslo smluvního vztahu:	97/2/2021	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	NATALSTAV CZ, s.r.o.	
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Mostecká 29, 434 01 Most-Vtelnno	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4.9/5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
Lhůta dodání do 1. 9. 2021		
Předpokládaná cena 237 783,32 Kč s DPH		
<u>Nové řešení:</u>		
Lhůta dodání do 6. 9. 2021		
Navýšení předpokládané ceny o 26 468,45 Kč s DPH		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
Prodloužení termínu dodání z důvodu opoždění dodávky nestandardní vstupní branky Opoždění je z důvodu současné situace na trhu stavebních materiálů a nedostatku vstupních surovin, způsobeného pandemií Covid-19.		
Vícepráce jsou způsobeny výměnou původně navržené vstupní branky za širší, která umožní vjezd mechanizace používané na sekání trávy a odstraněním křovin a stromů.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	237 783,32 Kč
Navýšení ceny díla s DPH:	26 468,45 Kč
Nová cena díla s DPH:	264 251,77 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30. 8. 2021
Nový termín dokončení díla:	6. 9. 2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 30. 8. 2021

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 30. 8. 2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum: 30.8.2021

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení)

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum: 30. 8. 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 30. 8. 2021

Příloha změnového listu:

Výpočet

