

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00
za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**
IČ 00075370
se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83
zastoupena **Ing. Petrem Balounem**, 1. místostarostou
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Obchodní firma / název / jméno : **CETINA a KENAUR s.r.o.**
Zastoupena : **Vratislavem Cetinou - jednatelem**
Sídlo, místo podnikání či bydliště : Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec
IČ / DIČ : 26315114/CZ26315114
Zapsaná v : OR vedeným KS v Plzni, oddíl C., vložka 12895

(dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřené dne 29.6.2021

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „**Smlouva**“)

1. Základní ustanovení

1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 29.6.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění a zajištění dodávky, montáže a zajištění stavebních prací stavby „**Obnova zpevněných ploch a chodníků, Macháčkova 43, Plzeň**“, za dohodnutých a smlouvou dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „**Smlouva**“).

1.2 Na základě požadavku zlepšení části průšlapu, která nebyla součástí akce a předmětu díla dle Smlouvy, byla z důvodu těžké techniky na místě, oslovena firma provádějící práce k podání nabídky na jejich provedení.

Ze tří možných variant bylo dohodnuto provedení dodatečných prací v nejlevnější variantě s mlatovým povrchem (viz. příložený rozpočet).

Vícepráce a jejich provedení jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1.

- 1.3 Smluvní strany prohlašují, že veškeré shora uvedené vícepráce se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. Předmět dodatku

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

Ruší se dosavadní znění odst. 3.1 Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

3. Cena díla

3.1 Cena díla se sjednává ve výši 683 195,30 Kč bez DPH (slovy: šest set osmdesát tři tisíc sto devadesát pět korun české třicet haléřů), a to jako cena nejvýše přípustná. Pro vyloučení pochybností se výslovně ujednává, že cena díla dle tohoto odstavce zohledňuje vícepráce definované v tomto dodatku vč. jeho příloh (změnový list) a Zhotovitel tak nemá nad rámec ceny díla právo na žádnou dodatečnou úhradu bez ohledu na její právní povahu.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
- 3.5 Uzavření dodatku je schváleno usnesením RMO č. 245, ze dne 16.6.2021.
- 3.6 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel obdrží dva stejnopisy.
- 3.7 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.
- 3.8 Součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- a) Změnový list č. 1

V Plzni dne 7.9.2021

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3

CETINA a KENAUR s.r.o.

1. místostarosta
Ing. Petr Baloun

na základě plné moci č.j. UMO3/46950/18
ze dne 19.11.2018

jednatel
Vratislav Cetina