

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

1. Objednatel: Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená ve věcech smluvních: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

kontakt pro věci technické: [REDACTED] : [REDACTED] cz

[REDACTED] : [REDACTED] z

bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 36334811/0710

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel: GALVA TRANS, s.r.o.

se sídlem: Na Trávníku 414, 796 07 Držovice

IČ: 29195446

DIČ: CZ29195446

Zastoupený: Ing. Pavlem Rekem, jednatelem

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64750

Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 251468660/0300

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

tímto spolu uzavírají **dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo** uzavřené dne 14.7.2021 na zhotovení díla

„OPRAVA PARKOVIŠTĚ P1“

(dále též jen „Smlouva o dílo“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Ve Smlouvě o dílo se zhotovitel zavázal na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost k provedení díla vymezeného ve Smlouvě o dílo a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „**OPRAVA PARKOVIŠTĚ P1**“ a objednatel se zavázal zaplatit sjednanou cenu za provedení tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených ve Smlouvě o dílo.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně (navýšení) ceny za dílo uvedené v čl. III. bodě 1. Smlouvy o dílo, a to takto:

1.

Původní cena dle SOD ze dne 14.7.2021

587 344,43 Kč bez DPH

Vícenáklady

(+)110 250,00 Kč bez DPH

Nová cena

697 594,43 Kč bez DPH

2. Důvodem navýšení ceny jsou dodatečné vícepráce způsobené:

- Zadávací dokumentace udávala demontáž a zpětnou montáž zatravnovací dlažby včetně srovnání podloží. Dále předpokládala, že 5 % dlažby bude zničené a bude dodána dlažba nová. Při realizaci prací bylo zjištěno daleko větší množství zničené dlažby, kterou bylo nutno při zpětné montáži dodat.

Všechny vícepráce jsou vyčísleny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 (příloha č.1).

III.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 – změnový listy

- 7 -09- 2021

V Olomouci, dne..... 2021

V Držovicích, dne..... 2021

Za objednatele:

Fakultní nemocnice Olomouc

Zhotovitel:

GALVA TRANS, s.r.o.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							110 250,00	
	D	5	Komunikace pozemní				110 250,00	
11	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	315,000	350,00	110 250,00	
	VV							
	VV		315			315,000		
	VV		Součet			315,000		

