



## DODATEK č. 1

### ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ze dne 24. 06. 2020

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000755

Číslo smlouvy Poskytovatele: 8302004A086

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0001

Název související veřejné zakázky: Expertního posouzení technického řešení RDS

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

se sídlem Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6

IČO: 68407700

DIČ: CZ68407700

zápis v obchodním rejstříku: není zapsána

právní forma: VVS - veřejná vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb.)

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu.

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24. 06. 2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je „Expertní posouzení technického řešení RDS“.
2. Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 Poskytovatel realizuje průběžně dílčí plnění této Smlouvy na základě požadavků Objednatele. Úspěšné ukončení činností dle Smlouvy vychází zejména z průběžného expertního posouzení změn během výstavby, které přesahují běžnou variaci, předložených zhotovitelem stavby v realizační dokumentaci stavby (RDS).
3. Smluvní strany shodně konstatují, že je objektivně účelné, efektivní a hospodárné pokračovat v dílčím plnění Smlouvy, nad rámec doby plnění dané čl. III. Doba plnění Smlouvy.

## II.

### Změna Smlouvy

1. Předmětem Dodatku je změna čl. III. Doba plnění odst. 1 Smlouvy a čl. XI. Závěrečná ustanovení odst. 3 Smlouvy.
2. V čl. III. Doba plnění odst. 1 Smlouvy se mění stávající text:
  - Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do dvanácti (12) měsíců nebo do vyčerpání finančního objemu ode dne účinnosti této Smlouvy. Jednotlivá plnění budou probíhat na výzvu s dílčími termíny plnění stanovených Objednatelem.

na následující text:


- Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do třiceti šesti (36) měsíců nebo do vyčerpání finančního objemu ode dne účinnosti této Smlouvy. Jednotlivá plnění budou probíhat na výzvu s dílčími termíny plnění stanovených Objednatelem.

### III.

#### Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) obdrží Objednatel a dvě (2) obdrží Poskytovatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku seznámily a uzavírají jej svobodně, vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

V Praze dne 12. 06. 2021



Ředitelství silnic a dálnic ČR

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

V Praze dne 10 -06- 2021



Děkan fakulty

