

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: 08/2021

„Oprava vrátnice na cestmistrovství v Hranicích“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý – technický náměstek SSOK

Ing. Radomír Všeticka – vedoucí SÚ Jih

Ing. Radomír Zapletal – vedoucí TSÚ SÚ Jih

Ing. Marta Dočkalová – investiční technik SÚ Jih

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: 27-4230410257/0100

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

a

Z h o t o v i t e l: **Pavel Ulrych – STAVITEL s.r.o.**

Se sídlem: **Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem**

Kontaktní adresa: **Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem**

Zapsán v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 63875

Zastoupen: **Pavlem Ulrychem**

IČO: 29183375

DIČ: CZ29183375

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **KB**

Číslo účtu: 43 -556 8950247/0100

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Pavel Ulrych – STAVITEL s.r.o.

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Pavel Ulrych

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Pavel Ulrych

stavbyvedoucí: jméno, příjmení, číslo autorizace

Pavel Ulrych, č. [REDACTED]

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článku 3 Cena díla, odst. 3.2 takto:

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	548 413,79 Kč
Vícepráce dle přílohy bez DPH	49 683,64
Nová cena díla bez DPH	598 097,43
DPH ve výši 21 %	125 600,46
Nová cena včetně DPH	723 697,89 Kč

2. Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. **08/2021 (7a-117-19)** ze dne 12. 8. 2021 zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy:


- soupisy víceprací

V Olomouci dne: - 7 -09- 2021

V Bystřici pod Hostýnem dne: - 6 -09- 2021

Za objednatele

Za zhotovitele


Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel


Pa
jednatel

Stavba: UL21/33 - SÚS Hranice na Moravě, vrátnice

Celková cena: 49 683,64 Kč

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
Objekt: 01 - Vrátnice					49 683,64
602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI UNI Putzgrund	55,00	68,250	m2	3 753,75
612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	172,50	68,250	m2	11 773,13
612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	63,80	27,700	m	1 767,26
612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	246,00	68,250	m2	16 789,50
622300172RT2	Těsnění napojovacích spár tmelem, včetně dodávky tmelu	92,10	5,700	m	524,97
999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	375,00	0,733	t	275,03
RM21-01	Montáž elektroinstalace	14 800,00	1,000	kpl	14 800,00
Celkem:					49 683,64