

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO
Číslo smlouvy objednatele: DOD20190648
Číslo smlouvy zhotovitele: 20025/001903

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
osoba oprávněná pro změny díla: xxx
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
kontaktní doručovací adresa:
e-mail:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100
Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva
Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

FMIB, s.r.o.

Moravská 758/95, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
společnost s ručením omezeným
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 27033
25908898
CZ25908898
ČSOB Ostrava
177504239/0300
Ing. Jiří Hlouškem, jednatelem společnosti
xxx
xxx
FMIB, s.r.o., Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Jih
xxx

Předchozí souhlas k uzavření tohoto dodatku udělila dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava a.s. na svém zasedání dne 26.08.2021.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190648, číslo smlouvy zhotovitele 20025/001903) uzavřené dne 05.08.2020, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.3:

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, realizace díla „**Systém elektrické požární signalizace**“, uvedený v čl. II., bod 2.1 Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III., bod 3.1 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5, v celkové ceně 964.385,78 Kč bez DPH.

Vícepráce jsou rozděleny následovně:

- 1.1. Vícepráce v rozsahu ZL 8 vztahující se k předmětu plnění v areálu E. Areál dílny Martinov,
- 1.2. Vícepráce v rozsahu ZL 9 vztahující se k předmětu plnění v areálu A. Areál tramvaje Poruba,
- 1.3. Vícepráce v rozsahu ZL 9 vztahující se k předmětu plnění v areálu B. Areál tramvaje Moravská Ostrava,
- 1.4. Vícepráce v rozsahu ZL 9 vztahující se k předmětu plnění v areálu D. Areál trolejbusy Ostrava,
- 1.5. Vícepráce v rozsahu ZL 9 vztahující se k předmětu plnění v areálu E. Areál dílny Martinov,
- 1.6. Vícepráce v rozsahu ZL 9 vztahující se k předmětu plnění v areálu F. Areál autobusy Hranečnick,
- 1.7. Vícepráce v rozsahu ZL 10 vztahující se k předmětu plnění v areálu F. Areál autobusy Hranečnick.
2. Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II., bod 2.1 Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce, specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5 v celkové ceně 903.039,50 Kč bez DPH.

Méněpráce jsou rozděleny následovně:

- 2.1. Méněpráce v rozsahu ZL 8 vztahující se k předmětu plnění v areálu E. Areál dílny Martinov,
- 2.2. Méněpráce v rozsahu ZL 10 vztahující se k předmětu plnění v areálu F. Areál autobusy Hranečnick.

III. Doba realizace

1. Vícepráce uvedené v čl. II., bod 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 tohoto Dodatku č. 5, budou provedeny – do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 5.

IV. Cena

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.1 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 4 následovně:

	Cena dle SoD a Dodatku č. 2 a Dodatku č. 4 (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 5 Méněpráce (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 5 Vícepráce (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
6.1.1. Cena za dílo je stanovena jako cena dohodou (viz bod 2.1, 2.2, 2.3 (mimo bodu 2.3.7) a přílohy č. 1 Smlouvy o dílo)				
<u>První dílčí část díla</u>				
A. Areál tramvaje Poruba	3.631.096,95 Kč	0,00 Kč	6.787,00 Kč	3.637.883,95 Kč
B. Areál tramvaje Moravská Ostrava	2.345.107,89 Kč	0,00 Kč	11.723,00 Kč	2.356.830,89 Kč

	Cena dle SoD a Dodatku č. 2 a Dodatku č. 4 (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 5 Méněpráce (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 5 Vícepráce (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
C. Zřízení nadstavbového systému dohledového centra	689.123,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	689.123,00 Kč
<u>Druhá dílčí část díla</u>				
D. Areál trolejbusy Ostrava	2.448.842,45 Kč	0,00 Kč	6.787,00 Kč	2.455.629,45 Kč
E. Areál dílny Martinov	2.299.409,54 Kč	130.832,00 Kč	284.956,78 Kč	2.453.534,32 Kč
<u>Třetí dílčí část díla</u>				
F. Areál autobusy Hranečnick	2.985.613,10 Kč	772.207,50 Kč	654.132,00 Kč	2.867.537,60 Kč
Cena celkem Systém EPS	14.399.192,93 Kč	903.039,50 Kč	964.385,78 Kč	14.460.539,21 Kč
6.1.2. Cena za Zaškolení pracovníků objednatele (bod 2.3.7) Smlouvy o dílo)				
<u>První dílčí část díla</u>				
A. Areál tramvaje Poruba	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč
B. Areál tramvaje Moravská Ostrava	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč
C. Zřízení nadstavbového systému dohledového centra	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč
<u>Druhá dílčí část díla</u>				
D. Areál trolejbusy Ostrava	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč
E. Areál dílny Martinov	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč
<u>Třetí dílčí část díla</u>				
F. Areál autobusy Hranečnick	4.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.000,00 Kč
Cena celkem Zaškolení pracovníků objednatele	24.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	24.000,00 Kč
6.1.3. Cena celkem za dílo (součet cen uvedených v bodě 6.1.1. a 6.1.2.)				
Cena celkem Systém EPS	14.399.192,93 Kč	903.039,50 Kč	964.385,78 Kč	14.460.539,21 Kč
Cena celkem Zaškolení pracovníků objednatele	24.000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	24.000,00 Kč
Cena celkem za dílo	14.423.192,93 Kč	903.039,50 Kč	964.385,78 Kč	14.484.539,21 Kč

V. Platební podmínky

1. Platbu za provedené dílo v rozsahu předmětu uvedeného v čl. II, bod 1, tohoto Dodatku č. 5, uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu.

Z hlediska fakturace byly ceny za dílo rozděleny do sedmi částí (viz body i. až vii. v tomto odstavci tohoto Dodatku č. 5). Faktura bude vystavena vždy pouze za příslušnou část díla dle rozdělení uvedeného níže v tomto odstavci tohoto Dodatku č. 5 (body i. až vii.). Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude:

- i. Den předání a převzetí 1.1. Vícepráce v rozsahu ZL 8 vztahující se k předmětu plnění v areálu E. Areál dílny Martinov,
- ii. Den předání a převzetí 1.2. Vícepráce v rozsahu ZL 9 vztahující se k předmětu plnění v areálu A. Areál tramvaje Poruba,
- iii. Den předání a převzetí 1.3. Vícepráce v rozsahu ZL 9 vztahující se k předmětu plnění v areálu B. Areál tramvaje Moravská Ostrava,
- iv. Den předání a převzetí 1.4. Vícepráce v rozsahu ZL 9 vztahující se k předmětu plnění v areálu D. Areál trolejbusy Ostrava,
- v. Den předání a převzetí 1.5. Vícepráce v rozsahu ZL9 vztahující se k předmětu plnění v areálu E. Areál dílny Martinov,
- vi. Den předání a převzetí 1.6. Vícepráce v rozsahu ZL 9 vztahující se k předmětu plnění v areálu F. Areál autobusy Hranečnick,
- vii. Den předání a převzetí 1.7. Vícepráce v rozsahu ZL 10 vztahující se k předmětu plnění v areálu F. Areál autobusy Hranečnick.

Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu provedených prací za příslušnou část díla dle rozdělení uvedeného výše v tomto odstavci tohoto Dodatku č. 5 (body i. až vii.).

2. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, nedotčené tímto Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 5.
2. Dodatek č. 5 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
3. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky ID: 8456ry7.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 5 je:

Příloha č. 1: Seznam a rekapitulace Změnových listů, vč. Změnových listů ZL 8, ZL 9, ZL 10

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Hloušek
jednatel společnosti FMIB, s.r.o.

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva