

ID: P16V 00112 204

Změnový list č. 1 ze dne 22.8.2016

Název stavby:	Oprava sociálního zařízení - část 3 - Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692 (14. ZŠ)
Číslo smluvního vztahu:	56/2/2016
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla/subdodavatele.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Obklady - výměra z pasportu 2. Osazení dveří do stávajících zárubní 3. Navržen v zadání WC kombi 4. Lišty k obkladům - výměra z pasportu 	
<u>Nové řešení:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Výměry byly zaměřeny dle skutečnosti v rámci stavby. 2. Osazení dveřních křidel - úprava. 3. Navrženy WC závěsné namísto WC kombi. 4. Lišty byly zaměřeny dle skutečnosti stavby. 	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Výměra obkladů neodpovídala dle zadání, proto se obklady zaměřily dle skutečnosti. 2. Dveřní křídla nešla osadit do stávající zárubně z důvodu různorodosti rozteče pantů. Proto se jednotlivé dveře upravovaly dle potřeb. 3. Z důvodu nedostatku místa ve wc kabinkách došlo ke změně typu wc a úpravy odpadů tak, aby se záchodové mísy daly osadit do daného prostoru. 4. Lišty navýšeny z důvodu nesouhlasu výměr v ZD. 	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	616 287,78 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	36 547,09 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	652 834,87 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Ing. Stanislav Karl MBA 22.8.2016

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Ing. Stanislav Karl MBA 22.8.2016

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Ing. Stanislav Karl MBA 22.8.2016

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Mgr. Jan Paparega 22.8.2016

~~primátor statutárního města~~
Bc. Olga Mleťalová, *POVĚŘENA VEDENÍM OIAKH*

Příloha změnového listu: Výpočet

Příloha změnového listu č. 1 - výpočet

Název akce: Oprava sociálního zařízení - část 3 - Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692 (14. ZŠ)

3.29 Úklidová místnost

číslo pol.	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
z nabídky	pol.			(Kč)	množství	množství		
VZ								
602012112R00		Omitka jádrová HASIT 650 ručně	m ²	165,00	0,000	5,490	5,49	905,85
602012142R00		Štuk vnitřní i vnější HASIT 160 ručně	m ²	103,00	0,000	5,490	5,49	565,47
978021191R00		Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m ²	135,00	0,000	5,490	5,49	741,15
979082111R00	7	Vnitrostavěništní doprava suti do 10 km	t	157,05	0,841	1,176	0,335	52,61175
979082121R00		Příplatek k vnitrostavěništní dopravě suti za dalších 5 m	t	20,88	8,410	8,745	0,335	6,9948
979081111R00	8	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	128,64	0,841	1,176	0,335	43,0944
979011211R00		Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2. NP nošením	t	400,29	0,841	1,176	0,335	134,09715
979011219R00		Přípl. k svislé dopr. suti za každé další NP nošením	t	191,00	0,841	1,176	0,335	63,985
979081121R00	9	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,29	10,092	14,112	4,020	45,3858
979990101R00	10	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel	t	120,49	0,841	1,176	0,335	40,36415
999281108R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	449,82	0,100	0,191	0,091	40,93362
771130111R00		Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m ²	89,30	0,000	3,050	3,050	272,365
998781102R00		Přesun hmot pro dlažbu keramickou, výšky do 12 m	t	319,73	0,020	0,026	0,006	1,91838
59781345R		Dlažba Remix DAA3B608	m ²	206,41	2,000	2,590	0,590	121,7819
781101210R00		Penetrace podkladu pod obklady	m ²	28,65	6,500	1,665	-4,835	-138,52275
781101111R00		Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m ²	81,90	6,500	1,665	-4,835	-395,9865
781230121R00		Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele do 300x300 mm	m ²	314,10	6,500	1,665	-4,835	-1518,6735
781491001R		Montáž lišt k obkladům	m	59,68	7,200	1,110	-6,090	-363,4512
59781345R		Obklad Remix WARKB015	m ²	147,33	7,000	2,000	-5,000	-736,65
771101141R00		Hydroizolační stěrka jednovrstvá	m ²	211,49	4,500	1,975	-2,525	-534,01225
998781102R00		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	381,55	0,075	0,021	-0,054	-20,6037
784161101R00		Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m ²	11,75	10,000	15,490	5,490	64,5075
784165522R00		Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace 2x	m ²	36,65	10,000	15,490	5,490	201,2085
766694999R00		Úprava dveří dle stávajících zárubní	kus	164,00	0,000	1,000	1,000	164,00
								bez DPH
								DPH 21%
								včetně DPH

Vypracoval:

Dne: 22. 8. 16

Příloha změnového listu č. 1 - výpočet

Název akce: Oprava sociálního zařízení - část 3 - Základní škola, Most, Rozmárynová 1692 (14. ZŠ)

2.23-2.27 WC dívky

číslo pol.	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
z nabídky								
VZ								
781101210R00		Penetrace podkladu pod obklady	m ²	38,30	38,000	39,030	1,030	39,45
781491001R		Montáž listů k obkladům	m	59,68	18,000	96,000	78,000	4655,04
781101111R00		Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m ²	81,90	38,000	39,030	1,030	84,36
781230121R00		Obkládání stěn vnitř. ker. do tmele do 300x300 mm	m ²	314,10	38,000	39,030	1,030	323,52
59781345R		Obklad Remix WARKB015	m ²	147,33	39,000	41,000	2,000	294,66
771101141R00		Hydroizolační stěrka jednovrstvá	m ²	211,49	38,000	39,030	1,030	217,83
998781102R00		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	381,55	0,000	0,021	0,021	8,01
725100006RA0		Klozet kombi	ks	3904,34	3,000	0,000	-3,000	-11713,02
R		Klozet s WC nádržkou	ks	4704,00	0,000	3,000	3,000	14112,00
766694999R00		Úprava dveří	ks	164,00	0,000	4,000	4,000	656,00
							bez DPH	8 677,86
							DPH 21%	1 822,35
							včetně DPH	10 500,21

Vypracoval:

Dne: 22.8.16

Příloha změnového listu č. 1 - výpočet

Název akce: Oprava sociálního zařízení - část 3 - Základní škola, Most, Rozmárynová 1692 (14. ZŠ)

2.28-2.32 WC chlapeč

číslo pol.	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
z nabídky	VZ							
781491001R		Montáž lišt k obkladům	m	59,68	18,000	66,000	48,000	2864,64
725100006RA0		Klozet kombi	ks	3904,34	2,000	0,000	-2,000	-7808,68
R		Klozet s WC nádržkou	ks	4704,00	0,000	2,000	2,000	9408,00
766694999R00		Úprava dveří	ks	164,00	0,000	3,000	3,000	492,00
							bez DPH	4 955,96
							DPH 21%	1 040,75
							včetně DPH	5 996,71

Vypracoval:

Dne: 22.8.16

Příloha změnového listu č. 1 - výpočet

Název akce: Oprava sociálního zařízení - část 3 - Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692 (14. ZŠ)

3.27-3.31 WC chlapi

číslo pol.	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková	původní	nové	rozdíl	změna	
z nabídky				cena	množství	množství	v množství	ceny	
VZ				(Kč)				(Kč)	
781101210R00		Penetrace podkladu pod obklady	m ²	28,65	34,500	36,140	1,640	46,99	
781491001R		Montáž lišt k obkladům	m	59,68	18,000	66,000	48,000	2864,64	
781101111R00		Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m ²	81,90	34,500	36,140	1,640	134,32	
781230121R00		Obkládání stěn vnitř. ker. do tmele do 300x300 mm	m ²	314,10	34,500	36,140	1,640	515,12	
59781345R		Obklad Remix WARKB015	m ²	147,33	36,000	39,000	3,000	441,99	
771101141R00		Hydroizolační stěrka jednovrstvá	m ²	211,49	34,500	36,140	1,640	346,84	
998781102R00		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	381,55	0,000	0,032	0,032	12,21	
784165522R00		Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace 2x	m ²	36,65	62,000	45,960	-16,040	-587,866	
725100006RA0		Klozet kombi	ks	3904,34	2,000	0,000	-2,000	-7808,68	
R		Klozet s WC nádržkou	ks	4704,00	0,000	2,000	2,000	9408,00	
766694999R00		Úprava dveří	ks	164,00	0,000	3,000	3,000	492,00	
								bez DPH	5 865,56
								DPH 21%	1 231,77
								včetně DPH	7 097,33

Vypracoval: 

Dne: 22.8.16



Příloha změnového listu č. 1 výpočet

Název akce: Oprava sociálního zařízení - část 3 - Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692 (14. ZŠ)

3.22-3.26 WC dívky

číslo pol.	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková	původní	nové	rozdíl	změna
z nabídky				cena	množství	množství	v množství	ceny
VZ				(Kč)				(Kč)
781101210R00		Penetrace podkladu pod obklady	m ²	28,65	38,000	44,210	6,210	177,92
781491001R		Montáž lišt k obkladům	m	59,68	18,000	96,000	78,000	4655,04
781101111R00		Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m ²	81,90	38,000	44,210	6,210	508,60
781230121R00		Obkládání stěn vnitř. ker. do tmele do 300x300 mm	m ²	314,10	38,000	44,210	6,210	1950,56
59781345R		Obklad Remix WARKB015	m ²	147,33	39,000	46,000	7,000	1031,31
771101141R00		Hydroizolační stěrka jednovrstvá	m ²	211,49	38,000	44,210	6,210	1313,35
998781102R00		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	381,55	0,000	0,075	0,075	28,62
784165522R00		Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace 2x	m ²	36,65	73,000	66,790	-6,210	-227,5965
725100006RA0		Klozet kombi	ks	3904,34	3,000	0,000	-3,000	-11713,02
R		Klozet s WC nádržkou	ks	4704,00	0,000	3,000	3,000	14112,00
766694999R00		Úprava dveří	ks	4,00	0,000	4,000	4,000	16,00

Vypracoval:

Dne:

[Handwritten signature]
22.8.16

bez DPH	11 852,78
DPH 21%	2 489,08
včetně DPH	14 341,86