

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Statutární město Plzeň**

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00

za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**

IČ 00075370

se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83

zastoupena **Ing. Petrem Balounem, 1. místostarostou MO Plzeň, na základě plné moci,**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Ing. Radek Anděl**

IČ 74922262

se sídlem Plzeň – Východní Předměstí, Božkovská 2289/56, PSČ 326 00

DIČ CZ74922262

osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené dne 16. 10. 2020**

**podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku**

(dále jen „**Smlouva**“)

### **1. Základní ustanovení**

- 1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 16. 10. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění projektové přípravy akce „**Rozšíření parkovacích stání v ulici U Borského parku**“, za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění potřeba (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Z důvodu připomínek k řešení projektu, jeho následnými změnami, také vyjasnění technického řešení nakládání s odpadními vodami a veřejným osvětlením, dochází k prodloužení termínu.

### **2. Předmět dodatku**

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

### 5. Místo a doba plnění

5.2. Zhotovitel se zavazuje DÍLO provést v dále uvedených termínech pro jednotlivé části DÍLA:

<b>Část DÍLA</b>	<b>Termín provedení</b>
<i>Projektová dokumentace -v úrovni pro stavební povolení</i>	<b>do 30. 9. 2021</b>
<i>Inženýrská činnost – vyjádření DOSS</i>	<b>do 30. 9. 2021</b>
<i>Dokumentace pro provádění stavby</i>	<b>do 15.11. 2021</b>
<i>Součinnost při realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby</i>	<b>dle realizace veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací</b>
<i>Autorský dozor</i>	<b>v návaznosti na termín realizace stavebního díla</b>

5.3 Na stanovené termíny však mohou mít vliv případná karanténní opatření ze strany zhotovitele, nebo další mimořádná opatření, proti omezení šíření koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2).

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
- 3.5 Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel obdrží tři stejnopisy.
- 3.6 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 7.9.2021

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3

Ing. Radek Anděl

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Baloun, 1. místostarosta MO Plzeň 3,  
na základě plné moci  
Objednatel

\_\_\_\_\_  
Ing. Radek Anděl  
Zhotovitel