

Společník společnosti: **Vodní cesty, a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Sídlo: Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 – Nusle

Osoba oprávněná: [REDAKCE], předseda představenstva

IČ: 64949192

DIČ: CZ64949192

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2020/82 č. zak. 549 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2020, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 7. 2021, upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

- „c) bod B - 1) PK Štěchovice DV – aktualizace do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,
bod B - 1) PK Vrané DV – aktualizace do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,
bod B - 1) PK Modřany – aktualizace do 30 dnů pokynu OBJEDNATELE,
bod B - 1) PK Podbaba DV – aktualizace do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,
bod B - 1) PK Roztoky – aktualizace do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,
bod B - 1) PK Dolánky DV – aktualizace do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,
d) bod B – 2) PK Štěchovice do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod B – 2) PK Vrané do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod B – 2) PK Modřany do 60 dnů od ukončení bodu B – 1) PK Modřany – aktualizace,
bod B – 2) PK Podbaba do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod B – 2) PK Roztoky do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod B – 2) PK Dolánky do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod B – 2) PK Miřejovice do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod B – 2) PK Hořín do 330 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
e) bod C) PK Štěchovice do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod C) PK Vrané do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod C) PK Modřany do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Modřany,
bod C) PK Podbaba do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod C) PK Roztoky do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod C) PK Dolánky do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod C) PK Miřejovice do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod C) PK Hořín do 450 dnů od data účinnosti SMLOUVY,“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

- „c) bod B - 1) PK Štěchovice DV – aktualizace do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,
bod B - 1) PK Vrané DV – aktualizace do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,
bod B - 1) PK Modřany – aktualizace do 30 dnů pokynu OBJEDNATELE,
bod B - 1) PK Podbaba DV – aktualizace do 30 dnů pokynu OBJEDNATELE,
bod B - 1) PK Roztoky – aktualizace do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,
bod B - 1) PK Dolánky DV – aktualizace do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,

- d) bod B – 2) PK Štěchovice do 390 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod B – 2) PK Vrané do 390 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod B – 2) PK Modřany do 60 dnů od ukončení bodu B – 1) PK Modřany – aktualizace,
bod B – 2) PK Podbaba ... do 60 dnů od ukončení bodu B – 1) PK Podbaba DV – aktualizace,
bod B – 2) PK Roztoky do 390 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod B – 2) PK Dolánky do 390 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod B – 2) PK Měřejovice do 390 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod B – 2) PK Hořín do 390 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
e) bod C) PK Štěchovice do 510 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod C) PK Vrané do 510 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod C) PK Modřany do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Modřany,
bod C) PK Podbaba do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Podbaba,
bod C) PK Roztoky do 510 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod C) PK Dolánky do 510 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod C) PK Měřejovice do 510 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod C) PK Hořín do 510 dnů od data účinnosti SMLOUVY,“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2020/82 č. zak. 549 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2020, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 7. 2021, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
[redacted]
jednatel společnosti
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Projekt:	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST	POŘADOVÉ Č. 2
---------------------	----------------------

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU	1
------------------------------	----------

Datum vydání: 01.09.2021	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						

NAVRHUJE:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
------------------	---

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčích termínů plnění bodů B. - 2) a C)
-----------------------------	--

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/015/P/SoD/2018
--------------------------------	----------------------

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny	23.08.2021
---------------------------------	-----------------------------	------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Projektová společnost - Čekací stání na Vltavě zpracovává a zajišťuje k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatel), č. 2020/82 č.zak.549 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitel), ze dne 8. 10. 2020 a Dodatku č. 1 ze dne 30. 7. 2021.

Žádáme o posun termínu plnění bodu B. - 2) a s ním souvisejícího bodu C) SoD z důvodu neobdržení stanovisek, vyjádření a zajištění smluvních vztahů k pozemkům dotčených realizací stavby (především ze strany DOSS, zvláště pak správce povodí). Toto prodloužení ve lhůtách nemohl zpracovatel předpokládat, ačkoli o vyjádření a stanoviska, případně o uzavření smluv žádal v dostatečném předstihu. Konkrétně se jedná o:

- PK Štěchovice: MěÚ Černošice – koordinované stanovisko, Úřad městyse Štěchovice - stanovisko dle § 15 stavebního zákona; Povodí Vltavy, státní podnik – stanovisko k PD + smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti;
- PK Vrané nad Vltavou: Povodí Vltavy, státní podnik – stanovisko k PD, stanovisko k povodňovému a havarijnímu plánu, smluvní vztah + aktualizace koordinační smlouvy; nová podmínka od Krajská správa a údržba silnic – vyžádání stanoviska od společnosti PONTEX s.r.o. z důvodu koordinace probíhající stavby „II/102 HMP Štěchovice“; Krajská hygienická stanice – závazné stanovisko;
- PK Dolánky: Krajská hygienická stanice – závazné stanovisko; Obec Dolany - stanovisko + návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti; Povodí Vltavy, státní podnik – stanovisko k PD + smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti;
- PK Roztoky: MěÚ Černošice – koordinované stanovisko; Povodí Vltavy, státní podnik – stanovisko k PD + smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti;
- PK Miřejovice: Povodí Vltavy, státní podnik – stanovisko k PD, stanovisko k povodňovému a havarijnímu plánu, smluvní vztah + aktualizace koordinační smlouvy; Obec Nelahozeves – smluvní vztah + kontrola návrhu smlouvy o SB od Povodí Vltavy, státní podnik; Krajská správa a údržba silnic – stanovisko + smluvní vztah; MěÚ Kralupy nad Vltavou – závazné stanovisko VKP a zásah do krajinného rázu; KÚ Středočeského kraje – výjimky živočišné (zajišťuje ŘVC);
- PK Hořín: Povodí Vltavy, státní podnik – stanovisko k PD, stanovisko k povodňovému a havarijnímu plánu, smluvní vztah + aktualizace koordinační smlouvy; Obec Hořín – smluvní vztah + kontrola návrhu smlouvy o SB od Povodí Vltavy, státní podnik; KÚ Středočeského kraje – výjimky živočišné (zajišťuje ŘVC); MěÚ Mělník – závazné stanovisko z hlediska památkové péče (zajišťuje ŘVC) - Povodí Vltavy doposud nepotvrdilo Plnou moc).

Při plnění bodu B. - 2) pro lokalitu Podbaba bylo obdrženo vyjádření Odboru dopravy a životního prostředí Městské části Praha 6 (objednatel byl s tímto vyjádřením seznámen). Z něj vyplývá požadavek na doložení biologických průzkumů a základního screeningu území.

Vzhledem k jejich přísnému postoji k otázce kácení je dle našeho názoru vhodné doplnit geodetické zaměření v místě vedení kabelu v dolní vodě. Tato problematika nebyla v předchozím stupni projektové dokumentace uspokojivě vyřešena a návrh je obtížně realizovatelný i z jiných důvodů, než jen nutnosti kácení.

Z tohoto důvodu požadujeme prodloužení termínu plnění uvedeného bodu pro lokalitu Podbaba, s termínem vázaným na dořešení výše uvedené záležitosti.

Výše uvedené se nedalo předpokládat a není chybou na straně Zhotovitele.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.			
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není relevantní</i>			
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: <i>Není relevantní.</i>			
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní.</i>			
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní.</i>			
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>			
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:			
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>			
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>			
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>			
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že : <i>Není relevantní</i>			
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>			
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>			
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>			
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>			
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Dojde k posunu dílčích termínů plnění bodů B - 2) a C). Celkový termín se nemění.</i>
Cena SoD před změnou		4 409 500,- Kč	
Cena SoD po změně		4 409 500,- Kč	
jedná se o změnu o 0.0 %		0 Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS:	<i>Nebyl sjednán.</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:	<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)	<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčích termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>		
číslo smlouvy: S/ŘVC/015/P/SoD/2018	Předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady	
týká se bodu: B. - 2) C)	██████████ Kč ██████████ Kč	11/2021 2022	
garant smlouvy: ██████████	podpis:		
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:		
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:		
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:		