



00770/2021

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Kolín, ZŠ Bezručova – oprava kanalizace před pavilony“

číslo smlouvy objednatele: 346/2021

číslo smlouvy zhotovitele: 137 - 2021

Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupené

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

Fax

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen jako „objednatel“)

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města

Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka

00235440

CZ00235440

posta@mukolin.cz

9kkbs46

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800



MKOLP002T410

a

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen jako „zhotovitel“)

T4 Building s.r.o.

C278555 vedená u Městského soudu v Praze

Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

04352530

CZ04352530

uwy79zg

Komerční banka, a.s.

115 – 968060267/0100

Dále také společně jen jako „smluvní strany“

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 346/2021, č. zhotovitele 137 - 2021 ze dne 04.05.2021 (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.05.2021 smlouvu o dílo č. objednatele 346/2021, č. zhotovitele 137 - 2021 (dále jen „smlouva o dílo“), když v článku VI. odst. č. 1 Cena díla sjednali následující:

Cena bez DPH	1 196 631,90 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	251 292,70 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 447 924,60 Kč

V průběhu stavebních prací v rámci rekonstrukce areálové kanalizace došlo v místě provádění díla k poškození zámkové dlažby z důvodu nutného pojezdu těžkou stavební technikou, na kterou nejsou plochy v areálu školy dimenzovány. Tyto vícepráce nebylo možné v takovém rozsahu předvídat.

Odůvodněné vícepráce vzniklé v průběhu stavebních prací, jejichž rozpis a ocenění je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. tohoto dodatku č. 1 mění smlouvu o dílo v článku VI. odst. 1 následovně:

Cena bez DPH	1 196 631,90 Kč
Vícepráce	25 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1 221 631,90 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	256 542,69 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 478 174,59 Kč

III.

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Přílohy: 1. Cenová nabídka zhotovitele a soupis prací

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 23.08.2021, usnesení č. 4205/101/RM/2021.


V Kolíně dne

**Mgr. Iveta
Mikšíková**

Digitálně podepsal Mgr. Iveta
Mikšíková
DN: c=cz,
2.5.4.97=NTRCZ-002354440, o=Město
Kolín, ou=452125, cn=Mgr. Iveta
Mikšíková, sn=Mikšíková,
givenName=Iveta,
serialNumber=P716257
Datum: 2021.08.31 15.30.52 +02'00'

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

V Kolíně dne



Město Kolín

Karlovo náměstí 78

280 12 Kolín 1

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka:

Vyřizuje / telefon:
Ing. Pavel Pospíchal / 737 898 700V Kolíně dne:
10. 8. 2021**Věc: Vyčíslení nákladů na předláždění v rámci akce „Kolín, ZŠ Bezručova – oprava kanalizace před pavilony“**

Dovoluji si Vám zaslat vyčíslení nákladů na předláždění části areálu ZŠ Bezručova.

Cenová kalkulace za předláždění příjezdové plochy areálu k větvi APlocha předláždění 52,302 m² x 478 Kč (za m²) = 25 000 Kč**Celková cena: +25 000,- Kč bez DPH**

S pozdravem

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vnější jednotné areálové kanalizace před pavilony I. a II. v ZŠ
Bezručova, Kolín

Objekt:

D2_01-D01 - Jednotná kanalizace - Dotazy 2021-04-06

Místo: Kolín

Datum: 10.08.2021

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78

Projektant: Gaudia Design
s.r.o., K Čejovu
113, Kežlice

Uchazeč: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	R		Předláždění zámkové dlažby	m2	52,302	478,00	25 000,00
			<i>Rozebrání, očištění + uložení, kladění dlažby, štěrkový podsyp, práce</i>				