

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 009/TECH/2021 uzavřené dne 6.5.2021**

**uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B,
vložce 5231
IČO:256 49 329
DIČ:CZ25649329
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva
Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

**Sdružení firem VW WACHAL a.s. a VÁHOSTAV – SK, a.s. podnikající na území ČR
prostřednictvím VÁHOSTAV – CZ, organizační složka**

Společník: **VW WACHAL a.s.**

se sídlem: Tylova 220/17
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2976
IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., pobočka Kroměříž
číslo účtu: 1481817349/0800
bankovní spojení: ČSOB a.s. Kroměříž, pobočka Kroměříž
číslo účtu: 174042489/0300
bankovní spojení: KB a.s. pobočka Kroměříž
číslo účtu: 27-1499300217/0100
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Kroměříž
číslo účtu: 5024502091/5500

Zastoupen: Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva
Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva

Společník: **VÁHOSTAV – SK, a.s.**

se sídlem: Priemysel'ná 6, 821 09 Bratislava
IČO: 31356648
Zastoupen: Ing. Mgr. Martin Naď, na základě plné moci
Podnikající na území ČR prostřednictvím:
VÁHOSTAV – CZ, organizační složka
Se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
IČO: 28946898
DIČ: CZ28946898
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl A, vložka 26153
Zastoupen: Ing. Mgr. Martin Naď, vedoucí organizační složky

(dále jen „zhotovitel“)

tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 009/TECH/2021 uzavřené dne 6.5.2021, ve znění dodatku č. 1 (dále také jen „**dodatek**“):

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 6.5.2021 Smlouvu o dílo č. 009/TECH/2021 , kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – specifikované uvedenou smlouvou včetně jejích příloh v rámci veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce divadla Spirála – Část 1 (Stavba)** – a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (dále jen „**smlouva**“).
- 1.2 V ustanovení čl. V., odst. 5.2,5.3 a 5.6, a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku jednotlivé změny vybraných ustanovení smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto dodatku nemají charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.5 Předmětem dodatku je úprava Ceny díla, neboť od uzavření smlouvy a dodatku č. 1 se vyskytla potřeba nových víceprací, kdy tyto zadavatel nemohl při uzavírání smlouvy a jejího dodatku č. 1 předvídat. Tyto vícepráce byly způsobeny přítomností azbestu, který jako skrytý v konstrukcích nemohl být objektivně objeven v rámci prováděného průzkumu před zahájením veřejné zakázky a byl objeven v průběhu zahájení bouracích prací. Dle platné legislativy musí dojít k dekontaminaci těchto nakažených prostor zákonem vymezeným způsobem, tedy k vícepracím, které způsobí změny ve smlouvě níže uvedené. V důsledku těchto změn dochází k navýšení celkové ceny o 285 535,75 Kč bez DPH.

II. Změna článku V. smlouvy (Cena díla)

- 2.1. V souladu s čl. V., odst. 5.2,5.3, 5.6, a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, se sjednává cena za vícepráce provedené na základě objednatel odsouhlasených změn řešení.
- 2.2. Cena víceprací je stanovena na základě změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

Celková cena za vícepráce činí: 285 535,75 Kč (bez DPH)
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 345 498,26 Kč

- 2.3 Čl. V., odst. 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami podle § 2620 Občanského zákoníku. Za zhotovení díla uvedeného ve čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.

Celková cena bez DPH činí: 114 940 233,75 Kč
(slovy: sto čtrnáct milionů devět set čtyřicet tisíc dvě stě třicet tři korun českých a sedmdesát pět haléřů)

DPH (sazba 21 %) činí: 24 137 449,09 Kč
(slovy: dvacet čtyři milionů sto třicet sedm tisíc čtyři sta čtyřicet devět korun českých a devět haléřů)

Celková cena včetně DPH činí: 139 077 682,84 Kč
(slovy: sto třicet devět milionů sedmdesát sedm tisíc šest set osmdesát dva korun českých a osmdesát čtyři haléřů)

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 3.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednaly, že se neuplatní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Strana objednatele obdržela jedno vyhotovení.

- 3.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.6 Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.7 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Změnový list č. 1

V Praze dne

V Praze dne

.....
Výstaviště Praha, a.s.

Tomáš Hübl
předseda představenstva

.....
**Sdružení firem VW WACHAL a.s. a
VÁHOSTAV – SK, a.s. podnikající na
území ČR prostřednictvím VÁHOSTAV
– CZ, organizační složka**
zastoupené vedoucím účastníkem
společnosti
VW WACHAL a.s.
Ing. Ondřej Wachal
místopředseda představenstva

.....
Výstaviště Praha, a.s.

Ing. Václav Novotný
místopředseda představenstva