



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR



61576

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXCDSGC-02
Doručeno: 02.09.2021
Listu: 0
Druh: SVAZEK

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

číslo smlouvy Objednatele: 16PT-000636

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 7001

Název související veřejné zakázky:

I/57 Krnov – SV obchvat - technická a konzultační činnost při administraci změn během výstavby, včetně zajištění správy Centrálního datového skladu ŘSD (č. st. 989)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen „**Dodatek**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

████████████████████, ředitel Správy Ostrava

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████, ředitel Správy Ostrava

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████, vedoucí úseku výstavby

████████████████████

e-mail:

██

tel.:

██

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost APIS-CONTRACT MANAGEMENT-TECHNICKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST zastoupená společností Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem:

Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO:

61853267

DIČ:

CZ61853267

zápis v obchodním rejstříku:

vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

██

██

zastoupen:

████████████████████, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████, jednatel

e-mail:

██

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 05.05.2017 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), č. Smlouvy Objednatele 16PT-000636, jejíž předmětem je technická a konzultační činnost při administraci změn během výstavby „Sil. I/57 Krnov – SV obchvat“ včetně zajištění správy Centrálního datového skladu pro předmětnou stavbu.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území ČR v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 či COVID-19), a dále z důvodu nepředvídatelných fyzických podmínek. došlo k posunutí termínu dokončení realizace stavby „I/57 Krnov – SV obchvat“.
2. Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně doby plnění následovně:

Původní znění:

III.

Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do **52 měsíců** ode dne doručení výzvy Objednatele k zahájení prací.

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

III.

Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do **30.09.2022** ode dne doručení výzvy Objednatele k zahájení prací.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy výslovně Dodatkem neupravená, zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek bude zveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vyplývající. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření Objednatel.

V Ostravě dne - 7. 09. 2021

Za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Ostrava

V Praze dne 11. 8. 2021

Za Poskytovatele: **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: jednatel