



S/0453/2020/IO/6

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0453/2020/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem:	Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat:	Petr Korč, primátor
IČ:	00296643
DIČ:	CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu:	Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky:	w4wbu9s
tel.:	558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:	

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru
tel. 558 609 260/email: mikulenka.peter@frydeknistek.cz
Ing. Petr Mitura, technik IO
tel: 558 609 263/ email: mitura.petr@frydekmistek.cz
Nicole Pivoňová, technik IO
tel: 558 609 264/ email: pivonova.nicole@frydekmistek.cz

- **dále jen objednatel**

a

INTOZA s.r.o.

se sídlem:	Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky
zastoupena:	Tomášem Závadou, jednatelem
IČ:	25873261
DIČ:	CZ25873261
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 23847	
bankovní spojení/číslo účtu:	Československá obchodní banka a.s./ 283333410/0300
ID datové schránky:	th2cmhn
zástupce ve věcech smluvních:	Tomáš Závada, jednatel
e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 6 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Rekonstrukce prostor KB a přilehlých prostor v 1. NP, Radniční 1148, Frýdek-Místek**“ následujícího znění a obsahu.

ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0453/2020/IO ze dne 4. 8. 2020 na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce prostor KB a přilehlých prostor v 1. NP, Radniční 1148, Frýdek-Místek“:

1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se upravuje o dodatečné a neprováděné stavební práce spočívající v:

- provedení kazetových podhledů v místnostech dle požadavku objednatele,
- neprovádění bourání podlahové vrstvy v místnostech z důvodu dobrého stavu,
- provedení SDK předstěny v místě původního elektro rozvaděče a propojení všech rozvodů elektro,
- provedení bezpečnostní mříže na okna pokladny dle požadavku objednatele,
- změna v počtu a rozměru dodávky a montáže otopných těles,
- elektro montáže mezi novými a původními rozvody,
- provedení oprav stávajících dveří do místností.

Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 4, viz příloha č. 1 dodatku č. 6.

1.2. Původní článek 3. DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ, bod 2 se v písm. b) mění následovně:

b) II. etapa do 104 dnů od písemného vyzvání objednatele po vystěhování prostor pro realizaci II. etapy

Strany konstatují, že změna termínu dokončení II. etapy odpovídá ujednání článku 3 odst. 10 smlouvy, podle kterého je ujednáno, že *Lhůtu pro dokončení díla je možné prodloužit na základě přípustných změn smlouvy dle ust. § 222 ZZVZ, jejichž potřeba vyplynula z důvodu dodatečné změny rozsahu díla ze strany objednatele nebo překážek na straně objednatele v podobě zjištěných vad v projektové dokumentaci pro provedení stavby, které zhotovitel nemohl ani při vynaložení odborné péče rozpoznat, a které mají vliv na termín dokončení díla jako celku, a to o přiměřenou dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy.*

1.3. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 6 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v CZK	DPH 21 %	Cena vč. DPH v CZK
Cena sjednaná ve smlouvě o dílo	7 860 000,00	1 650 600,00	9 510 600,00
Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 3	- 84 103,92	65 547,15	- 101 765,74
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 3	396 233,22	83 208,98	479 442,20
Celkové navýšení ceny dle dodatku č. 3	312 129,30	65 547,15	377 676,45

Celková cena dle dodatku č. 3	8 172 129,30	1 716 147,15	9 888 276,45
<i>Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 4</i>	-371 221,96	-77 956,61	-449 178,57
<i>Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 4</i>	444 008,73	93 241,83	537 250,56
Celková cena dle dodatku č. 4	8 244 916,07	1 731 432,37	9 976 348,44
Neprováděné práce dle dodatku č. 5	-217 920,00	-45 763,20	-263 683,20
Dodatečné práce dle dodatku č. 5	225 807,33	47 419,54	273 226,87
Cena díla dle dodatku č. 5	8 252 803,40	1 733 088,71	9 985 892,11
Neprováděné práce dle dodatku č. 6	-89 593,16	-18 814,56	-108 407,72
Dodatečné práce dle dodatku č. 6	408 263,03	85 735,24	493 998,27
Cena díla dle dodatku č. 6	8 571 473,27	1 800 009,37	10 371 482,66

1.4. Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to:

- 1) dodatečné stavební práce vyžádané objednatelem a neprováděné stavební práce dle změnového listu č. 4 naplňují přípustnou změnu deminimis ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, když hodnota změny závazku v důsledku veškerých dodatečných a neprováděných prací činí 15,73 % oproti sjednané ceně díla, tedy je v zákonném přípustném limitu do 50 % oproti původní sjednané ceně díla tedy v zákonném limitu do 50 % oproti původně sjednané ceně díla.
- 2) Součet dodatečných a neprováděných prací po započtení neprováděných prací sjednaných v dodatku č. 6 smlouvy představuje navýšení o 9,05 % oproti původní celkové ceně dle smlouvy.

ČLÁNEK 2 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 6 smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních; jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek č. 6 smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 85. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 24.08.2021.

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek č. 6 způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek č. 6 nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Za objednatele:
Ve Frýdku-Místku

Za zhotovitele:
V Ostravě

Petr Korč
primátor

Tomáš Závada
jednatel

Příloha:

1. Změnový list č. 04 včetně příloh
2. Rekapitulace dosud provedených změn dle § 222 ZZVZ