

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-118649-13/ČJ-2021-0400VZ

„KŘP-Ú, Ústí nad Labem, Lidické nám. - regulace topného systému“

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

| | |
|--|--|
| Název: | Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“) |
| Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město: | Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2 |
| Identifikační číslo: | 75151537 |
| Daňové identifikační číslo: | CZ75151537 |
| Banka: | Česká národní banka Ústí nad Labem |
| Číslo účtu / kód banky: | 1546881/0710 |
| Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: | plk. Ing. Petr Stuchl, náměstek ředitele KŘP-U pro ekonomiku |
| Ve věcech technických oprávněn jednat: | Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U |
| Kontaktní adresa: | Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice |
| Telefon: | 702 248 981 |
| E-mail: | jiri.sehnal@pcr.cz |
| Datová schránka: | a64ai6n |

dále jen „objednatel“

a

| | |
|--|--|
| Název: | EkviTech s.r.o. |
| Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město: | Telnice 36, 403 38 Telnice |
| Identifikační číslo: | 06342779 |
| Daňové identifikační číslo: | CZ06342779 |
| Banka: | MONETA Money Bank, a.s. |
| Číslo účtu / kód banky: | 238807090/0600 |
| Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: |  jednatel společnosti |
| Ve věcech technických oprávněn jednat: |  jednatel společnosti |
| Kontaktní adresa: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail: |  |
| Obchodní rejstřík: | Zapsán v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40107 |

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 11. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-118649-13/ČJ-2021-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo - provedení regulace topného systému, dále vypracování dokumentace skutečného provedení po průzkumu topného systému (za účelem stanovení skutečného stavu) a dalších s tím spojených prací na objektu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese: Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem, v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem, jenž je přílohou č. 1 smlouvy (dále jen „dílo“).
2. V rámci provádění prací na díle byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možné dopředu předpokládat ani při vynaložení řádné péče. Konkrétně pak bylo zjištěno, že u topné větve 3, 4, 5 a 6 je příliš velký hydraulický odpor a malé průtokové množství pro stávající třicestné ventily výměňkové

stanice na těchto topných větvích a dále, že oběhová čerpadla výměňkové stanice na těchto topných větvích svým výkonem neodpovídají potřebným hodnotám.

3. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku dodatku bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu prováděných prací a dodávek na díle k zajištění správného vyregulování otopné soustavy v objektu objednatele a tím zajištění správné funkčnosti otopné soustavy objektu, jeho bezpečnému provozu a zabránění zhoršení jeho užitných vlastností – konkrétně je nutné provést úpravu 4 ks třífázových ventilů, a dále výměnu 4 ks oběhových čerpadel výměňkové stanice. Předmětné změny díla jsou nutné pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu se smlouvou.
4. Z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku dodatku a nutnosti provedení změn v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku dodatku, se smluvní strany v souladu s čl. X. odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s dopředu nepředvídatelnými a nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:

1. „Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena bez DPH: 730 117,00 Kč

DPH 21 %: 153 324,57 Kč

Celková cena vč. DPH: 883 441,57 Kč

Cena díla je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s kompletním provedením předmětu díla. Smluvní strany se dohodly, že v případě méně prací bude od celkové ceny díla odečtena cena nepoužitého materiálu vlivem méně prací a cena neuskutečněných prací vlivem méně práce, a to v plné výši bez jakéhokoliv krácení.“

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy, a to tak, že tuto přílohu smlouvy doplňuje příloha č. 1 tohoto dodatku.
3. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.**

Článek III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je též příloha č. 1 – rozpočet víceprací.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

Přílohy: - příloha č. 1 – rozpočet víceprací

V Ústí nad Labem dne 7.9.21



V Ústí nad Labem dne - 7 -09- 2021



| | počet ks | materiál | Výměna | Celkem |
|---|----------|----------|--------|---------------|
| Wilo Stratos MAXO 25/0,5-10 | 1 | 19133 | 3500 | 22633 |
| Wilo Stratos MAXO 25/0,5-12 | 1 | 25168 | 3500 | 28668 |
| Wilo Stratos MAXO 25/0,5-8 | 1 | 17455 | 3500 | 20955 |
| Wilo Stratos MAXO 25/0,5-10 | 1 | 19133 | 3500 | 22633 |
| Výměna kuželek z Kvs 16 na Kvs 25 u 3 cestných ventilů | 4 | 8560 | 3500 | 48240 |
| Zapojení do MaR, nastavení VRN | | | | 15000 |
| | | | | 5000 |
| Celkem bez DPH | | | | 163129 |