



## Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ze dne 28. 7. 2020

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Česká republika - Katastrální úřad pro Liberecký kraj  
OSS zřízena zákonem č. 359/1992 Sb.  
Adresa: Rumjancevova ulice č. p. 149/10, 460 65 Liberec 1  
za kterou jedná: Ing. Lubomír Týč - ředitel Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj  
IČO: 00213713  
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem  
Číslo účtu: 11522461/0710  
Telefon: +420 731 411 598  
E-mail: ku.proliberkraj@cuzk.cz  
ID datové schránky: 9fwadqe  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** VaNCL s. r. o.  
Sídlo: Liberecká 14, 470 01 Česká Lípa  
Zastoupený: Vratislav Švehla, jednatel společnosti  
IČO: 25427385  
DIČ: CZ25427385  
Bankovní spojení: ČS  
Číslo účtu: 904335399/0800  
Zapsán v: Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. C, vložce 17666  
Telefon: 731506106  
E-mail: vancl.svehla@seznam.cz  
ID datové schránky: szz9if3  
(dále jen „zhotovitel“)

Tento dodatek upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuté ve smlouvě o dílo na provedení stavebních úprav budovy Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení pod názvem „KÚ Liberec – zateplení budovy, stavební práce“.

### II. K článku VI. Cena za dílo, odst. 1.

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že je nutné provést změny v technickém řešení, které jsou nezbytné pro zhotovení díla. K realizaci těchto změn se smluvní strany dohodly na provedení méněprací a víceprací dle čl. VI. odst. 3.3. smlouvy. Odůvodnění změn včetně vyčíslení nákladů na vícepráce a méněpráce je uvedeno v „Oznámení změny č. 4“.



**III. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na následujícím:**

V souladu s čl. VI. odst. 3.3. smlouvy se mění cena za dílo v čl. VI. odst. 1. takto:

Cena díla bez DPH:	<b>13 209 332,15 Kč</b>
DPH 21%:	2 773 959,75 Kč
Cena díla včetně DPH:	<b>15 983 291,90 Kč</b>

**IV.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

**V.** Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

**VI.** Součástí dodatku je příloha „Oznámení změny č. 4“.

V Liberci dne:

V České Lípě dne:

Za objednatele:

-

Za zhotovitele:

---

Ing. Lubomír Týč  
ředitel

---

Vratislav Švehla  
jednatel