

Dodatek č. 1
(dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 06. 2021
(dále jen „Smlouva“)

Výše uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), na základě výsledku realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadané v otevřeném řízení dle § 3 písm. b), § 54 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Smlouva na akci:

„Rekonstrukce CÚ Vrbenská 2047/8, České Budějovice – zateplení obvodového pláště objektu a výměna výtahového zařízení“

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

jednající: [redacted] ředitelem sekce 01 – Ekonomiky a informatiky

IČO: 71214011

DIČ: CZ71214011

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupená: [redacted] vedoucím oddělení 134.2 –

Hospodářské správy České Budějovice

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: DEMOSTAV, spol. s r.o.

se sídlem: Masarykova 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou

zastoupená: [redacted] jednatelem

IČO: 466 78 573

DIČ: CZ46678573

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupená: [redacted] jednatelem

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1509,

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XV. odst. 1. a čl. IV. odst. 3. a 4. Smlouvy tento Dodatek ke Smlouvě:

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly a předmětem tohoto Dodatku učinily nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy, jejímž předmětem je provedení nových stavebních prací (vícepráce) a s tím související navýšení ceny díla.

III. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se dnem účinnosti tohoto Dodatku mění a doplňuje takto:

1. čl. II odst. 2. Smlouvy zní:

„Předmětem VZ je realizace zateplení obvodového pláště objektu a výměna výtahového zařízení v objektu v níže uvedeném členění:

- demontáž všech prvků na stávající fasádě,
- odstranění keramického obkladu fasády,
- odstranění římsy objektu,
- demontáž původních dřevěných oken,
- demontáž všech klempířských výrobků,
- vyklizení podkroví objektu (půdy),
- provedení nové skladby balkonu ve 4. NP,
- všechny stávající dřevěné prvky v podkroví budou ošetřeny proti škůdcům,
- půdní prostor bude zateplen foukanou izolací tl. 200 mm,
- objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS s izolantem z minerálních vláken tl. 160 mm. Finální vrstva bude provedena z tenkovrstvé silikon – silikátové omítky,
- v místech původních dřevěných oken budou osazena nová plastová okna,
- budou osazeny nové plastové vstupní dveře a stěny,
- budou provedeny nové klempířské výrobky,
- budou provedeny nové nátěry zámečnických výrobků,
- bude proveden nový hromosvod včetně svodů a zemnění,
- bude provedena výměna stávajícího výtahu – šachta bude použita stávající,
- **vícepráce – ZL č. 1 – nová prosklená AL stěna v obvodovém plášti v místě schodiště** – viz Příloha č. 2 tohoto Dodatku.“

2. čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy zní:

„Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	7 387 982,57 Kč + vícepráce 1 074 872,98 Kč =	8 462 855,55 Kč
21% DPH	1 551 476,34 Kč	1 777 199,67 Kč
Cena s DPH	8 939 458,91 Kč + vícepráce 1 300 596,31 Kč =	10 240 055,22 Kč

Cena za dílo bude hrazena po etapách (měsíčně), na základě zhotovitelem předloženého soupisu provedených prací, odsouhlaseného technickým dozorem investora a zástupcem objednatele.

Zhotovitel byl vybrán na základě veřejné zakázky č. j. 30554/2021-900000-090. Nedílnou součástí nabídky zhotovitele byl oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr, který je také Přílohou č. 1 smlouvy o dílo s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.“

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřeného dodatku.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. S ohledem na změnu Smlouvy dle čl. III. tohoto Dodatku jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr ze dne 31. 05. 2021,
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1 včetně soupisu prací ze dne 02. 08. 2021.
6. Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí a že nebyl uzavřen v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze,
dne:

Objednatel:

[Redacted signature]

Digitálně podepsáno

06.09.2021 8:21:37

[Redacted name]
ředitel sekce 01 – Ekonomiky a informatiky
Generální ředitelství cel

V Hluboké nad Vltavou,
dne:

Zhotovitel:

[Redacted signature]
Digitálně podepsáno
DN: cn=[Redacted],
sn=[Redacted], givenName=[Redacted],
o=CZ, ou=DEMOSTAV, spol. s r.o.,
serialNumber=P467372
Datum: 2021.09.02 19:16:30
+0200

[Redacted name]
jednatel společnosti
DEMOSTAV, spol. s r.o.