

**Dohoda o změně obsahu závazku č. OR/21/74229  
ke smlouvě o dílo č. OR/20/23986, MIOS20300283**

**na zhotovení díla**

**„Modernizace silnice II/298 Býšť – hranice kraje, km 9,700-  
14,420“**

**Veřejná zakázka  
P20V00000193**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Pardubický kraj**

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č.ú.: 220430336/0300

a

**Obec Býšť**

se sídlem: č.p. 133, 533 22 Býšť  
Zastoupena: Romanou Petříkovou, starostkou  
IČ: 00273431  
DIČ: CZ00273431, plátce DPH  
Bankovní spojení: ČSOB, Poštovní spořitelna a.s. Pardubice  
č.ú.: 111885278/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Bc. Petr Jakoubek  
nebo Ing. Pavel Jakubec nebo Milan Mňuk

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Bc. Petr Jakoubek  
nebo Milan Mňuk nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Bc. Petr Jakoubek  
nebo Milan Mňuk

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Bc. Petr Jakoubek  
nebo Milan Mňuk

**2. Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8  
zastoupen: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva  
Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva  
IČ: 24204005  
DIČ: CZ24204005  
zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 17819  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1

č. ú.: 107-82140217/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva

██████████ oblastní ředitel

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

██████████ vedoucí střediska

tel.: ██████████ e-mail.: ██████████

Ing. ██████████ stavbyvedoucí

tel.: ██████████ e-mail.: ██████████

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

██████████ oblastní ředitel

tel.: ██████████ e-mail.: ██████████

Ing. ██████████ vedoucí střediska

tel.: ██████████ e-mail.: ██████████

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

██████████ oblastní ředitel

tel.: ██████████ e-mail.: ██████████

Ing. ██████████ vedoucí střediska

tel.: ██████████ e-mail.: ██████████

uzavírají tuto dohodu o změně obsahu závazku:

Smluvní strany uzavřely dne 14. 09. 2020 smlouvu o dílo č. OR/20/23986 na zhotovení díla „**Modernizace silnice II/298 Býšť-hranice kraje, km 9,700-14,420 vč. dešťové a splaškové kanalizace v obci Býšť**“, kterou následně upravily dodatky č. 1, 2 a 3 (dále společně též jen „Smlouva“). Předmětem této Dohody o změně obsahu závazku (dále též jen „Dohoda“) je potvrzení snížení rozsahu díla vzniklého nezkoordinováním projektu dešťové a splaškové kanalizace objednatele obec Býšť s projektem Modernizace silnice II/298 Býšť – hranice kraje objednatele Pardubický kraj.

### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. Smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se snižuje o dodávky a práce dle Přílohy č. 9.“

V ostatním se článek I. Smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**60 350 247,06 Kč bez DPH** (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **12 673 551,88 Kč**

Cena včetně DPH činí **73 023 798,94 Kč**

Z toho:

a) za modernizaci silnice (stavební objekty z rozpočtu č.: SO 000, SO001, SO 001., SO 101, SO 141, SO 181, SO 191, SO 301, SO 310, SO 311H, SO 3011V, SO 312, SO 501, SO 801)

**56 717 579,76 Kč bez DPH**

DPH při sazbě 21 % činí **11 910 691,75 Kč**

Cena včetně DPH činí **68 628 271,51 Kč**

b) za kanalizaci (stavební objekty z rozpočtu č.: SO 01 a SO 02)

**3 632 667,30 Kč** bez DPH

DPH při sazbě 21 % činí **762 860,13 Kč**

Cena včetně DPH činí **4 395 527,43 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku."

V ostatním se článek II. Smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. Smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 9: Oceněné soupisy stavebních prací Dohody“

V ostatním se článek V. Smlouvy nemění.

## **Článek II.**

Nedílnou součástí této Dohody je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy stavebních prací Dohody

Vstupem této Dohody v účinnost se Příloha č. 1 Dohody stává Přílohou č. 9 Smlouvy.

## **Článek III.**


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tuto Dohodu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Dohody nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dohoda je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení Smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh Dohody byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 12. 7. 2021 a schválen usnesením číslo R/471/21.

6. Návrh Dohody byl projednán na jednání Rady obce Býšť dne 28. 7. 2021 a schválen usnesením číslo 13/07/2021.
7. Smluvní strany prohlašují, že Dohoda byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: 08. 09. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:




**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman



**Metrostav Infrastructure a.s.**  
Ing. Zdeněk Ludvík  
předseda představenstva



**Obec Býšť**  
Romana Petříková  
starostka



Ing. Marek Steiner  
místopředseda představenstva

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV**

Evidenční číslo a název Stavby: Modernizace silnice II/298 Býšť - hranice kraje, km 9,700 - 14,420

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Část 1 - Dešťová a splašková kanalizace Býšť

Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 01 - Dešťová kanalizace - nezpůsobilé výdaje projektu

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	11372.K	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH	M3	19,470	0,000	-19,470	3 096,06	60 280,29	-60 280,29	0,00	0,00	-60 280,29	-100,00
30	56115.K	PODKLADNÍ BETON TL. DO	M2	258,900	0,000	-258,900	701,45	181 605,41	-181 605,41	0,00	0,00	-181 605,41	-100,00
32	572121.K	INFILTRAČNÍ POSTŘIK	M2	258,900	0,000	-258,900	35,80	9 268,62	-9 268,62	0,00	0,00	-9 268,62	-100,00
33	572221.K	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU	M2	389,400	0,000	-389,400	37,73	14 692,06	-14 692,06	0,00	0,00	-14 692,06	-100,00
34	574A44.K	ASFALTOVÝ BETON PRO	M2	648,300	0,000	-648,300	341,53	221 413,90	-221 413,90	0,00	0,00	-221 413,90	-100,00
35	587206.K	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z	M2	4,000	0,000	-4,000	319,28	1 277,12	-1 277,12	0,00	0,00	-1 277,12	-100,00
36	58910.K	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	321,000	0,000	-321,000	95,78	30 745,38	-30 745,38	0,00	0,00	-30 745,38	-100,00
40	89712.K	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ	KUS	9,000	7,000	-2,000	10 836,19	97 525,71	-21 672,38	0,00	75 853,33	-21 672,38	-22,22
		<b>Nové položky</b>											
47	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ	M3	0,000	64,725	64,725	797,32	0,00	0,00	51 606,54	51 606,54	51 606,54	100,00
		<b>Celkem</b>						<b>616 808,49</b>	<b>-540 955,16</b>	<b>51 606,54</b>	<b>127 459,87</b>	<b>-489 348,62</b>	<b>-79,34</b>
		<b>Celkem ve změně</b>						2 438 791,90	-540 955,16	51 606,54	1 949 443,28	-489 348,62	-20,07
		<b>Všechny změny celkem</b>						2 438 791,90	-540 955,16	51 606,54	1 949 443,28	-489 348,62	-20,07

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 004**

Evidenční číslo a název Stavby: Modernizace silnice II/298 Býšť - hranice kraje, km 9,700 - 14,420

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Část 1 - Dešťová a splašková kanalizace Býšť

Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 02 - Splašková kanalizace - nezpůsobilé výdaje projektu

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	11372.K	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH	M3	19,800	0,000	-19,800	3 096,06	61 301,99	-61 301,99	0,00	0,00	-61 301,99	-100,00
18	56115.K	PODKLADNÍ BETON TL. DO	M2	266,000	0,000	-266,000	701,45	186 585,70	-186 585,70	0,00	0,00	-186 585,70	-100,00
20	572121.K	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	M2	266,000	0,000	-266,000	35,80	9 522,80	-9 522,80	0,00	0,00	-9 522,80	-100,00
21	572221.K	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z	M2	396,000	0,000	-396,000	37,73	14 941,08	-14 941,08	0,00	0,00	-14 941,08	-100,00
22	574A44.K	ASFALTOVÝ BETON PRO	M2	662,000	0,000	-662,000	341,53	226 092,86	-226 092,86	0,00	0,00	-226 092,86	-100,00
23	58910.K	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	340,000	0,000	-340,000	95,78	32 565,20	-32 565,20	0,00	0,00	-32 565,20	-100,00
		<b>Nové položky</b>											
130	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO	M3	0,000	66,500	66,500	797,32	0,00	0,00	53 021,78	53 021,78	53 021,78	100,00
		<b>Celkem</b>						<b>531 009,63</b>	<b>-531 009,63</b>	<b>53 021,78</b>	<b>53 021,78</b>	<b>-477 987,85</b>	<b>-90,01</b>
		<b>Celkem ve změně</b>						2 161 211,87	-531 009,63	53 021,78	1 683 224,02	-477 987,85	-22,12
		<b>Všechny změny celkem</b>						2 161 211,87	-531 009,63	53 021,78	1 683 224,02	-477 987,85	-22,12