

ID : 716 V 00 M206

Změnový list č. 1 ze dne 22.8.2016

Název stavby:	Oprava sociálního zařízení - část 3 - Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692 (14. ZŠ)
Číslo smluvního vztahu:	39/2/2016
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla/subdodavatele.	
Původní řešení dle smluvní dokumentace:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Obklady - výměra z pasportu 2. Osazení dveří do stávajících zárubní 3. Navržen v zadání WC kombi 4. Lišty k obkladům - výměra z pasportu 	
Nové řešení:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Výměry byly zaměřeny dle skutečnosti v rámci stavby. 2. Osazení dveřních křídel - úprava. 3. Navrženy WC závěsné namísto WC kombi. 4. Lišty byly zaměřeny dle skutečnosti stavby. 	
Zdůvodnění změny:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Výměra obkladů neodpovídala dle zadání, proto se obklady zaměřily dle skutečnosti. 2. Dveřní křídla nešla osadit do stávající zárubně z důvodu různorodosti rozteče pantů. Proto se jednotlivé dveře upravovaly dle potřeb. 3. Z důvodu nedostatku místa ve wc kabinkách došlo ke změně typu wc a úpravy odpadů tak, aby se záchodové mísy daly osadit do daného prostoru. 4. Lišty navýšeny z důvodu nesouhlasu výměr v ZD. 	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	822 910,68 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	149 271,41 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	972 182,09 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Ing. Stanislav Karl MBA 22.8.2016

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Ing. Stanislav Karl MBA 22.8.2016

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Ing. Stanislav Karl MBA 22.8.2016

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Mgr. Jan Paparega 22.8.2016
primátor statutárního města

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet

Příloha změnového listu č. 1 - výpočet

Název akce: Oprava sociálního zařízení - část 3 - Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692 (14. ZŠ)

1.11 Úklidová místnost

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdlil v množství	změna ceny (Kč)	
602012112R00		Omitka jádrová HASIT 650 ručně	m ²	165,00	0,000	9,702	9,702	1600,83	
6020121142R00		Štuk vnitřní i vnější HASIT 160 ručně	m ²	103,00	0,000	9,702	9,702	999,31	
978021191R00		Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m ²	135,00	0,000	9,702	9,702	1309,77	
979082111R00	7	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 km	t	157,05	0,841	1,433	0,592	92,97	
979081111R00	8	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	128,64	0,841	1,433	0,592	76,15	
979081121R00	9	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,29	10,092	17,196	7,104	80,20	
979990101R00	10	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	100,97	0,841	1,433	0,592	59,77	
999281108R00		Presun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	482,24	0,100	0,260	0,160	77,16	
771130111R00		Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m ²	89,30	0,000	5,390	5,390	481,33	
998781102R00		Presun hmot pro dlažbu keramickou, výšky do 12 m	t	319,73	0,040	0,046	0,006	1,92	
59781345R		Dlažba Remix DAA3B608	m ²	206,41	4,000	4,590	0,590	121,78	
781101210R00		Penetrace podkladu pod obklady	m ²	28,65	4,500	2,325	-2,175	-62,31	
781101111R00		Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m ²	81,90	4,500	2,325	-2,175	-178,13	
781230121R00		Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele do 300x300 mm	m ²	314,10	4,500	2,325	-2,175	-683,17	
781491001R		Montáž listů k obkladům	m	59,68	7,200	1,550	-5,650	-337,19	
59781345R		Obklad Remix WARKB015	m ²	147,33	5,000	3,000	-2,000	-294,66	
771101141R00		Hydroizolační stěrka jednovrstvá	m ²	211,49	4,500	2,864	-1,636	-346,00	
998781102R00		Presun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	381,55	0,053	0,033	-0,020	-7,63	
784161101R00		Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m ²	11,75	18,500	28,202	9,702	114,00	
784165522R00		Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace 2x	m ²	36,65	18,500	28,202	9,702	355,58	
766694999R00		Úprava dveří dle stávajících zárubní	kus	164,00	0,000	1,000	1,000	164,00	
Vypracoval:								bez DPH	2 024,85
Dne:								DPH 21%	425,22
								včetně DPH	2 450,07


 22.8.16

Příloha změnového listu č. 7 - výpočet


Název akce: Oprava sociálního zařízení - část 3 - Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692 (14. ZŠ)

1.13-1.17 WC dívky

číslo pol.	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková	původní	nové	rozdíl	změna	
z nabídky				cena	množství	množství	v množství	ceny	
VZ				(Kč)				(Kč)	
781101210R00		Penetrace podkladu pod obklady	m ²	28,65	23,500	41,930	18,430	528,02	
781491001R		Montáž lišt k obkladům	m	59,68	16,000	96,000	80,000	4774,40	
781101111R00		Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m ²	81,90	23,500	41,930	18,430	1509,42	
781230121R00		Obkládání stěn vnitř. ker. do tmele do 300x300 mm	m ²	314,10	23,500	41,930	18,430	5788,86	
59781345R		Obklad Remix WARKB015	m ²	147,33	24,000	44,000	20,000	2946,60	
771101141R00		Hydroizolační stěrka jednovrstvá	m ²	211,49	23,500	41,930	18,430	3897,76	
998781102R00		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	381,55	0,000	0,214	0,214	81,65	
784165522R00		Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace 2x	m ²	36,65	73,000	54,570	-18,430	-675,4595	
725100006RA0		Klozet kombi	ks	3904,34	3,000	0,000	-3,000	-11713,02	
R		Klozet s WC nádržkou	ks	4704,00	0,000	3,000	3,000	14112	
766694999R00		Úprava dveří dle stávajících zárubní	ks	164,00	0,000	4,000	0,000	656,00	
								bez DPH	21 906,23
								DPH 21%	4 600,31
								včetně DPH	26 506,54

Vypracoval:

Dne:


22.8.16



Příloha změnového listu č. 1 - výpočet


Název akce: Oprava sociálního zařízení - část 3 - Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692 (14. ZŠ)

1.11 Úklidová místnost

číslo pol.	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková	původní	nové	rozdíl	změna
z nabídky				cena	množství	množství	v množství	ceny
VZ				(Kč)				(Kč)
602012112R00		Omítka jádrová HASIT 650 ručně	m ²	165,00	0,000	5,490	5,49	905,85
602012142R00		Štuk vnitřní i vnější HASIT 160 ručně	m ²	103,00	0,000	5,490	5,49	565,47
978021191R00		Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m ²	135,00	0,000	5,490	5,49	741,15
979082111R00	7	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 km	t	157,05	0,841	1,176	0,335	52,61175
979081111R00	8	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	128,64	0,841	1,176	0,335	43,0944
979081121R00	9	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,29	10,092	14,112	4,020	45,3858
979990101R00	10	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	100,97	0,841	1,176	0,335	33,82495
999281108R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	482,24	0,100	0,191	0,091	43,88384
771130111R00		Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m ²	89,30	0,000	3,050	3,050	272,365
998781102R00		Přesun hmot pro dlažbu keramickou, výšky do 12 m	t	319,73	0,040	0,046	0,006	1,91838
59781345R		Dlažba Remix DAA3B608	m ²	206,41	4,000	4,590	0,590	121,7819
781101210R00		Penetrace podkladu pod obklady	m ²	28,65	6,500	1,664	-4,836	-138,5514
781101111R00		Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m ²	81,90	6,500	1,670	-4,830	-395,577
781230121R00		Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele do 300x300 mm	m ²	314,10	6,500	1,670	-4,830	-1517,103
781491001R		Montáž lišt k obkladům	m	59,68	7,200	1,110	-6,090	-363,4512
59781345R		Obklad Remix WARKB015	m ²	147,33	6,000	2,000	-4,000	-589,32
771101141R00		Hydroizolační stěrka jednovrstvá	m ²	211,49	4,500	1,975	-2,525	-534,01225
998781102R00		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	381,55	0,075	0,021	-0,054	-20,6037
784161101R00		Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m ²	11,75	10,000	15,490	5,490	64,5075
784165522R00		Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace 2x	m ²	36,65	10,000	15,490	5,490	201,2085
766694999R00		Úprava dveří dle stávajících zárubní	ks	164,00	0,000	4,000	0,000	656,00
							bez DPH	-715,42
							DPH 21%	-150,24
							včetně DPH	-865,65

Vypracoval:

Dne:


12.8.16

Příloha změnového listu č. 7 - výpočet


Název akce: Oprava sociálního zařízení - část 3 - Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692 (14. ZŠ)

1.19-1.22 WC chlapi

číslo pol.	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková	původní	nové	rozdíl	změna
z nabídky				cena	množství	množství	v množství	ceny
VZ				(Kč)				(Kč)
781101210R00		Penetrace podkladu pod obklady	m ²	28,65	23,500	35,240	11,740	336,35
781491001R		Montáž lišt k obkladům	m	59,68	16,000	66,000	50,000	2984,00
781101111R00		Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m ²	81,90	23,500	35,240	11,740	961,51
781230121R00		Obkládání stěn vnitř. ker. do tmele do 300x300 mm	m ²	314,10	23,500	35,240	11,740	3687,53
59781345R		Obklad Remix WARKB015	m ²	147,33	24,000	37,000	13,000	1915,29
771101141R00		Hydroizolační stěrka jednovrstvá	m ²	211,49	23,500	35,240	11,740	2482,89
998781102R00		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	381,55	0,000	0,139	0,139	53,04
784165522R00		Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace 2x	m ²	36,65	73,000	61,260	-11,740	-430,27
725100006RA0		Klozet kombi	ks	3904,34	2,000	0,000	-2,000	-7808,68
R		Klozet s WC nádržkou	ks	4704,00	0,000	2,000	2,000	9408,00
766694999R00		Úprava dveří dle stávajících zárubní	ks	164,00	0,000	3,000	3,000	492,00

Vypracoval:

Dne:


22.8.16

bez DPH	14 081,66
DPH 21%	2 957,15
včetně DPH	17 038,81

Příloha změnového listu č. 1 - výpočet


Název akce: Oprava sociálního zařízení - část 3 - Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692 (14. ZŠ)

2.04-2.07 WC chlapani

číslo pol.	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková	původní	nové	rozdíl	změna
z nabídky				cena	množství	množství	v množství	ceny
VZ				(Kč)				(Kč)
342267111RT3		Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5 m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	585,48	3,000	0,000	-3,000	-1756,44
781101210R00		Penetrace podkladu pod obklady	m ²	28,65	22,500	38,540	16,040	459,55
781491001R		Montáž lišt k obkladům	m	59,68	16,000	66,000	50,000	2984,00
781101111R00		Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m ²	81,90	22,500	38,540	16,040	1313,68
781230121R00		Obkládání stěn vnitř. ker. do tmele do 300x300 mm	m ²	314,10	22,500	38,540	16,040	5038,16
59781345R		Obklad Remix WARKB015	m ²	147,33	23,000	40,000	17,000	2504,61
771101141R00		Hydroizolační stěrka jednovrstvá	m ²	211,49	22,500	38,540	16,040	3392,30
998781102R00		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	381,55	0,000	0,182	0,182	69,44
784165522R00		Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace 2x	m ²	36,65	62,000	45,960	-16,040	-587,87
725100006RA0		Klozet kombi	ks	3904,34	2,000	0,000	-2,000	-7808,68
R		Klozet s WC nádržkou	ks	4704,00	0,000	2,000	2,000	9408,00
766694999R00		Úprava dveří dle stávajících zárubní	ks	164,00	0,000	3,000	3,000	492,00
							bez DPH	17 265,19
							DPH 21%	3 625,69
							včetně DPH	20 890,88

Vypracoval:

Dne:


22.8.16



Příloha změnového listu č. 1 - výpočet


Název akce: Oprava sociálního zařízení - část 3 - Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692 (14. ZŠ)

2.09-2.13 WC dívky

číslo pol.	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková	původní	nové	rozdíl	změna
z nabídky				cena	množství	množství	v množství	ceny
VZ				(Kč)				(Kč)
342267111RT3		Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5 m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	490,6	3,000	0,000	-3,000	-1471,8
781101210R00		Penetrace podkladu pod obklady	m ²	28,65	23,500	47,110	23,610	676,43
781491001R		Montáž lišt k obkladům	m	59,68	16,000	96,000	80,000	4774,40
781101111R00		Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m ²	81,90	23,500	47,110	23,610	1933,66
781230121R00		Obkládání stěn vnitř. ker. do tmele do 300x300 mm	m ²	314,10	23,500	47,110	23,610	7415,90
59781345R		Obklad Remix WARKB015	m ²	147,33	24,000	49,000	25,000	3683,25
771101141R00		Hydroizolační stěrka jednovrstvá	m ²	211,49	23,500	47,110	23,610	4993,28
998781102R00		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	381,55	0,000	0,267	0,267	101,87
784165522R00		Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace 2x	m ²	36,65	73,000	49,390	-23,610	-865,3065
725100006RA0		Klozet kombi	ks	3904,34	3,000	0,000	-3,000	-11713,02
R		Klozet s WC nádržkou	ks	4704,00	0,000	3,000	3,000	14112,00
766694999R00		Úprava dveří dle stávajících zárubní	ks	164,00	0,000	4,000	0,000	656,00

Vypracoval:

Dne:


22.8.16

bez DPH	25 768,46
DPH 21%	5 411,38
včetně DPH	31 179,84

Příloha změnového listu č. 1/- výpočet


Název akce: Oprava sociálního zařízení - část 3 - Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692 (14. ZŠ)

3.04-3.07 WC chlapani

číslo pol.	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková	původní	nové	rozdíl	změna	
z nabídky				cena	množství	množství	v množství	ceny	
VZ				(Kč)				(Kč)	
34226711IRT3		Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5 m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	585,48	3,000	0,000	-3,000	-1756,44	
781101210R00		Penetrace podkladu pod obklady	m ²	28,65	22,500	38,540	16,040	459,55	
781491001R		Montáž lišt k obkladům	m	59,68	16,000	66,000	50,000	2984,00	
781101111R00		Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m ²	81,90	22,500	38,540	16,040	1313,68	
781230121R00		Obkládání stěn vnitř. ker. do tmele do 300x300 mm	m ²	314,10	22,500	38,540	16,040	5038,16	
59781345R		Obklad Remix WARKB015	m ²	147,33	23,000	40,000	17,000	2504,61	
771101141R00		Hydroizolační stěrka jednovrstvá	m ²	211,49	22,500	38,540	16,040	3392,30	
998781102R00		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	381,55	0,000	0,182	0,182	69,44	
784165522R00		Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace 2x	m ²	36,65	62,000	45,960	-16,040	-587,866	
725100006RA0		Klozet kombi	ks	3904,34	2,000	0,000	-2,000	-7808,68	
R		Klozet s WC nádržkou	ks	4704,00	0,000	2,000	2,000	9408,00	
766694999R00		Úprava dveří dle stávajících zárubní	ks	164,00	0,000	3,000	3,000	492,00	
								bez DPH	17 265,19
								DPH 21%	3 625,69
								včetně DPH	20 890,88

Vypracoval:

Dne:


22.8.16



Příloha změnového listu č. 7 - výpočet


Název akce: Oprava sociálního zařízení - část 3 - Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692 (14. ZŠ)

3.09-3.13 WC dívky

číslo pol.	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková	původní	nové	rozdíl	změna
z nabídky				cena	množství	množství	v množství	ceny
VZ				(Kč)				(Kč)
342267111RT3		Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5 m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	585,48	3,000	0,000	-3,000	-1756,44
781101210R00		Penetrace podkladu pod obklady	m ²	28,65	23,500	47,110	23,610	676,43
781491001R		Montáž lišt k obkladům	m	59,68	16,000	96,000	80,000	4774,40
781101111R00		Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m ²	81,90	23,500	47,110	23,610	1933,66
781230121R00		Obkládání stěn vnitř. ker. do tmele do 300x300 mm	m ²	314,10	23,500	47,110	23,610	7415,90
59781345R		Obklad Remix WARKB015	m ²	147,33	24,000	49,000	25,000	3683,25
771101141R00		Hydroizolační stěrka jednovrstvá	m ²	211,49	23,500	47,110	23,610	4993,28
998781102R00		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	381,55	0,257	0,524	0,267	101,87
784165522R00		Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace 2x	m ²	36,65	73,000	49,390	-23,610	-865,3065
725100006RA0		Klozet kombi	ks	3904,34	3,000	0,000	-3,000	-11713,02
R		Klozet s WC nádržkou	ks	4704,00	0,000	3,000	3,000	14112,00
766694999R00		Úprava dveří dle stávajících zárubní	ks	164,00	0,000	4,000	0,000	656,00

Vypracoval:

Dne:


22.8.11

bez DPH	25 768,46
DPH 21%	5 411,38
včetně DPH	31 179,84