

DODATEK Č. 1
SMLOUVA O DÍLO
OP/5/2021

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

JOSTAV, spol.s.r.o.

se sídlem Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou

IČO : 47785233

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4222

zastoupená : [redacted] jednatelem společnosti

číslo účtu : 5028803/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č.2021_00265 je prodloužení doby plnění z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3. Mění se termín dokončení díla z [redacted].2021 na [redacted] 2021

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

**Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.**

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

2.9.2021


V

Křibenci


dne

27.8.

2021



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava, generální ředitel a člen
představenstva



JOSTAV, spol.s.r.o.

_____ jednatel společnosti