



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

ze dne 3.2.2020

číslo sml. Objednatele: S-3080/DOP/2019

číslo sml. Dodavatele: 10000143352

„II/106 Hranice okresu Benešov – Chrást nad Sázavou, rekonstrukce“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:



dále jen „**Objednatel**“

a

Dodavatel

Skanska a.s.

se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B., vložka 15904

jednající Michal Pfaf, ředitel závodu a Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska, oba na základě plné moci

IČO: 262 71 303 DIČ: CZ 699 004 845

Bankovní spojení: ING.Bank N.V. číslo účtu:



dále jen „**Dodavatel**“

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo



Článek I.

Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 3.2.2020 (č. smlouvy Objednatele: S-3080/DOP/2019, č. smlouvy Dodavatele 10000143352 (dále jen „**Smlouva**“), následovně:
 - a) Doba zhotovení díla,
 - b) Cena za dílo.

- a) Tento Dodatek se primárně (ne však výlučně) zabývá skutečnostmi č. 1 a č. 2, které jsou blíže v příloze č. 1, příloze č. 2 a příloze č. 9 tohoto Dodatku č. 1.. Dodavatel prohlašuje, že Doba zhotovení Díla podle Smlouvy o dílo je stanovena na 10 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště, tj. ode dne 15.06.2020. V době od 10.12.2020 do 31.03.2020 probíhala plánovaná zimní přestávka. Dodavatel uvažoval původní Doby zhotovení díla s termínem 01.08.2021.

Dodavatel požádal o časový nárok ve výši 30 kalendářních dnů prodloužení Doby zhotovení díla, což odpovídá prodloužení **Doby zhotovení díla na termín dne 01.09.2021.**

Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“).

- b) **Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:**

„3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 111 239 907,78 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy, doplněnému aktualizovanými soupisy prací, které jsou součástí ZBV č.1, která je přílohou č.1 Dodatku č. 1 Smlouvy a doplněnému aktualizovanými soupisy prací, které jsou součástí ZBV č.2, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy.

K této ceně za dílo bude Dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 23 360 380,63 Kč.

Cena díla dle SOD:

Cena bez DPH

108 787 925,86 Kč

DPH

22 845 464,43 Kč



Cena včetně DPH 131 633 390,29 Kč

Cena díla v Dodatku č.1:

Cena bez DPH 2 451 981,92 Kč
DPH 514 916,20 Kč
Cena včetně DPH 2 966 898,12 Kč

Cena díla dle SOD včetně Dodatku č.1:

Cena bez DPH 111 239 907,78 Kč
DPH 23 360 380,63 Kč
Cena včetně DPH 134 600 288,41 Kč

c) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.2 se doplňuje následujícím textem:

„Oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 8 smlouvy, se doplňuje aktualizovanými soupisy prací s výkazem výměr, který je součástí ZBV č.1 - 3, která jsou přílohou č.3, č.4 a č.5, Dodatku č. 1 Smlouvy a soupisy prací s výkazem výměr, který je součástí ZBV č.1 - 3, který je přílohou č.3, č.4 a č.5, Dodatku č. 1 Smlouvy.“

2. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 a odst. 4 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice v případě změn a) a b) se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené do Skupiny č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny předběžně nepřevyšuje limit 50% původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny. Součet sumy Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 4 stanovený Dodatkem č. 1 činí celkem – 3,51% závazku a nepřekračuje povolený limit 30 % hodnoty závazku. Absolutní hodnota Změn Skupiny 3 a 4 činí celkem 5,79% závazku a nepřekračuje povolený limit 50 % hodnoty závazku. Absolutní hodnota Změn Skupiny 5 činí celkem 1,25 % závazku a nepřekračuje povolený limit 15 % hodnoty závazku

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.



2. Zdůvodnění změny Doby zhotovení díla je blíže uvedeno v závěrečném claimu Dodavatele, který je přílohou č. 9 tohoto Dodatku č. 1.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronickém originálu.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 008-29/2021/RK ze dne 15.7.2021
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Oznámení o změně bourání asfaltového kraje vozovky
 - Příloha č. 2: Oznámení o změně vodovodu
 - Příloha č. 3: ZBV č. 1
 - Příloha č. 4: ZBV č. 2
 - Příloha č. 5: ZBV č. 3
 - Příloha č. 6: Plná moc
 - Příloha č. 7: Harmonogram stavby podle Smlouvy o dílo
 - Příloha č. 8: Harmonogram stavby podle Smlouvy o dílo s Dodatkem
 - Příloha č. 9: Závěrečný claim Dodavatele ze dne 20.5.2021

V Praze dne

V Praze dne

Dodavatel:
Skanska a.s.

Objednatel
STŘEDOČESKÝ KRAJ

**Michal
Pfaf** Digitálně podepsal
Michal Pfaf
Datum: 2021.08.02
15:11:21 +02'00'

**Libor
Lesák** Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2021.09.01
11:09:28 +02'00'

Michal Pfaf, ředitel závodu
v zastoupení dle plné moci

Libor Lesák
radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

**Ing. Jan
LINTNER** Digitálně podepsal
Ing. Jan LINTNER
Datum: 2021.08.02
09:59:12 +02'00'

Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska
v zastoupení dle plné moci