

## ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

**Č.j.:**

**Název veřejné zakázky:**

„Oprava osvětlení v žst. Horka na Moravě, Řepčín, Olomouc – Město“

**Označení / číslo původní smlouvy:** E633-S-3495/2020; 50-20321

Ze dne 17. 9. 2020

**Pořadové číslo změnového listu:** Změnový list č. 1

**Změna se týká těchto SO, PS, JV:** SO 01-1.1 a SO 02-2.1

**Iniciátor změny:**

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc

**Předběžný souhlas (kdy/kým):**

Projednáno v rámci kontrolních dnů na stavbě se správcem ST, zástupci zhotovitele a technickým dozorem stavby. Řešeno ve spolupráci se zpracovatelem projektové dokumentace stavby.

**Stručný popis změny:**

Jedná se o změnu v rozsahu, která byla vyvolána předchozími stavbami „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc – Řepčín“ a „Oprava nástupiště a přístupových ploch k nástupišti i do výpravní budovy. Osvětlení přístupových ploch a okolí kolem části výpravní budovy bylo provedeno z fasády výpravní budovy ve stavbě „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc – Řepčín“.

Další změny byly vyvolány v průběhu kontrolních dní a požadavků ST OLC na instalaci zásuvkového stojanu v žst. Řepčín a umístění a instalaci osvětlovacích stožárů v žst. Horka na Moravě.

**Cena díla dle SoD bez dodatků (bez rezervy a DPH):** 7 462 698,- Kč

**Celkové vícepráce z předpokládaného ZL činí 136 737 Kč, tj. 1,8323% z ceny dle SOD.**

**Celkové méněpráce z předpokládaného ZL činí 137 261 Kč, tj. 1,8393% z ceny dle SOD.**

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace:	ANO	<input type="checkbox"/>	NE	<input checked="" type="checkbox"/>
ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:	ANO	<input type="checkbox"/>	NE	<input checked="" type="checkbox"/>

**Navržený způsob zatřídění víceprací:** dodávka materiálu a stavebních prací, úprava na technickém řešení

**Osoba odpovědná za vznik víceprací:** Změna vyvolána předchozími stavbami „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc – Řepčín“ a „Oprava nástupiště v obvodu OŘ OLC“. Požadavky ST OLC na instalaci ZS v žst. Olomouc - Řepčín a umístění základů os. Stožárů v železničním náspu.

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z rezervy
- c)  z přeschválených nákladů
- d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**Výsledek řízení o navržené změně:**

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Název veřejné zakázky: ZL č. 1 I. KOLO

Oprava osvětlení v žst. Horka na Moravě, Řepčín, Olomouc - Město

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 01 / 1.1		72 107,-	116 420,-		- 44 313,-
SO 02 / 2.1		64 630,-	20 841,-		+ 43 789,-
SO 02 / 2.2		0,-	0,-		0,-
SO 03 / 3.1		0,-	0,-		0,-
SO 03 / 3.2		0,-	0,-		0,-
SO 03 / 3.3		0,-	0,-		0,-
Celkem:	7 462 698,-	136 737,-	137 261,-	7 462 174,-	- 524,-

Celkem kofinancovatelných nákladů:

Kč Celkem nekofinancovatelných nákladů:

Kč

1/ **Zhotovitel:** Signalbau a.s, Stavbyvedoucí

Ing. Pavel Baďura

Zástupce zhotovitele ve věcech technických

Doporučuji

Nedoporučuji

Datum: 30.8.2021

Podpis: /

2/ **Stanovisko TDS:**

Ing. Martin Kučík

Technický dozor investora

Doporučuji

Nedoporučuji

Datum: 30.8.2021

Podpis: .....

3/ **Stanovisko projektanta:**

Ing. Marek Vývoda

Odborný projektant, Signal projekt s.r.o.

Doporučuji

Nedoporučuji

Datum: 30.8.2021

Podpis: .....

4/ **Stanovisko přednosty odborné správy:**

Ing. Tomáš Raška

Přednosta SEE

Doporučuji

Nedoporučuji

Datum: 30.8.2021

Podpis: .....

5/ Stanovisko věcně odpovědného zástupce OŘ: Doporučuji

Nedoporučuji

Ing. Jan Weiss  
Náměstek NPI

Datum: ..... 30.8.2021 .....

Podpis: .....

6/ Stanovisko ředitele OŘ:

Ing. Ladislav Kašpar  
Ředitel OŘ Olomouc

Schvaluji

Neschvaluji

Datum: ..... 30.8.2021 .....

Podpis: ... ..

Příloha změnového listu:

Příloha P1 – Oceněný soupis prací  
Příloha P2 – rozdílový protokol

(razítko)

 Správa železnic  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc  
Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234  
[099]

\* jméno, funkce, organizace/firma