

## **DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 11PU-004022, evidenční číslo 158/21 uzavřené dne 28.06.2021  
ISPROFIN: 500 121 0002.16977**

mezi

objednatelem:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zastoupen::

ředitelem Správy Pardubice, na

základě Pověření

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem:

IDProjekt s.r.o.

Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl

IČ: 02497247, DIČ: CZ02497247

zastoupen:

jednatel společnosti

na realizaci služby

### **„I/35 Gajer – Hřebeč, SO 102, OŽK aktualizace VD-ZDS+IČ+AD“**

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

#### **V. Lhůty plnění**

Mění se: 5.1.2. termín pro předání čistopisu – z termínu nejpozději do 3 měsíců od schválení konceptu čistopisu objednatelem na nový termín nejpozději do 2 měsíců od předání projektové dokumentace na akci: I/35 Koclířov, dočasná úprava křižovatky na OK.

#### **Zdůvodnění změn:**

Změna termínu pro odevzdání čistopisu je z důvodu koordinace projektové dokumentace s přestavbou křižovatky v Koclířově na dočasnou okružní křižovatku, která je řešena samostatnou PD. Obě projektové dokumentace je potřeba koordinovat zejména ve věci vodorovného a svislého dopravního značení. Jedná se o požadavek objednatele.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Jednotkové ceny jsou totožné s původní objednávkou.


Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

V Pardubicích dne

V Litomyšli dne 8.9.2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

 Digitálně podepsal  
Datum: 2021.09.08  
09:35:42 +02'00'

IDProjekt s.r.o.

jednatel

Digitálně  
podepsal

Datum:  
2021.09.08  
08:50:05 +02'00'

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.**