

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6/047/2021

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Český hydrometeorologický ústav,

Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany

IC: 00020699

DIČ: CZ00020699 (plátce DPH, ale při výkonu této činnosti není dle vl. nař.

č.96/1953 Sb. osobou povinnou k dani podle § 5 odst.3, zák.

235/2004 Sb.)

Statutární orgán: [redacted] – ředitel ústavu

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

E-mail: [redacted]

Zřízený v návaznosti na vládní nařízení č. 96/1953 Sb. částka 57, ze dne 27. listopadu 1953, ve znění pozdějších změn a dodatků a na základě úplného znění zřizovatelské listiny státní příspěvkové organizace Českého hydrometeorologického ústavu ve znění rozhodnutí č. 2/00, č. 1/01 a opatření č. 3/04, 15/15, 4/16, 14/16, 17/17, 1/20, 12/20, vydaného Ministerstvem životního prostředí.

(dále jen objednatel)

a

2.Zhotovitel:

FMIB, s.r.o.

Moravská 758/95, 700 30 Ostrava – Jih – Hrabůvka

IC: 25908898

DIČ:CZ25908898

Statutární orgán: [redacted] – jednatel společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

E-mail: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27033

(dále jen zhotovitel)

II. **PŘEDMĚT DODATKU**

Název díla:

„Rekonstrukce elektronického zabezpečovacího systému – N006/21/V00012874“

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č. 6/047/2021 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 14. 06. 2021:

Článek IV., bod 2.:

Celková cena bude navýšena o cenu víceprací.

Dohodnutá cena za dílo činí celkem:

	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena vč.DPH
Původní cena	199 241,25,- Kč	41 840,66,- Kč	241 081,91,- Kč
Vícepráce	39 913,50,- Kč	8 381,84,- Kč	48 295,34,- Kč
Nová cena díla	239 154,75,- Kč	50 222,50,- Kč	289 377,25,- Kč

Dohodnutá cena byla určena na základě cenové kalkulace, která je součástí dodatku č.1.

2. Zdůvodnění změny ceny díla:

Vícepráce:

- Po právě dokončené rekonstrukci garáží, kdy došlo k rozšíření úložných prostor, nejsou kanceláře nacházející se nad garážemi, dostatečně zabezpečeny před vniknutím neoprávněných osob. Tyto tři kanceláře včetně serverovny potřebujeme dodatečně v rámci rekonstrukce elektronického zabezpečení budovy opatřit detektory pohybu, aby nedošlo k neoprávněnému vniknutí do budovy.
- Při instalaci nové kabeláže elektronického zabezpečení venkovních prostor se po otevření všech infrazávor, které hlídají prostory před garážemi, zjistil špatný technický stav vnitřního prostředí infrazávor.

III. **OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**


Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:


V Ostravě dne:



.....

za objednatele

, ředitel ČHMÚ



.....

za zhotovitele

 jednatel