

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo, na akci „Přístřešek motocyklů a jízdních kol“

kód akce: A940

č. ORS/Ně/081/2021+ D1

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu: xxx**
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:

Ve věcech obchodních:

(dále jen „Objednatel“)

a

.....
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Dobrná 48, 407 41 Dobrná

IČO 254 75 819 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

DIČ CZ25475819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu: xxx**
u Krajského soudu v Ústí nad Labem
sp. zn. C 19781

Zastoupena: Milanem Hrdým, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s čl. XV. odst. 8 Smlouvy o dílo, na akci „Přístřešek motocyklů a jízdních kol“, kód akce: A940, uzavřené dne 25. 6. 2021 pod č. Objednatele ORS/Ně/081/2021 (dále i jen jako „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu o dílo, a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti Zhotoviteli. Objednatel měl, v souladu s čl. II. Smlouvy, před předáním staveniště Zhotoviteli, zajistit na místě stavby provedení celkem 15 výkopů určených k následnému ukotvení přístřešku. Po zahájení prací však bylo Objednatelem zjištěno, že se na místě nachází příliš silná vrstva asfaltu znemožňující původně plánovaný postup výkopových prací. Dodatečně tak vznikla potřeba zajistit jinou potřebnou mechanizaci a použít jinou technologii výkopových prací, a proto je nutné, z důvodů stojících na straně Objednatele, prodloužit Zhotoviteli termín pro předání dokončeného díla sjednaný v čl. III. Smlouvy.

II. Změna Smlouvy

Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. III. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín předání dokončeného díla:

nejpozději 30. září 2021

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodloužení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, přičemž obě Smluvní strany obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 27. 8. 2021

V Dobrné dne 27. 8. 2021

.....
Ing. Walter Fiedler

ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

.....
Milan Hrdý

jednatel společnosti

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.
(Zhotovitel)