

Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě O D Í L O

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

1. SO 01.2- Rezervní spodní výpust (č. akce 502 301) – vícepráce
2. SO 01.2- Rezervní spodní výpust (č. akce 502 301) – méněpráce
3. SO 03 - Vývar spodní výpusti (č. akce 800 063) – vícepráce
4. SO 05 - Bezpečnostní přeliv, spádiště (č. akce 800 063) - vícepráce

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 3 03 17 045 - VD Blatno - oprava funkčních objektů

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty: 1064/2020 - Smlouva o dílo

Číslo a název SO/PS: SO 01 - VÝPUSTNÝ OBJEKT

Číslo a název rozpočtu: SO 01.2 - Rezervní spodní výpust (investice č.a.502301)

č. ZL_1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	153116111	Opracování ocelových kleštín nebo převážek hradičích stěn z terénu	T	0,885	1,126	0,241	1 092,74	967,07	0,00	263,35	1 230,43	263,35	27,23
10	153116112	Montáž ocelových kleštín nebo převážek hradičích stěn z terénu	T	0,885	1,126	0,241	9 743,59	8 623,08	0,00	2 348,21	10 971,28	2 348,21	27,23
Nové položky													
79	13010760.	Ocel profilová HEB 300 jakost I 1375	T	0,000	2,338	2,338	13 244,00	0,00	0,00	30 964,47	30 964,47	30 964,47	100,00
81	1301076R.	Ocel profilová IPE 300 jakost I 1375	T	1,126	2,252	1,126	13 244,00	14 912,74	0,00	14 912,74	29 825,49	14 912,74	100,00
80	151711 IR1	Zkouška dynamická penetrační hl. 6m	1kus	0,000	1,000	1,000	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00
78	232221123	Zaražení ocelových jehel svise hmotnosti 70 kg/m hl 7 m	M	54,000	108,000	54,000	1 280,00	69 120,00	0,00	69 120,00	138 240,00	69 120,00	100,00
Celkem								93 622,89	0,00	124 008,77	217 631,67	124 008,77	132,46
Celkem ve změně								1 478 184,12	0,00	124 008,77	1 602 192,89	124 008,77	8,39
Všechny změny celkem								1 478 184,12	-154 131,33	124 008,77	1 448 061,57	124 008,77	8,39

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 3 03 17 045 - VD Blatno - oprava funkčních objektů

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty: 1064/2020 - Smlouva o dílo

Číslo a název SO/PS: SO 01 - VÝPUSTNÝ OBJEKT

Číslo a název rozpočtu: SO 01.2 - Rezervní spodní výpust (investice č.a.502301)

č. ZL_01-méně

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	1301074R.	ocel profilová I 160 jakost II 375	T	0,885	0,000	-0,885	11 155,05	9 872,22	-9 872,22	0,00	0,00	-9 872,22	-100,00
5	130107R.	ocel profilová HEB 160 jakost II 375	T	2,812	0,000	-2,812	11 155,05	31 368,00	-31 368,00	0,00	0,00	-31 368,00	-100,00
4	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	M	66,000	0,000	-66,000	1 429,67	94 358,22	-94 358,22	0,00	0,00	-94 358,22	-100,00
22	226111113	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl do 5 m hor. III	M	12,800	0,000	-12,800	1 147,38	14 686,46	-14 686,46	0,00	0,00	-14 686,46	-100,00
23	226111313	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 550 mm hl do 5 m hor. III	M	3,200	0,000	-3,200	1 202,01	3 846,43	-3 846,43	0,00	0,00	-3 846,43	-100,00
Celkem								154 131,33	-154 131,33	0,00	0,00	-154 131,33	-100,00
Celkem ve změně								1 478 184,12	-154 131,33	0,00	1 324 052,79	-154 131,33	-10,43
Všechny změny celkem								1 478 184,12	-154 131,33	124 008,77	1 448 061,57	-154 131,33	-10,43

Za zhotovitele:

Datum: 5.8.2021

Za objednatele:

Datum: 06.08.2021

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 3 03 17 045 - VD Blatno - oprava funkčních objektů

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název varianty: 1064/2020 - Smlouva o dílo

Číslo a název SO/PS: SO 03 - VÝVAR SPODNÍ VÝPUSTI (oprava č.a.800063)

Číslo a název rozpočtu: SO 03 - VÝVAR SPODNÍ VÝPUSTI (oprava č.a.800063)

č. ZL_1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	M3	2,361	3,129	0,768	5 053,92	11 932,31	0,00	3 881,41	15 813,72	3 881,41	32,53
6	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	M2	16,093	21,823	5,730	1 074,53	17 292,41	0,00	6 157,06	23 449,47	6 157,06	35,61
7	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	M2	16,093	21,823	5,730	316,89	5 099,71	0,00	1 815,78	6 915,49	1 815,78	35,61
8	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	T	0,278	0,283	0,005	39 068,13	10 860,94	0,00	195,34	11 056,28	195,34	1,80
9	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	T	0,095	0,142	0,047	33 783,86	3 209,47	0,00	1 587,84	4 797,31	1 587,84	49,47
12	966051211	Bourání konstrukcí LTM zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu ručně	M3	1,519	2,287	0,768	9 561,47	14 523,87	0,00	7 343,21	21 867,08	7 343,21	50,56
20	997_R1.	přemístění vybouraných hmot a sutí na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy - beton prostý	T	0,545	2,465	1,920	946,59	515,89	0,00	1 817,45	2 333,34	1 817,45	352,29
23	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypnými hrázdami a vodní elektrárny	T	15,356	17,614	2,258	283,20	4 348,82	0,00	639,47	4 988,28	639,47	14,70
Nové položky													
26	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyužitých hl do 50 mm	M	0,000	19,100	19,100	88,60	0,00	0,00	1 692,26	1 692,26	1 692,26	100,00
Celkem								67 783,42	0,00	25 129,82	92 913,23	25 129,82	37,07
Celkem ve změně								200 073,33	0,00	25 129,82	225 203,15	25 129,82	12,56
Všechny změny celkem								200 073,33	0,00	25 129,82	225 203,14	25 129,82	12,56

Za zhotovitele: p.

Datum: 5.8.2021

Za objednavatele: 128

Datum: 05.08.2021

Rozpis ocenění změn položek

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby: 3 03 17 045 - VD Blatno - oprava funkčních objektů

Číslo a název varianty: 1064/2020 - Smlouva o dílo

Číslo a název SO/PS: SO 05 - BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV, SPÁDIŠTĚ (oprava č.a.800063)

Číslo a název rozpočtu: SO 05 - BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV, SPÁDIŠTĚ (oprava č.a.800063)

č. ZL_1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdl cen celkem v Kč	rozdl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113152111	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těžkého	M3	6,750	8,313	1,563	225,83	1 524,35	0,00	352,97	1 877,32	352,97	23,16
5	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drobného 0 až 63 mm	M3	4,500	6,063	1,563	947,04	4 261,68	0,00	1 480,22	5 741,90	1 480,22	34,73
6	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	M3	13,500	18,188	4,688	4 753,42	64 171,17	0,00	22 284,03	86 455,20	22 284,03	34,73
7	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	T	0,077	0,117	0,040	39 065,43	3 008,04	0,00	1 562,62	4 570,66	1 562,62	51,95
8	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	T	0,333	0,449	0,116	33 510,67	11 159,05	0,00	3 887,24	15 046,29	3 887,24	34,83
9	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	T	0,086	0,951	0,865	33 783,86	2 905,41	0,00	29 223,04	32 128,45	29 223,04	1 005,81
12	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu tl do 250 mm	M	53,000	68,000	15,000	424,35	22 490,55	0,00	6 365,25	28 855,80	6 365,25	28,30
21	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	M2	17,900	22,400	4,500	170,29	3 048,19	0,00	766,31	3 814,50	766,31	25,14
14	966041111	Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně	M3	12,050	16,738	4,688	5 117,65	61 667,68	0,00	23 991,54	85 659,23	23 991,54	38,90
22	997_R1	přemístění vybouraných hmot a suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy - beton prostý	T	26,510	39,324	12,814	946,59	25 094,10	0,00	12 129,60	37 223,71	12 129,60	48,34
24	998324011	Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázdami a vodní elektrárny	T	57,734	75,019	17,285	283,20	16 350,27	0,00	4 895,11	21 245,38	4 895,11	29,94
Celkem								215 680,49	0,00	106 937,93	322 618,44	106 937,93	49,58
Celkem ve změně								591 178,17	0,00	106 937,93	698 116,10	106 937,93	18,09
Všechny změny celkem								591 178,17	0,00	106 937,93	698 116,12	106 937,93	18,09

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum: