

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele 1000/20

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 12.01.2021 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Příkladovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické :   
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana   
k zajišťování investorského-inženýrské činnosti, k provádění  
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této  
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

#### 1.2 Zhotovitel:

MAPECO MOST a.s.

se sídlem: Čepirohy 143, 434 01 Most  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167  
zastoupená: Petrem Budským, členem představenstva  
zástupce pro věci technické:   
IČ: 25028685  
DIČ: CZ25028685  
bankovní spojení: KB Most, a.s., č. účtu 3389300207/0100  
telefon:   
fax:   
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn   
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je   
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je   
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

### II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Bod 3.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„3.2 Dokončení stavby do 15.10.2021.

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje  
vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelům.“

Odůvodnění:

Kolize se současně probíhající investiční akcí obce Zabrušany – rekonstrukce kanalizace

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list číslo 01/2021

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Mostě dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:



**MAPECO MOST, a.s.**  
ČEPIROHY 143, 434 01 MOST  
DIČ: CZ25028685 ①  
TEL: 476 104 575. FAX: 476 108 771

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Mgr. Petr Budský  
zastupitel představenstva  
MAPECO MOST a.s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : <b>01/2021</b>	
Zhotovitel: <b>MAPECO MOST a. s., Čepirohy 143, 434 01 Most</b>						
Komu: <b>Severočeská vodárenská společnost a.s.</b>					Datum: <b>12.08.2021</b>	
Název akce: <b>TP039026 Zabrušany, Želénky, náměstíčko - rekonstrukce kanalizace a vodovodu</b>						
Způsob odeslání/ předání/datum:		Poštou:	E-mailem:	Faxem:	Osobně: <b>X / 26.08.2021</b>	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady:				
		na jinou část smlouvy:	<b>III. Čas plnění - Termín dokončení stavby</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Změna termínu dokončení stavby</b> <i>Důvodem je kolize s probíhající investiční akce objednatele obce Zabrušany – rekonstrukce kanalizace.</i></li> </ul> <p><b>Navrhovaný termín dokončení stavby je do 15.10.2021.</b></p>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti zjištěné v průběhu stavby <b>X</b>	
Počet připojených listů výkresů změny: <b>0</b>						
<b>Ocenění změny:</b>						
<b>Celkem 0,00 Kč + DPH</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>0,00 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>33/třicet tři kalendářní dny do 15.10.2021</b>			
Navrhovanou změnou nedojde ke změně ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): <b>0</b>						
<b>Zástupce zhotovitele:</b> Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
						Datum .....

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Odůvodnění změny – nepředvídatelná situace na stavbě vlivem současně probíhající investiční akce objednatele obce Zabušany – rekonstrukce kanalizace

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

... Datum *26.8.2021* .....

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum *31.8.2021* .....

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil a termínový dodatek, které je předmětem této změny, po věcné stránce.

Datum *01-09-2021* .....

Datum *01-09-2021* .....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.