



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2020/0430/ORM ze dne 19. 6. 2020

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
který uzavřely tyto smluvní strany

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Kyjov
Sídlo: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
Zastoupený: [REDACTED]
Ve věcech technických oprávněn jednat:

[REDACTED]
IČ: 00285030
DIČ: CZ00285030
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen *Objednatel*)

a

Zhotovitel: Stavební společnost SKELETA s.r.o.
Sídlo: Nádražní 611/17, 697 01 Kyjov
zastoupený: [REDACTED]
IČ: 04788397
DIČ: CZ04788397
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: [REDACTED]
č. smlouvy: [REDACTED]
(dále jen *Zhotovitel*)

II. PŘEDMĚT A ROZSAH ZMĚN

1. Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo objednatele č. 2020/0430/ORM ze dne 19. 6. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. 8. 2020, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 26. 11. 2020, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 19. 01. 2021 na stavbu „Stavební úpravy ZŠ Bohuslavice u Kyjova – stavební práce“ a ve znění Dodatku č. 4 ze dne 24. 03. 2021 a to následovně:

Čl. II. účel a předmět smlouvy odst. 3 se doplňuje tak, že za dosavadní znění uvedeného odstavce se vkládá následující:

Rozsah díla se rozšiřuje o práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo a zmenšuje se o práce, které nejsou nezbytné pro provedení díla a objednatel se se zhotovitelem dohodl na jejich neprovedení. Přípočty a odpočty jsou zohledněny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 smlouvy o dílo.

Čl. IV cena díla odst. 1 se v části vyčíslení ceny díla mění takto:

Cena díla se dle Dodatku č.4

Cena bez DPH	12 170 303,44 Kč
--------------	------------------

Cena prací upravení dle provedených víceprací v souladu s čl. II odst. 3 smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 4:

Cena dle dodatku č. 4 bez DPH	-15 133,80 Kč
Cena díla celkem bez DPH	12 155 169,64 Kč
DPH 21%	2 552 585,62 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	14 707 755,26 Kč

Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 5.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2020/0430/ORM ze dne 19. 6. 2020 zůstávají beze změny. Číslování jednotlivých článků se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 5 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto uveřejnění v registru smluv zabezpečí město Kyjov.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy, včetně tohoto Dodatku č. 5 nepovažují za obchodní tajemství.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 5 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
7. O uzavření tohoto Dodatku č. 5 bylo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na jejím 80. zasedání ze dne 06.09.2021.

V Kyjově dne _____

V Kyjově dne _____

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Datum: 2021.09.08
12:59:13 +02'00'

Datum:
2021.09.07
08:35:09 +02'00'

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20200408 ZŠ Bohuslavice**

Objekt: **Kyjev**

Rozpočet: **Dodatek č.5**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Stavební společnost SKELETA s.r.o.** IČO: **4788397**
Nádražní 611/17 DIČ: **CZ04788397**
697 01 Kyjev

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-15 133,80
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-15 133,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-15 133,80 CZK
Základní DPH	21 %	-3 178,10 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -18 311,90 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
784	Malby	PSV			-15 133,80	100
Cena celkem					-15 133,80	100

Položkový rozpočet

S:	20200408	ZŠ Bohuslavice
O:	01	Kyjov
R:	1/1	Dodatek č.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				-15 133,80
5	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	-275,16000	55,00	-15 133,80
		275,16		-275,16000		