

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 062/2020

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické :   
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

#### 1.2 Zhotovitel:

Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

se sídlem: U Kotelny 349; 405 05 Děčín IX  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 613  
zastoupená: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti  
zástupce pro věci technické:   
IČ: 41326687  
DIČ: CZ41326687  
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 188219468/0300  
telefon:   
fax: -----

Z důvodu nedodání elektroměrů společností ČEZ se smluvní strany dohodly na úpravě bodu III. této smlouvy „Čas plnění“ posunutím termínu dokončení stavby do 31.10.2021

### III. Čas plnění

3.2 Dokončení stavby do: 31.10.2021

### XVI. Závěrečná ustanovení

17.9. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

V Teplicích dne .....

V Děčíně dne 31.8.2021

Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.  
07.09.2021

Zhotovitel: 

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Robin Kubec  
jednatel společnosti

Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

|                                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                                                                                                     |                          |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                       |                   |                                |                                                                                                     | číslo : DC002026/04/2021 |                                          |
| Zhotovitel: Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.; U Kotelny 349, Děčín IX                                                                                                                      |                   |                                |                                                                                                     |                          |                                          |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.                                                                                                                                                             |                   |                                |                                                                                                     | Datum: 31.08.2021        |                                          |
| Název akce:<br><b>DC002026 Benešov nad Ploučnicí, odstranění výusti DC35, 36 a 146</b>                                                                                                                   |                   |                                |                                                                                                     |                          |                                          |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:                                                                                                                                                                       | poštou            | e-mailem-<br>31.08.2021        | Faxem:                                                                                              | Osobně:                  |                                          |
| <b>Odkazy</b><br>na specifikaci:<br>na výkresy:<br>na rozpočtové podklady:<br>na jinou část smlouvy:                                                                                                     |                   |                                |                                                                                                     |                          |                                          |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br><br>Z důvodu nedodání elektroměrů společností ČEZ se smluvní strany dohodly na posunutím termínu dokončení stavby do 31.10.2021. Nepřipojení k distribuční soustavě. |                   |                                |                                                                                                     |                          |                                          |
| Důvod vícepráce a méněpráce                                                                                                                                                                              | záměr objednatele | Chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele                                                                                   | vyšší moc                | jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0                                                                                                                                                                 |                   |                                |                                                                                                     |                          |                                          |
| <b>Ocenění změny:</b><br><br>0 Kč + DPH                                                                                                                                                                  |                   |                                |                                                                                                     |                          |                                          |
| Sjednaná cena díla se nemění                                                                                                                                                                             |                   |                                | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 31.10.2021/                                     |                          |                                          |
| Celkem 15.031.325,35 Kč bez DPH                                                                                                                                                                          |                   |                                | Třicátého prvního desátý dvatisíc dvacet jedna                                                      |                          |                                          |
| Navrhovanou změnou dojde ke zvýšení rozpočtu o částku: 0 bez DPH.                                                                                                                                        |                   |                                |                                                                                                     |                          |                                          |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0                                                                                                                                                |                   |                                |                                                                                                     |                          |                                          |
| <b>Zástupce zhotovitele:</b><br>Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.                                                             |                   |                                |                                                                                                     |                          |                                          |
|                                                                                                                       |                   |                                |  Datum 31.8.2021 |                          |                                          |
| <b>PŘIJETÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                     |                   |                                |                                                                                                     |                          |                                          |
| <b>Posouzení změny:</b><br><b>Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:</b><br>Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.                         |                   |                                |                                                                                                     |                          |                                          |
| Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)                                                                                                                                                         |                   |                                |                                                                                                     |                          |                                          |

- Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**  
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny
- [redacted] atu [redacted]
- Zástupce objednatele:**  
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (~~vícepráce / méněpráce~~), které jsou předmětem  
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí  
[redacted] práci.
- [redacted] 7
- Datum: 7. 9. 2021
- Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné  
k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení  
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny,  
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů.  
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku  
SoD oběma smluvními stranami.