

**Dodatek č.1 ke
SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: **10PT-001119**

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-160

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003. 9626 (3271245004)

Název související veřejné zakázky:

D35 Úlibice - obchvat - přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP

Uzavřená dne 9.4.2021 mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

| | |
|--|--|
| se sídlem: | Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| IČO: | 659 93 390 |
| DIČ: | CZ65993390 |
| právní forma: | příspěvková organizace |
| bankovní spojení: | ██ |
| datová schránka: | ████████ |
| zastoupeno: | ██ |
| osoba oprávněná k podpisu smlouvy: | ██ |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | ██ |
| e-mail: | ██ |
| tel: | ██ |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | ██ |
| e-mail: | ██ |
| tel: | ██ |

(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT/APIS – RD PP menší a BIM 2020

| | |
|--|--|
| PRAGOPROJEKT, a.s. | |
| se sídlem: | K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 |
| IČO: | 45272387 |
| DIČ: | CZ45272387 |
| zápis v obchodním rejstříku: | u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 |
| právní forma: | akciová společnost |
| bankovní spojení: | ██ |
| zastoupen: | ██ |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | ██ |
| e-mail: | ██ |
| tel: | ██ |
| kontaktní osoby ve věcech technických: | ██ |
| e-mail: | ██ |
| tel: | ██ |
| | ██ |
| e-mail: | ██ |
| tel: | ██ |

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260
zastoupen: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází ke změně č.ú. objednatele, k rozšíření předmětu plnění včetně související úpravy ceny za provedení díla a k úpravě termínu plnění.

Článek I. Předmět dodatku

Současně se zakázkou „D35 Úlibice – obchvat - přístupové komunikace na pozemky“ zadal Objednatel zpracování související zakázky „D35 Úlibice – obchvat, DSP/IČ k SP“, v rámci které byly zpracovány mj. rovněž podklady pro zajištění změny územního rozhodnutí pro stavební objekty, které byly z objektivních důvodů technicky upraveny proti již vydaným pravomocným územním rozhodnutím a charakter těchto změn vyžaduje zajištění změny vydaných územních rozhodnutí.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je rozšíření předmětu plnění a navýšení ceny vyvolané zařazením výše uvedených objektů související stavby „D35 Úlibice – obchvat“, vyžadujících zajištění změny územního rozhodnutí, do jedné žádosti o vydání územního rozhodnutí. Pro zařazení objektů do žádosti o vydání územního rozhodnutí, resp. v případě stavby „D35 Úlibice – obchvat“ o změnu územních rozhodnutí, budou využity podklady pro změnu DÚR zpracované v rámci zakázky „D35 Úlibice – obchvat, DSP/IČ k SP“, které budou zpracovány do dokumentace DÚR stavby „D35 Úlibice – obchvat - přístupové komunikace na pozemky“ a v rámci této zakázky vzájemně zkoordinovány.

Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí stavby „D35 Úlibice – obchvat - přístupové komunikace na pozemky“ a změny územních rozhodnutí stavby „D35 Úlibice – obchvat“ bude pro obě stavby zajištěna souhrnně formou jedné (společné) žádosti o vydání ÚR. Rozhodnutí o zařazení výše uvedených objektů do jedné společné žádosti o vydání územního rozhodnutí v rámci zakázky „D35 Úlibice – obchvat - přístupové komunikace na pozemky“, která původně měla řešit pouze úpravy vyvolané přístupovými komunikacemi na pozemky, bylo provedeno na základě konzultace a doporučení povolujícího stavebního úřadu (Krajský úřad Královéhradeckého kraje), toto doporučení objednatel akceptuje.

Na základě výše uvedeného, s odvoláním na čl. 23.1 Obchodních podmínek, se výše uvedená smlouva mění v níže uvedených článcích, odstavcích a přílohách takto:

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně:

bankovní spojení objednatele dle Smlouvy: [REDACTED]

se mění na

bankovní spojení objednatele: [REDACTED]

2. V původním znění článku II. - Cena za poskytování služeb, odst. 1. smlouvy:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

| <i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i> | <i>DPH v Kč</i> | <i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i> |
|---|-----------------|--|
| 4 769 900,- | 1 001 679,- | 5 771 579,- |

(dále jen „cena plnění“).

se mění následovně:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

| <i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i> | <i>DPH v Kč</i> | <i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i> |
|---|-----------------|--|
| 5 093 530,- | 1 069 641,30 | 6 163 171,30 |

(dále jen „cena plnění“).

tj. dochází k navýšení celkové ceny následovně:

| <i>Položka</i> | <i>Cena za položku v Kč bez DPH</i> |
|---|---|
| <i>Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR (zpracování podkladů pro změnu DÚR stavby D35 Úlibice - obchvat, včetně koordinace staveb)</i> | 118 230,- |
| <i>Inženýrská činnost k ÚR (včetně zajištění změny DÚR stavby D35 Úlibice - obchvat)</i> | 205 400,- |
| <i>Celkem navýšení</i> | 323 630,- |

Podrobný rozpis ceny viz Oceněný rozpis služeb v Přílohách č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 1.

3. V tabulce v článku III. - Doba a místo plnění, odst. 1. smlouvy se doplňuje řádek:

| <i>Popis části díla (služeb)</i> | <i>Dílčí termín plnění</i> |
|---|--|
| <i>Koncept DÚR (zpracování podkladů pro změnu DÚR stavby D35 Úlibice - obchvat, včetně koordinace staveb)</i> | <i>do 2 měsíců od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek</i> |

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, posledního podepisujícího subjektu do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v Registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří:
 1. Oceněný rozpis služeb - Dokumentace k územnímu rozhodnutí – DÚR (včetně zpracování podkladů pro změnu DÚR stavby D35 Úlibice - obchvat, včetně koordinace staveb)
 2. Inženýrská činnost k ÚR (včetně zajištění změny DÚR stavby D35 Úlibice - obchvat)
5. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.13

12:01:05 +02'00'

| Specifikace prací DÚR dle Smlouvy z 6.4.2021 | Cena dle Smlouvy z 6.4.2021 | | | Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 | | | Výsledná cena po Dodatku č. 1 | | |
|---|-----------------------------|---------------|------------|--------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|---------------|------------|
| | Počet hodin | Sazba Kč/hod. | Cena Kč | Počet hodin | Sazba Kč/hod. | Cena Kč | Počet hodin | Sazba Kč/hod. | Cena Kč |
| D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE | | | ██████████ | | | ██████████ | █ | | ██████████ |
| 1. Objekty přístupových komunikací (celková délka cca 0.5 km) | ██ | ██ | ██████████ | █ | ██ | █ | ██ | ██ | ██████████ |
| 2. Objekty - SO řady 000 | █ | ██ | ██████████ | █ | ██ | █ | █ | ██ | ██████████ |
| 3. Pozemní komunikace - SO řady 100 | █ | ██ | ██████████ | █ | ██ | ██████████ | █ | ██ | ██████████ |
| 4. Mostní objekty a zdi - SO řady 200 | █ | ██ | ██████████ | █ | ██ | ██████████ | █ | ██ | ██████████ |
| 6. Vodohospodářské objekty - SO řady 300 | ██ | ██ | ██████████ | █ | ██ | ██████████ | ██ | ██ | ██████████ |
| 7. Elektro a sdělovací objekty - SO řady 400 | █ | ██ | ██████████ | █ | ██ | ██ | █ | ██ | ██████████ |
| 8. Objekty trubních vedení - - SO řady 500 | █ | ██ | ██████████ | █ | ██ | █ | █ | ██ | ██████████ |
| 9. Ostatní objektové řady | █ | ██ | ██████████ | █ | ██ | ██████████ | ██ | ██ | ██████████ |
| E. Doklady | █ | ██ | ██████████ | █ | ██ | █ | █ | ██ | ██████████ |
| F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY | | | ██████████ | | | ██████████ | █ | | ██████████ |
| 1. Geodetické zaměření stavby - doměření | █ | ██ | █ | █ | ██ | █ | █ | ██ | █ |
| 2. Průzkum inženýrských sítí | █ | ██ | ██████████ | █ | ██ | █ | █ | ██ | ██████████ |
| 10. Dendrologický průzkum | █ | ██ | ██████████ | █ | ██ | █ | █ | ██ | ██████████ |
| 11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru) | ██ | ██ | ██████████ | █ | ██ | ██████████ | ██ | ██ | ██████████ |
| 14. Bilance zemin a ornice | █ | ██ | ██████████ | █ | ██ | ██████████ | █ | ██ | ██████████ |
| 15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL | ██ | ██ | ██████████ | █ | ██ | ██████████ | ██ | ██ | ██████████ |
| 17. Odhad stavebních nákladů | █ | ██ | ██████████ | █ | ██ | ██████████ | █ | ██ | ██████████ |
| 18. Projekt odpadového hospodářství | █ | ██ | ██████████ | █ | ██ | ██████████ | █ | ██ | ██████████ |
| G. Reprografie 5 paré (v Kč) | █ | █ | ██████████ | █ | █ | ██████████ | █ | █ | ██████████ |
| Celkem za DÚR (bez DPH) | | | 1 512 790 | | | 118 230 | | | 1 631 020 |

Příloha č. 2 - Oceněný rozpis služeb

Inženýrská činnost k ÚR (včetně zajištění změny DÚR stavby D35 Úlibice - obchvat)

D35 Úlibice - obchvat - přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP

| Služba | Cena dle Smlouvy z 6.4.2021 | | | Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 | | | Výsledná cena po Dodatku č. 1 | | |
|--|-----------------------------|---------------|---------|--------------------------------|---------------|---------|-------------------------------|---------------|---------|
| | Počet hodin | Sazba Kč/hod. | Cena Kč | Počet hodin | Sazba Kč/hod. | Cena Kč | Počet hodin | Sazba Kč/hod. | Cena Kč |
| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A | | | | | | | | | |
| Veřejnoprávní projednání dokumentace ke změně ÚR s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy a vlastníky inženýrských sítí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Zajištění podkladů a podání žádosti o vydání závazného stanoviska dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ČÁST A – CELKEM | | | ■ | | | ■ | | | ■ |
| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B | | | | | | | | | |
| Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ČÁST B CELKEM | | | ■ | | | ■ | | | ■ |
| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C | | | | | | | | | |
| Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ČÁST C CELKEM | | | ■ | | | ■ | | | ■ |
| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D | | | | | | | | | |
| Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ČÁST D CELKEM | | | ■ | | | ■ | | | ■ |
| CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR | | | 436 870 | | | 205 400 | | | 642 270 |