

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021-001496

(dále jen jako „dodatek“)

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Městský úřad Semily
Centrální podatelna
Ev. č.: **MUSM-22609/21**
Listy/přil.: Došlo: 6.9.2021
Číslo jednací:

Bonita Group Service s.r.o.

se sídlem Drásov 583, 664 24 Drásov

IČO: 27738795

DIČ: CZ27738795

Banka a č. ú.: [redacted] č. ú. [redacted]

zastoupená jednatelem společnosti Jaroslavem Lejskem, oprávněným jednat za společnost samostatně, společnost je registrována u KS v Brně pod spisovou značkou oddíl C, vložka 55 742
(dále jen „Zhotovitel“)

a

Město Semily

se sídlem Husova 82, 513 01 Semily

IČO: 00276111

DIČ: CZ00276111

zastoupena starostkou Bc. Lenou Mlejnkovou

(dále společně jen „Objednatel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále také společně nebo samostatně označováni jako „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)

I. Předmět dodatku:

Shora uvedené strany se dohodly, že smlouva o dílo č. 2021-001496 ze dne 26. 5. 2021 se v souladu s čl. III., písm. c) a písm. d). mění a doplňuje smlouva takto:

A.) Z důvodu dodatečně najevo vyšších skutečností, došlo k nutnosti provedení víceprací v rozsahu 18h, jejichž bližší popis je uveden v soupisu víceprací, jež tvoří přílohy č. 1 tohoto dodatku. Zhotovitel s objednatel se dohodli na následující změně (rozšíření) smlouvy:

Cena za provedené vícepráce zhotovitelem na předmětu díla (nad rámec celkové ceny za dílo uvedené v čl. III. písm. b) smlouvy), jež jsou součástí tohoto dodatku ke smlouvě činí 27.540,00 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že čl. III. se v písm. b) smlouvy., ruší a nahrazuje takto:

b. Cena díla je nově sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	481 030,00 Kč
DPH v sazbě 21 % činí	101 016,30 Kč
Cena celkem včetně DPH	582 046,30 Kč ^[DPV1]

B.) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2021-001496 se nemění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek byl projednán a schválen na zasedání Rada města Semily, konaném dne

Dodatek podléhá povinnosti registrace dle z. č. 340/2015 Sb., v platném znění, přičemž objednatel se zavazuje tento dodatek v registru smluv obratem po jejím podpisu zveřejnit.

Na důkaz svého svobodného souhlasu s celým obsahem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2021-001496 připojují smluvní strany níže svoje vlastnoruční podpisy.

Příloha: č.1 soupis víceprací

Schvalovací doložka:

Uzavření této smlouvy schválila
Rada města Semily dne
23.08.2021, usnesením číslo:
210823/RM/439

V Drásově dne 16.8.2021

V Semilech dne 7.9.2021

B

IČ

Zhotovitel

Jaroslav Lejsek – jednatel společnosti

Objednatel

Bc. Lena Mlejnková – starostka města Semily

Instalace herních prvků

Smlouva o dílo: 2021-001496 (objednávka: MPO-2021-000294)

Důvody víceprací:

1. V místě montáže pod ornici bylo kamenité podloží (viz přiložené fotografie). Celkem montéři vyhloubili 78 otvorů, přičemž na každém strávili o 10 min. více času, než je běžné. Celkem se jednalo o **13 hodin** práce navíc.
2. Vzhledem k nestandardnímu podloží (makadam) musely být otvory větší než je běžné, čímž došlo k navýšení spotřeby betonu o 40-50%. Prodloužil se i čas betonáže. Navíc se musely otvory podkládat dlaždicemi kvůli sesouvání makadamu do děr. Celkem se jednalo o **5 hodin** práce navíc.

Do vícenákladů nebyly započítány zvýšené náklady na beton ani další prostoje, ubytování a cesty montérů navíc.

Důvody zpoždění:

1. Vícepráce zapříčinily zpoždění o 2 dny
2. Nepříznivé počasí zapříčinilo zpoždění o 6 dní:
 - 15.7. přivalový déšť
 - 16.7. vykopané otvory plné vody - 16-19.7 čekání na vyschnutí výkopů
 - přemístění prvků kvůli přerušení prací
 - 20.7. náprava škod po přivalových deštích, zrestaurování části výkopů

V období od 21.-26.7 bylo možné pokračovat s pracemi, které probíhaly nepřetržitě. Z naší strany proběhlo dokončení v nejkratším možném termínu (s ohledem na nepříznivé počasí a následné podmínky pro instalaci).

Celkem se jednalo o zdržení o 8 dnů, přesuny montérů tam a zpět (1 den). Původně mělo jít o práci, která měla probíhat od úterý do pátku. Montéři se ale této objednávce věnovali od 13.7.-26.7.

Ve smlouvě o dílo je uvedeno předání díla do 9 týdnů od podpisu obou stran. Bonita podepsala 18.5., k Vám na podatelnu přišlo 24.5. Od tohoto data by bylo předání 26.7. Termín jsme splnili.

Doufáme, že kvalitní bezúdržbové provedení výrobků BONITA předčí tyto nepříjemnosti zapříčiněné nepříznivým počasím a komplikacemi s terénem.

