

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo objednavatele: GPJP-2021/SML/814

číslo zhotovitele: **043/20210**

I. Smluvní strany

Objednatel: **Gymnázium prof. Jana Patočky**

sídlo: **Jindřišská 966/36, 110 00 Praha 1**

zastoupený: **Mgr. Jana Drake, ředitelka školy**

Bank. spojení: **PPF banka**

č. účtu:

IČO: **60449004**

DIČ:

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

smluvních: **Mgr. Jana Drake, ředitelka školy**

technických: **Mgr. Jana Drake, ředitelka školy**

Telefon:

e-mail:

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: **MESSA Invest s.r.o.,**

sídlo: **Nádražní 189, 254 01 Jílové u Prahy**

doručovací-korespondenční adresa: **Magistrů 168/2, Praha 4 – Michle, 140 00**

zastoupený: **Martin Kuba,**

Bank. spojení

č. účtu:

Bank. spojení:

č. účtu:

Bank. spojení

č. účtu:

IČO: **25319540**

DIČ: **CZ25319540**

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

smluvních: **Martin Kuba,**

tel./e-mail:

technických:

tel./e-mail:

Obchodní rejstřík – Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 74683

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

II. Předmět smlouvy o dílo

Článek II odst. 1 se doplňuje takto:

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je nutnost zhotovitele provést změny v položkovém rozpočtu a nacenit vícepráce, které nebyly obsaženy v původní zakázce a jejichž rozsah byl stanoven teprve při průběhu zakázky - demontáži staré krytiny v místnostech a začistiřovací práce. Všechny vícepráce jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou dodatku č. 1.

1

III. Cena a platební podmínky

Článek III odst. 3 se doplňuje takto:

Objednavatel poskytuje zálohu na nákup materiálu do výše 50000,- Kč. Poskytnutá záloha bude odečtena z konečné faktury po předání díla.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 28. 7. 2021, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne: 16. 8.2021

V Jílovém dne: 16. 8. 2021

Příloha dodatku č.1 smlouvy:

A) Oceněný výkaz výměr - vícepráce

Za zhotovitele :

Za objednatele :

.....
**Martin Kuba, jednatel společnosti
MESSA INVEST s.r.o.,**

.....
Mgr. Jana Drake, ředitelka školy