

Dodatek č. 2

č. j. KRPJ-68076-42/ČJ-2020-1600VZ

SMLOUVY O DÍLO

č. j. KRPJ-68076-37/ČJ-2020-1600VZ

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Název: Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Sídlo: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,
náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
DIČ: CZ72052147
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 27033881/0710
Kontaktní osoby ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

Název: STARKON a.s.
Sídlo: Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Zastoupená: Jiřím Kovářem, statutárním ředitelem
IČO: 26227525
DIČ: CZ26227525
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4650050227/0100
Kontaktní osoby:



(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Dne 16. 11. 2020 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-68076-37/ČJ-2020-1600VZ, jejímž předmětem je rekonstrukce a přístavba administrativní budovy, parkingu a technické infrastruktury Dálničního oddělení Velký Beranov. Dne 24. 2. 2021 byl uzavřen Dodatek č. 1 pod č. j. KRPJ-68076-40/ČJ-2020-1600VZ.

Článek III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených méněprací a víceprací na změně Článku IV. odst. 1. smlouvy:

Nové znění:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle Článku II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na odsouhlasené vícepráce dle schválených změnových listů dohodly na ceně:

Dílicí částí díla:	cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	cena včetně DPH v Kč
SO 04 – Technická infrastruktura (přeložky sítí)	1,801.026,23	378.215,51	2,179.241,74
SO 02 – Přístavba administrativní budovy a spojovacího krčku (včetně kolaudace SO 02)	25,279.338,49	5,308.661,09	30,587.999,58
SO 01 – Rekonstrukce stávající budovy	13,553.656,58	2,846.267,88	16,399.924,46
SO 03 – Přístavba parkingu	7,195.387,24	1,511.031,32	8,706.418,56
SO 05 – Venkovní úpravy (komunikace, chodníky, oplocení)	2,270.960,96	476.901,80	2,747.862,76
Cena celkem za celé dílo	50,100.369,50	10,521.077,60	60,621.447,10

Slovy (v Kč včetně DPH): Šedesát miliónů šest set dvacet jedna tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých a deset haléřů.

Článek IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 16. 11. 2020, č. j. KRPJ-68076-37/ČJ-2020-1600VZ, a Dodatku č. 1 ze dne 24. 2. 2021 č. j. KRPJ-68076-40/ČJ-2020-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.
5. Příloha: Odsouhlasené změnové listy

V Jihlavě dne 14. 10. 2013

V Jihlavě dne 14. 10. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku

Jiří Kovář
statutární ředitel

Česká republika - Kojácké řemeslné polehce
Kraj Vysočina
527 34 Jihlava, Jiráskovo 2827