

DODATEK Č.3

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. HSAA-11963-81/2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník") mezi

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2
IČO: 70886288
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1
Číslo účtu: 8107881/0710
Datová schránka: jm9aa6j
Zastoupená: plk. Ing. Luděk Prudilem – ředitelem Hasičského
záchranného sboru hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

1) Obchodní firma Gardenline s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-1361330237/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

2) Obchodní firma VÁHOSTAV - SK, a.s.

Sídlo/místo podnikání: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31356648
DIČ: SK2020333216
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl SA, vložka 5996/B

Podnikající na území ČR prostřednictvím VÁHOSTAV - CZ, organizační složka

Sídlo/místo podnikání: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

IČO: 28946898
DIČ: CZ28946898
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 231781596/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 26153

Společně jako: **„Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice“**

Sídlo: Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Její jménem jedná: Ing. Miloš Náprstek, jednatel Gardenline s.r.o.

(dále jen „zhotovitel“)
(společně též „smluvní strany“)



Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 08. 2019 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Výstavba HS Holešovice, Argentinská 149, Praha 7“ (dále jen „Smlouva“), ve znění pozdějšího dodatku č. 1 ze dne 13. 07. 2020 (dále jen „Dodatek č. 1“) a dodatku č. 2 ze dne 1. 7. 2021 (dále jen „Dodatek č. 2“).
2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě je sjednání těchto nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které Objednatel jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn v součtu nepřesahuje procentní limit původní hodnoty závazku stanovený v ustanoveních ZZVZ:
 - a) Změna č.22 – Piloty, základy a sloupky objektu B – spojovací krček; Objekt A SO 01 – Objekt A – hasičská stanice. *Na základě požadavku objednatele zrealizuje zhotovitel jako přípravu na výstavbu budovy B a minimalizování rizika poškození vybudovaných konstrukcí (fasády a komunikace) část základové konstrukce včetně dvou sloupů pro spojovací krček budovy B podél budovy A (4 piloty, základový pas, 2 sloup).*
3. Ocenění dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu se způsobem uvedeným v části IV odst. 8 Smlouvy, tzn. cena dohodnutých změn závazku ze Smlouvy byla změněna na základě požadavku objednatele na provedení prací neobsažených v předmětu plnění a vypočtena byla na základě jednotkových cen uvedených v odsouhlasené nabídce zhotovitele, na podkladu zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, vtělených do změnového listu č. 22, který tvoří přílohu tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Článek 2 Předmět Dodatku a změna Smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že se Smlouva mění způsobem uvedeným ve Změnovém listu č. 22, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem nově Cena Díla dle článku 4 odst. 1 Smlouvy činí:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	290 981 945,98 Kč
vícepráce bez DPH:	612 627,57 Kč
<u>méněpráce bez DPH:</u>	<u>- 0,00 Kč</u>
cena celkem bez DPH	291 594 573,55 Kč
DPH ve výši 21 %:	61 234 860,44 Kč
cena v Kč včetně DPH:	352 829 433,99 Kč


3. **Smluvní strany konstatují, že změny uvedené v ZL č.22 nemají vliv na lhůtu předání dokončeného díla ani na termíny dokončení jednotlivých milníků stavby daných čl. 3. odst. 7 Smlouvy.**
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, beze změny.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti nejpozději dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Veškerá vzájemná ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná předcházející uzavření tohoto Dodatku a vztahující se zároveň k tomuto Dodatku, pokud se nestala součástí tohoto Dodatku, ztrácejí jeho uzavřením platnost a účinnost.
3. Tento Dodatek byl uzavřen v souladu s právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
4. Tento Dodatek lze měnit pouze na základě písemných dodatků podepsaných oprávněnými osobami.
5. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení tohoto Dodatku zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku. Strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a tímto Dodatkem jako celkem.
6. Tento Dodatek byl vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy:

- příloha č.1 - Změnový list č. 22



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		22	
Název akce:	"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 149, Praha 7 "		
Registrační č. MS2014+:	MV-60444-4/OPF-2017		
Číslo akce SMVS:	014V221006002		
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2		
Zhotovitel:	Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice		
Projektant:			
Předmět změnového listu			
Piloty, základy a sloupy objektu B - spojovací krček			
Část díla dotčená změnovým listem			
Objekt A – SO 01 - Objekt A hasičská stanice			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Nebylo řešeno původní projektovou dokumentací.			
Nové řešení :			
Dle předložené projektové dokumentace objednatelem			
Zdůvodnění změny :			
Na základě požadavku HZS zrealizuje GLV jako přípravu na výstavbu budovy B a minimalizování rizika poškození vybudovaných konstrukcí (fasády a komunikace) část základové konstrukce včetně dvou sloupů pro spojovací krček budovy B podél budovy A (4 piloty, základový nos, 2 sloup)			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Dle zpracované dílenské dokumentace PD			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zápis z KDI č.73 HS Holešovice			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín : bez vlivu			
Vliv na kvalitu díla: bez vlivu			
Vliv Změnového listu podle §222:(ZZVZ)			
Změna je dle §222 odstavce (5) – dodatečné stavební práce . Obsah výkazu výměr se rozšiřuje o položky nutné pro provedení díla. Změna nemá vliv na zadávací podmínky soutěže a nemění zadání ani nezpůsobuje zvýhodnění Zhotovitele			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	612 627,57 Kč	128 651,79 Kč	741 279,36 Kč
Odpočty z ceny díla:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	612 627,57 Kč	128 651,79 Kč	741 279,36 Kč

ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu č. 22


Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Piloty, základy a sloupy objekt B - spojovací krček	612 627,57	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	612 627,57	0,00	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		0,0	612 628	0,00
CELKEM VRN				0




ROZPOČET

Stavba: "Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"
Příloha změnového listu 22

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Zhotovitel: Společnost GL VÁHOSTAV HS Holešovice, Šefířková 405/13, 412 01 Litoměřiči

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Ostatní práce a dodávky	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VĚDI F-IŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



ROZPOČET

Stavba:
změnového listu
Objednatel:
Zhotovitel:

"Výstavba HS Holešovice, Argentinská 179, Praha 7"

22

ČR - Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy , Sokolská 62, 121
Společnost GL VAHOSTAV HS Holešovice, Seříková 405/13,

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	M	celkem
0	1	2	3	4	5	
HSV - celkem						
Ostatní práce a dodávky						0,00
41						
42						
47						
48						
49						
50						