

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10597/2020/OIMH

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

STRABAG a.s.

Sídlem/místem podnikání: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

VS:

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 7634

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Korespondenční adresa:

STRABAG a.s., o.z. Morava oblast Sever, Polanecká 827, Ostrava – Svinov, PSČ 721 08

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 26.08.2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10597/2020/OIMH a dne 18.06.2021 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Úprava parku Petra Bezruče“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č.2 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací a méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ve výši 11 201 573,80 Kč bez DPH zvyšuje o částku 95 132,06 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	10 646 301,02 Kč
Méněpráce bez DPH dle dod. č. 1	- 867 864,63 Kč
Vícepráce bez DPH dle dod. č. 1	1 423 137,41 Kč
Méněpráce bez DPH dle dod. č. 2	- 481 985,96 Kč
<u>Vícepráce bez DPH dle dod. č. 2</u>	<u>577 118,02 Kč</u>
Celková nová cena díla dle dod. č. 1 a č. 2 bez DPH	11 296 705,86 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>2 372 308,23 Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	13 669 014,09 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání


- 4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 3326/RMOB1822/53/21 ze dne 30.08.2021. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha: Změnový list a položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za objednatele


V Ostravě dne 31-08-2021




místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě dne 31-08-2021



ředitel oblasti Sever, o.z. Morava



ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

OSTRAVA III
MORAVSKÁ OS
A PŘÍVOZ
1948 spol.
s.r.l. IČO: 163 00 Praha 3
18 44

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 2

Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 Jinonice, 158 00 Praha 5	
Objednatel:	SMO, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz nám. Dr. E. Beneše 555/6 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava	Datum: 18. 08. 2021

Název akce: „Úprava parku Petra Bezruče“

Způsob odeslání / předání datum: 18. 08. 2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
--	---------------------------------	--	--------------------------------	--

ZL 2.1 Vícepráce**Předmět změny:**

1. Ochrana sítí – ochrana stávajících podzemních kabelových a optických tras podle požadavku správců Cetin a T – Mobile v délce 120 bm nad rámec rozsahu příslušného stavebního objektu.
2. Pěší komunikace – změna typu použitých betonových, chodníkových obrubníků po vzájemné dohodě objednatele, zhotovitele a projektanta.
3. Hřiště pro děti – změna typu použitých betonových, chodníkových obrubníků po vzájemné dohodě objednatele, zhotovitele a projektanta.
4. Sadové úpravy – změna rozsahu úpravy záhonu pro růže včetně úpravy rozsahu rostlinného materiálu, substrátu a mulče po vzájemné dohodě objednatele, zhotovitele a projektanta.
5. Sadové úpravy – údržba – změna rozsahu v ošetřování nově vysazených dřevin, zalévání rostlin vodou včetně dovozu vody a mulče pro mulčování po vzájemné dohodě objednatele, zhotovitele a projektanta.

Zdůvodnění změny:

1. V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že se v trase chodníku podél ulice Nádražní nachází stávající podzemní optické a kabelové trasy správců Cetin a T – Mobile, které nebyly vyznačené v předaných příslušných vyjádřeních a vytyčovacích protokolech. Z tohoto důvodu bylo nutné provést stranové přeložky uvedených podzemních, stávajících kabelových a optických tras podle požadavku správců sítí, objednatele, zhotovitele a projektanta.
2. Navržené betonové, chodníkové obruby rozměru 1000 x 100 x 250 mm, resp. 1000 x 100 x 200 mm se dodávají pouze v přímých délkách. Z estetického důvodu bylo po vzájemné dohodě zástupců objednatele, zhotovitele a projektanta přistoupeno ke změně typu betonových obrubníků, které se vyrábějí i v poloměrech R0,5 a R1.
3. Navržené betonové, chodníkové obruby rozměru 1000 x 100 x 250 mm, resp. 1000 x 100 x 200 mm se dodávají pouze v přímých délkách. Z estetického důvodu bylo po vzájemné dohodě zástupců objednatele, zhotovitele a projektanta přistoupeno ke změně typu betonových obrubníků, které se vyrábějí i v poloměrech R0,5 a R1.
4. Vzhledem ke stáří projektu bylo nutno provést úpravu tvaru záhonu růží, doplnění výsadby a zamulčování, se kterým nebylo v původním projektu počítáno. Na základě daných požadavků došlo k úpravě provedených prací a dodaného materiálu.
5. Vzhledem ke stáří projektu bylo nutno provést úpravu rozsahu dokončovacích prací sadových úprav dodávkou travního substrátu a prací souvisejících s následnou údržbou. Na základě daných požadavků došlo k úpravě provedených prací a dodaného materiálu.

Cena víceprací bez DPH: 577.118,02,- Kč

ZL 2.2 Méněpráce

Předmět změny:

1. Příprava území – změna použité technologie při realizaci chodníku podél ulice 30. dubna po vzájemné dohodě objednatele, zhotovitele a projektanta.
2. Ochrana sítí – při realizaci uvedeného stavebního objektu nebyly realizované ochrany stávajících, podzemních kabelových tras pomocí kabelových, betonových žlabů.
3. Pěší komunikace – změna typu použitých betonových, chodníkových obrubníků po vzájemné dohodě objednatele, zhotovitele a projektanta.
4. Hřiště pro děti – změna typu použitých betonových, chodníkových obrubníků po vzájemné dohodě objednatele, zhotovitele a projektanta
5. Sadové úpravy – změna rozsahu výsadeb včetně dodávek příslušných materiálů po vzájemné dohodě objednatele, zhotovitele a projektanta.
6. Sadové úpravy – údržba – změna rozsahu v ošetřování nově vysazených dřevin a mulčovací kúry po vzájemné dohodě objednatele, zhotovitele a projektanta

Zdůvodnění změny:

1. Důvodem uvedené změny bylo, že se v ploše příslušného chodníku nachází větší množství stávajících, podzemních kabelových a optických tras. Aby se předešlo případnému poškození těchto podzemních tras, bylo dohodnuto se zástupci objednatele, zhotovitele a projektanta, že se přípravné zemní práce dotčeného úseku chodníku nebudou realizovat.
2. Důvodem uvedené změny při ochraně stávajících podzemních tras sítí bylo, že pro ochranu těchto sítí nebylo možno navržené betonové, kabelové žlaby použít, protože trasy se buď křížily nebo se lomily tak, že nešlo sítě do žlabů zastrčit. Tyto žlaby byly nahrazeny kabelovými, plastovými chráničkami po vzájemné dohodě objednatele, zhotovitele a projektanta.
3. Důvodem uvedené změny bylo, že se v ploše příslušného chodníku nachází větší množství stávajících, podzemních kabelových a optických tras. Aby se předešlo případnému poškození těchto podzemních tras, bylo dohodnuto se zástupci objednatele, zhotovitele a projektanta, že se konstrukční vrstvy podle projektové dokumentace dotčeného úseku chodníku nebudou realizovat. Chodník byl předlážděn novou zámkovou dlažbou a byly osazeny nové betonové obrubníky.
4. Navržené betonové, chodníkové obruby rozměru 1000 x 100 x 250 mm, resp. 1000 x 100 x 200 mm se dodávají pouze v přímých délkách. Z estetického důvodu bylo po vzájemné dohodě zástupců objednatele, zhotovitele a projektanta přistoupeno ke změně typu betonových obrubníků, které se vyrábějí i v poloměrech R0,5 a R1.
5. Vzhledem ke stáří projektu bylo nutno provést úpravu tvaru záhonu růží, doplnění výsadby a zamulčování, se kterým nebylo v původním projektu počítáno. Na základě daných požadavků došlo k úpravě provedených prací a dodaného materiálu.
6. Vzhledem ke stáří projektu bylo nutno provést úpravu rozsahu dokončovacích prací sadových úprav dodávkou travního substrátu a prací souvisejících s následnou údržbou. Na základě daných požadavků došlo k úpravě provedených prací a dodaného materiálu.

Cena méněprací bez DPH: - 481.985,96- Kč

Celková cena Změnového listu číslo 2 bez DPH: 95.132,06,- Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti


Podpis objednatele:

Datum: 18. 8. 2021



Podpis TDS:

Datum: 18. 8. 2021




Podpis zhotovitele:

Datum: 18-08-2021



Podpis ADP:

Datum: 18. 8. 2021



Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2:

Příloha č. 3:

Název stavby	Úprava parku Petra Bezruče SO 01 - Příprava území SO 03 - Ochrana sítě SO 04 - Páří komunikace SO 06 - Hřiště pro děti SO 08 - Sadové úpravy SO 08 - Sadové úpravy - údržba	JKSO			
Název objektu		EČO			
Název části	Příloha Změnového listu číslo 2	Místo IČO Moravská Ostrava DIČ			
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava	00845451 CZ00845451			
Projektant	DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava	42767377 CZ42767377			
Zhotovitel	STRABAG a.s. Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svňov	60838744 CZ60838744			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne			
08/2021		18.08.2021			
Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rozpočtové náklady v CZK					
A Základní rozp. náklady		B Dopňkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 95 132,06	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimoslav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vílvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vílvy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6)	95 132,06	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady			
Datum a podpis Objednatel	18.8.2021	Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22 95 132,06
	18.8.2021			24	21,0 % 85 132,06 DPH 19 977,73
				25	% DPH
				26	Cena s DPH (r. 23-25) 115 109,79
Datum a podpis Zhotovitel	18.8.2021	Razítko		E Přípočty a odpočty	
	18.08.2021			27	Dodávky zadavatele 0,00
				28	Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis	18.08.2021	Razítko		29	Zvýhodnění +- 0,00

PRÁČNÍ

Stavba: Úprava parku Petra Bezruče
 SO 01 - Příprava území
 SO 03 - Ochrana sítí
 SO 04 - Pěší komunikace
Objekt: SO 06 - Hřiště pro děti
 SO 08 - Sadové úpravy
 SO 08 - Sadové úpravy - údržba
Část: Příloha Změnového listu číslo 2
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 18.08.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				SO 03 - Ochrana sítí				100 033,90
				Práce a dodávky HSV				100 033,90
				Práce a dodávky M				100 033,90
				Zemní práce				30 121,00
1			132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy I až III, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech	m3	10,000	1 081,50	10 815,00
2			162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m vykopřutých sypných z horniny třídy I až III, skupiny 1, sv 3	m3	3,610	353,30	1 275,41
3			171201201	Uložení sypných na skládky nebo mezi-kládky	m3	3,610	93,70	338,26
4			171201221	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) zeminy a kamenné kódy odhadu 17,05 Kč	t	118,781	215,30	25 692,33
				Zemní práce při extrémních pracích				61 912,90
5			460421R1	Podšyp ze štěrkopisku ŠP II 100 mm	m2	126,000	105,10	13 620,60
6			460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopisku II 10 cm nad kabel, baz zakrytí šišky lože do 65 cm	m	112,000	93,70	10 494,40
7			460510065	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obrysem, průměru do 15 cm	m	35,000	64,50	2 271,50
8			460510066	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obrysem, průměru do 20 cm	m	448,000	79,30	35 526,40
				SO 04 - Pěší komunikace				165 241,57
				Práce a dodávky HSV				165 241,57
				Ostatní konstrukce a práce-bourání - NOVÉ POLOŽKY				165 241,57
9			592174230R	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	810,310	90,30	73 170,99
10			592174231R	obrubník betonový chodníkový 500x80x250mm	m	67,000	111,85	7 494,52
11			592175120R	obrubník betonový chodníkový 780x80x250mm R 0,5	m	9,420	182,00	1 714,44
12			592175122R	obrubník betonový chodníkový 780x80x250mm R 1,0	m	59,270	163,03	9 661,02
13			59217422R	obrubník betonový chodníkový 1000x50x200mm	m	888,000	82,55	73 699,40
				SO 06 - Hřiště pro děti				3 431,40
				Práce a dodávky HSV				3 431,40
				Ostatní konstrukce a práce-bourání - NOVÉ POLOŽKY				3 431,40
14			592174230R	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	38,000	90,30	3 431,40
				SO 08 - Sadové úpravy				257 798,88
				Práce a dodávky HSV				257 798,88
				Zemní práce				257 798,88
15			10371500	Substrát pro trávníky VI.	m3	162,182	1 048,00	170 112,70
16			103205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	59,000	64,30	3 803,70
17			103715R2	Substrát pro říže	m3	20,650	1 048,00	21 659,78
18			026R7	Říže	soubor	0,219	105 495,50	23 103,60
19			104911421	mulčování rostlin křovin li. do 0,1 m v rovině a svahu	m2	239,500	66,30	15 878,55
20			103911000	mulč pro mulčování různých záhonů (např. dřevěná štěrpká) - dle dohody s budoucím drževitelem	m3	24,900	961,50	23 840,24
				SO 08 - Sadové úpravy - údržba				50 612,27
				Práce a dodávky HSV				50 612,27
				Zemní práce				50 612,27
21			104801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a	m2	354,000	60,30	21 346,20
22			105804311	Zaliti rostlin vodou plochu do 20 m2	m3	26,460	844,00	22 332,24
23			105851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	26,460	217,00	5 741,82
24			103911000	mulč pro mulčování různých záhonů (např. dřevěná štěrpká) - dle dohody s budoucím drževitelem	m3	1,240	961,50	1 192,01

Stavba: Úprava parku Petra Bezruče
 SO 01 - Příprava území
 SO 03 - Ochrana sítí
 Objekt: SO 04 - Páší komunikace
 SO 06 - Hřiště pro děti
 SO 08 - Sadové úpravy
 SO 08 - Sadové úpravy - údržba
 Část: Příloha Změnového listu číslo 2
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 18.08.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				SO 01 - Příprava území				10 495,45
				Práce a dodávky HSV				10 495,45
				Zemní práce				7 515,00
				Přesun sutě				10 980,45
				SO 03 - Ochrana sítí				57 972,00
				Práce a dodávky HSV				57 972,00
				Práce a dodávky tl				57 972,00
				Zemní práce při extr.mont.pracích				57 972,00
				SO 04 - Páší komunikace				265 460,25
				Práce a dodávky HSV				265 460,25
				Zemní práce				44 893,85
				Komunikace pozemní				16 875,00
				Ostatní konstrukce a práce-bourání				203 691,40
				SO 06 - Hřiště pro děti				3 959,60
				Práce a dodávky HSV				3 959,60
				Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 959,60
				SO 08 - Sadové úpravy				107 123,82
				Práce a dodávky HSV				107 123,82
				Zemní práce				107 123,82
				SO 08 - Sadové úpravy - údržba				28 974,04
				Práce a dodávky HSV				28 974,04
				Zemní práce				28 974,04

STAVBA ÚPRAVY POKROČILÉHO

Stavba: Úprava parku Petra Bezruče
 SO 01 - Příprava území
 SO 03 - Ochrana sítí
Objekt: SO 04 - Pěší komunikace
 SO 06 - Hřiště pro děti
 SO 08 - Sadové úpravy
 SO 08 - Sadové úpravy - údržba
Část: Příloha Změnového listu číslo 2
JKSO:



Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 18.08.2021

Kód	Popis	Cena celkem VCP	Cena celkem MNP
1	2	3	4
	SO 01 - Příprava území		18 495,45
	Práce a dodávky HSV		18 495,45
	Zemní práce		7 515,00
	Přesun sutě		10 980,45
	SO 03 - Ochrana sítí	100 033,90	57 972,00
	Práce a dodávky HSV	100 033,90	57 972,00
	Práce a dodávky M	100 033,90	57 972,00
	Zemní práce	38 121,00	
	Zemní práce při extr.mont.pracích	61 912,90	57 972,00
	SO 04 - Pěší komunikace	165 241,57	265 460,25
	Práce a dodávky HSV	165 241,57	265 460,25
	Zemní práce		44 893,85
	Komunikace pozemní		16 875,00
	Ostatní konstrukce a práce-bourání		203 691,40
	Ostatní konstrukce a práce-bourání - NOVÉ POLOŽKY	165 241,57	
	SO 06 - Hřiště pro děti	3 431,40	3 959,60
	Práce a dodávky HSV	3 431,40	3 959,60
	Ostatní konstrukce a práce-bourání		3 959,60
	Ostatní konstrukce a práce-bourání - NOVÉ POLOŽKY	3 431,40	
	SO 08 - Sadové úpravy	257 798,88	107 123,82
	Práce a dodávky HSV	257 798,88	107 123,82
	Zemní práce		107 123,82
	SO 08 - Sadové úpravy - údržba	50 612,27	28 974,84
	Práce a dodávky HSV	50 612,27	28 974,84
	Zemní práce	50 612,27	28 974,84
	CELKEM	1 000 000,00	1 000 000,00



STRABAG a.s.
 Moravská Ostrava a Přívoz
 701 08 Ostrava - Přívoz
 IČO: 252 200 88

