

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0162/17**

na zpracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů EU v rámci programu IROP na akci  
**„SILNICE II/437: CHVALČOV – KŘÍŽOVATKA S MK  
RAJNOCHOVICE“**

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

---

### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastupující:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro investiční výstavbu
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	<a href="mailto:rszk@rszk.cz">rszk@rszk.cz</a>

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Eurovision, a. s.</b>
Adresa:	Veveří 102, 616 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	KS Brno - město, oddíl B, vložka 5056
IČ:	27691845
DIČ:	CZ 27691845
Jednající:	Ing. Jarmila Kubešová, statutární ředitelka
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### **Článek II. Účel dodatku**

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu podání žádosti o podporu projektu až do 70. výzvy a z důvodu změny termínu splnění závazku dle smlouvy o dílo.

Vzhledem k rozsahu stavebních prací předmětné stavby by nebylo možné splnit podmínku uvedenou v 1. výzvě, a to realizačně ukončit předmětný projekt do 31. 10. 2018. Z tohoto důvodu bude žádost o podporu projektu předložena do 70. výzvy vyhlášené dne 23. 2. 2017. V návaznosti na tuto skutečnost bude upraven i termín splnění díla.

## **Článek II. Změny ve smlouvě o dílo**

### **1. Článek III. „Předmět díla“, bod 1., písm. b) - dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:**

b) vyplnění webové žádosti o podporu projektu vč. CBA a kompletace povinných příloh předkládaných spolu s webovou žádostí.

Webová žádost o podporu projektu a povinné přílohy budou zpracovány v souladu s Obecnými pravidly a Specifickými pravidly vč. jejich povinných příloh platných pro 70. výzvu uveřejněnými na příslušných internetových stránkách.

### **2. Článek IV. „Čas a místo splnění“, první odstavec - dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:**

Dílo bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy a části díla budou projednávány průběžně. Nejpozději 5 pracovních dnů před splněním díla pošle zhotovitel objednateli v digitálním formátu pracovní verzi studie proveditelnosti a vyplněnou žádost o podporu projektu vč. CBA ke schválení. Dílo bude splněno nejpozději do **21. 4. 2017**. Splněním díla se rozumí zpracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu vč. CBA (vč. kompletace povinných příloh předkládaných spolu s webovou žádostí) do konečné podoby před její finalizací. Finalizaci vyplněné webové žádosti vč. CBA provede objednatel. Splnění díla zhotovitelem v dohodnutém termínu je podmíněno včasným dodáním povinných příloh zhotoviteli objednatelem.

### **3. Článek VI. „Způsob a podmínky zpracování“, bod 4. - dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:**

4. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s následujícími předpisy:

- Obecná pravidla vč. příloh pro 70. výzvu v rámci programu IROP vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj
- Specifická pravidla vč. příloh pro 70. výzvu v rámci programu IROP vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek ke smlouvě bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho tři pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 13. 3. 2017

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Jarmila Kubešová,  
statutární ředitelka, Eurovision, a. s.