

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 1530/2021

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel závodu Berounka

[redacted], vedoucí útvaru ředitele

[redacted], oddělení hospodářské správy

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] email: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

ZUNA a SOLNAŘ – instalatérství s.r.o.

sídlo: Pod Chlumem 185/20, 312 00 Plzeň

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO: 07245211

DIČ: CZ07245211

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: v Plzni oddíl C, vložka 36496

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 7. 7. 2021 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Provozní budova Plzeň, oprava kanalizačních stoupaček a toalet**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu pro zahájení prací a termínu pro předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty jsou omezení způsobená nouzovým stavem na území České republiky, který byl vyhlášen Vládou České republiky od 5.10.2020 do 11.4.2021, související mimořádná opatření a omezení postupně vyhlášená na základě průběhu pandemie Covid-19 a další objektivní skutečnosti, které s výskytem pandemie Covid-19 bezprostředně souvisí a byly jí zapříčiněny. Hlavním omezením majícím vliv na posun předmětného termínu je narušení dodavatelských řetězců v oblasti trhu se stavebními materiály, kdy některé instalační materiály a zařizovací předměty jsou na trhu nedostupné či dostupné pouze v omezené míře.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. se mění následovně

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a) zahájení prací:

3. 9. 2021 ve 14 hodin.

Hlavní bourací práce budou provedeny přes víkend v termínu 3. 9. (od 14 h) – 5. 9. 2021.

- b) předání a převzetí dokončeného díla:

nejpozději do **1. 10. 2021**.

Článek V. „Staveniště“ odstavec 1. se mění následovně

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2. 9. 2021, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na doručení písemné výzvy dle tohoto odstavce se uplatňuje domněnka doby dojití dle § 573 OZ.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Plzni dne
objednatel:

V Plzni dne
zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
jednatel
ZUNA a SOLNAŘ – instalatérství s.r.o.