

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY – dodatek č. 1

„Realizace SZ Brušperk – polní cesta C11 a ochranný příkop OP1“

(dále jen „*Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo*“)
uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Frýdek-Místek

Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zastoupený: Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ,
na základě plné moci

Tel./fax: 596 632 264

E-mail: vychod@colas.cz

ID DS: 4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel./fax:

E-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu: 7408201/0100

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I **Předmět Dodatku č. 1**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k provedení díla s názvem „Realizace SZ Brušperk – polní cesta C11 a ochranný příkop OP1“ je změna termínů plnění prováděné stavby.
2. Změna termínů plnění se mění na základě žádosti zhotovitele stavby ze dne 25. 8. 2021 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek trvajících od 26. 7. 2021, čímž dochází k neustálému podmáčení pláně vlivem silných dešťových srážek a nelze provádět zemní práce ani sanaci pláně vápněním.

Čl. V bod 6 písm. a, b, c se mění takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|---|---------------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | 30. 6. 2021 |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 30. 6. 2021 |
| c. Termín dokončení stavebních prací vč. odevzdání dokumentace k dokončení stavby | 29. 10. 2021 |

V Čl. V bodu 7 se termíny uzlových bodů mění takto:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

- dokončení jednotlivých vrstev komunikace
 - dokončení položení a zhutnění podkladní vrstvy vozovky - termín plnění do: **30. 9. 2021**
 - dokončení finální úpravy vozovky - termín plnění do: **20. 10. 2021**
- dokončení ochranného příkopu OP1 - termín plnění do: **29. 10. 2021**
- dokončení terénních úprav - termín plnění do: **29. 10. 2021**

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Čl. II **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 3.9.2021

V Ostravě 1.9.2021

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti Východ
na základě plné moci

v z. Ing. Tomáš Hořelica, zástupce ředitelky