

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(k č. j. KRPM-89171-31/ČJ-2020-1400VZ)

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupený: plk. Ing. Liborem Krejčíříkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

Kontaktní osoby a zástupci ve věcech technických:

RNDr. Josef Kaštil, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
Stanislav Haltmar, stavební skupina, tel. 974 761 582
Vladimír Blaho, stavební skupina, tel. 974 761 584
Ing. Stanislav Prokeš, silnoproudá a slaboproudá technika,
tel. 974 761 281
Ivana Šponerová, problematika BOZP, tel. 974 761 571
Ing. Kateřina Nemravová, problematika PO, tel. 974 761 571

E-mail:

Technický dozor stavebníka: Pavel Vůtek

číslo autorizace: 1103299

IČO: 720 51 795

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20931881/0710

ID datové schránky: 6jwhpv6

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **MANAG, a.s.**
Sídlo: Zarámí 92, 760 01 Zlín
Zastoupený: Ing. Romanem Kavečkou, členem představenstva
IČO: 47906898
DIČ: CZ47906898
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1117205661/0100
Kontaktní osoba: Ing. Roman Kavečka, člen představenstva
tel.:
E-mail:
ID datové schránky: 8dee3jf

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 984
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, na plnění veřejné zakázky s názvem „**KŘP Omk – FKSP – ÚZ Plumlov – rekonstrukce objektu II. etapa**“ dne 4. 2. 2021 pod č. j. KRPM-89171-31/ČJ-2020-1400VZ smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“), ke které dále uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“).

KRPM-89171-35/ČJ-2020-1400VZ

I.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se vzhledem ke sjednaným „vícepracím“ a „méněpracím“ v celkové výši 2 788 113,25 Kč včetně DPH, jež vznikly v průběhu provádění díla a jsou uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace a tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1, mění cena za zhotovení díla a Článek IV. odst. 1 smlouvy zní nově následovně:

**Článek IV.
Cena díla**

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je tvořena součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení díla dle „výkazu výměr“.

Celková cena díla:

Původní cena díla bez DPH	24 466 897,00 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1 bez DPH	2 304 225,83 Kč
Cena celkem bez DPH	26 771 122,83 Kč
Sazba DPH (21 %):	5 621 935,79 Kč
Celková cena díla včetně DPH činí:	32 393 058,62 Kč


II.

1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 provede objednatel.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je Položkový rozpočet víceprací a méněprací (ZL č. 1-4).

V Olomouci dne: 06-09-2021

Ve Zlíně dne: 06-09-2021

Za objednatele:



Za zhotovitele:

