

Protokol o změně č.1
Změna provedení dlažby před vstupem
na akci
„ Přírodní zahrada v Gymnáziu Prachatice“

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o., Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora

Objednatel: Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice

Projektant: atelier Architráva, Ondřej Semotán

Technický dozor stavebníka: GPL-INVEST spol. s r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice

Popis změny:

Změna provedení dlažby chodníku od venkovního schodiště k hlavnímu vstupu do gymnázia. Namísto dlažebních kostek žulových 8/10cm budou použity původní kamenné desky o rozměrech cca 50*50cm.

Dále provedena záměna betonových záhonových obrubníků podél okapového chodníku za obruby z ocelové pásoviny.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Prováděcí dokumentace není vyžadován - změna bude zaznamenána v PD skutečného provedení.

Důvod změny:

Při předchozích úpravách vstupu byly původní kamenné desky odstraněny a nahrazeny betonovou zámkovou dlažbou (desky byly uskladněny na dvoře gymnázia). Použitím původní deskové dlažby bude předvstupnímu prostoru navržena historická autenticita.

Záměna materiálu obrub okapového chodníku z důvodu sjednocení vzhledu obrub s mlatovými chodníky.

Vyčíslení změny:

Méně práce: -63.195,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 46.174,84 Kč bez DPH

Změnový list č.1 celkem: -17.020,16 Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla

Ne.

Vyjádření AD:

Vyjádření TDS:

K provedení změny nemám námitek. Provedena kontrola rozpočtové přílohy. Rozsah prací odpovídá požadované změně.

Přílohy (cenový list apod.)

Položkový rozpočet

Fotodokumentace

V Prachaticích : 23. 4. 2021

Potvrzení : za investora :



za generálního projektanta :




za technického dozora :



GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 3

za zhotovitele :



FOTODOKUMENTACE:



STROMMY COMPANY s.r.o.
Andělská Hora 143
793 31 Andělská Hora

IČ: 01919652
DIČ: CZ01919652



Soupis VCP a MNP

Objednatel
Gymnázium Prachatice, Zlatá stezka 137

	Rekapitulace	jedn.	množst.	j. cena	Celkem Kč
1	Ocelová pásovina 10-50 kg/kus (25,1*3,93)	kg	98,64	68,00	6707,72
2	Roxory k pásovině do 5 kg/kus (25,1*3*0,25*0,89)	kg	16,75	45,00	753,94
3	Kamenivo př. Těž. frakce 4,0-8,0mm, třída prané, kačírek	m3	1,52	880,00	1335,17
4	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z	m2	-27,50	1500,00	-41250,00
5	kameniva těženého tl 50 mm	t	-5,78	3800,00	-21945,00
	kostka dlažební žula drobná tř I, 8/10cm				
6	Kladení velkoformátové kamenné dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	27,50	1120,00	30800,00
7	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	27,50	80,20	2205,50
8	Příplatek k cenám kladení velkoformátové dlažby za větší tl. lože	m2	27,50	12,00	330,00
9	Hodinová zúčtovací sazba dlaždič	hod	13,75	294,00	4042,50
					-17 020,16 Kč

Cena celkem -17 020,16 Kč
DPH 21 % -3 574,23 Kč
Cena celkem s DPH -20 594,40 Kč

V Andělské Hoře,
09.08.2021

Ing. Pavel Bláha
provozní ředitel

STROMMY COMPANY s.r.o.
č.p. 143 Andělská Hora 143
Kontakt: 793 31 143
www.strommy.cz
IČ: 01919652 DIČ: CZ01919652
-1-

