

## HARMONOGRAM

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	IV 2017
1	<b>Oprava 2. TK, TÚ Dřísy-St. Boleslav</b>	<b>41 dny</b>	<b>27.3. 17</b>	<b>6.5. 17</b>	
2	<b>zahájení stavby</b>		<b>27.3. 17</b>		
3	přípravné práce	5 dny	27.3. 17	31.3. 17	
4	3d žst.Dřísy: oprava přejezdu P2782 km 353,732	3 dny	1.4. 17	3.4. 17	
5	3d žst.Stará Boleslav: oprava výh.č.15, 16, 19 a spojek 15-16, 16-19, 16-17	3 dny	20.4. 17	22.4. 17	
6	22N Stará Boleslav - Dřísy ZK2: výměna pražců, výměna kolejnic, demontáž a montáž MIB, počítačů náprav, ukolejnění, LIS, GPK, svary, BK, dynamostabilizace, oprava odvodnění, stezky, oprava přejezdů P2780 km 352,372, P2781 km 352,959, vyřezání křovin	22 dny	1.4. 17	22.4. 17	
7	dokončovací práce	14 dny	23.4. 17	6.5. 17	
8	<b>dokončení stavby</b>			<b>6.5. 17</b>	