

TPVP

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	IV 2017
1	Oprava 2. TK, TÚ Dřísy-St. Boleslav	41 dny	27.3. 17	6.5. 17	
2	zahájení stavby		27.3. 17		
3	přípravné práce	5 dny	27.3. 17	31.3. 17	
4	3d 08:00-18:00 žst.Dřísy: oprava přejezdu P2782 km 353,732	3 dny	1.4. 17	3.4. 17	
5	3d 08:00-18:00 žst.Stará Boleslav: oprava výh.č. 15, 16, 19 a spojek 15-16, 16-19, 16-17	3 dny	20.4. 17	22.4. 17	
6	22N 08:00-18:00 Stará Boleslav - Dřísy ZK2: výměna pražců, výměna kolejnic, demontáž a montáž MIB, počítačů náprav, ukolejnění, LIS, GPK, svary, BK, dynamostabilizace, oprava odvodnění, stezky, oprava přejezdů P2780 km 352,372, P2781 km 352,959, vyřezání křovin	22 dny	1.4. 17	22.4. 17	
7	dokončovací práce	14 dny	23.4. 17	6.5. 17	
8	dokončení stavby			6.5. 17	